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1. UTEMELJITEV DODATKA

Pravne podlage za predlagano prilagoditev NOO

Predmetni predlog prilagoditve in dopolnitve nacionalnega NOO je pripravljen v skladu z Uredbo (EU)
2021/241 in Uredbo (EU) 2023/435 z namenom:
- spremembe posameznih delov NOO, vkljuéno z mejniki in cilji, ki jih delno ali v celoti ni ve¢
mogoce doseci zaradi objektivnih okolis€in v skladu s élenom 21 Uredbe (EU) 2023/435,
- izvedbe popravkov posameznih delov NOO zaradi tehniéno-vsebinskih neskladij med NOO
in CID ter drugih napak ugotovljenih tekom izvajanja NOO.

Ukrepi, ki se spreminjajo in podlaga za spremembe, so navedeni v spodnji tabeli:

ZAP. UKREP NAZIV UKREPA ST. ODGOVORNI | PRAVNA PODLAGA
ST. MEJINIKA ORGAN ZA SPREMEMBO
/CILJA
1. C1.K1.ID Energetsko ucinkovito | T5 MOPE Clen 21(1) -
prestrukturiranje sistemov daljinskega sprememba  zaradi
ogrevanja na obnovljive vire energije objektivnih okoli$¢in
2. C1.K1.IE Proizvodnja elektrike iz obnovljivih | M15 MOPE Popravek tiskarske
virov energije napake
3. C1.K2.1B Trajnostna prenova stavb T24 | T25 / | MOPE Clen 21(1) -
T27 sprememba  zaradi
objektivnih okoliscin
4. C1.K3.RD Pove€anje ucinkovitosti  delovanja | M49 MNVP Popravek tiskarske
javnih sluzb varstva okolja napake
5. C1l.K3.IF ZmanjSevanje poplavne ogrozenosti | T35 MNVP Clen 21(1) -
ter zmanjSevanje tveganja za druge sprememba  zaradi
podnebno pogojene nesrece objektivnih okolis¢in
6. C3.K12.IE Celovita transformacija zelenega in | T157 / T158 MVI Clen 21(1) -
digitalnega izobrazevanja sprememba  zaradi
objektivnih okoliscin

V skladu z zahtevami nacionalnega NOO in CID sta v predlogu prilagoditve NOO upoStevana osnovna
pogoja glede deleZa sredstev namenjenega za podnebne in digitalne cilje:
- za ukrepe, ki podpirajo podnebne cilje, je namenjen znesek, ki predstavlja najmanj 48,88 % z
upostevanjem ukrepov iz poglavja REPowerEU;
- za ukrepe, ki podpirajo digitalne cilje, je hamenjen znesek, ki predstavlja najmanj 20,01 %
skupnih dodeljenih sredstev za NOO brez upostevanja poglavja REPowerEU.

PodrobnejSa predstavitev prispevka posameznih komponent k podnebnim ciliem je predstavljena v
spodniji preglednici, kjer se spreminja prispevek samo v okviru komponent 1 in 2 (ne pa glede na celoto):

Znesek Delez (%)

Komponenta virov (mio od NOO
EUR) +REPower

EU

K1: Obnoviljivi viri energije in u€inkovita raba energije v gospodarstvu 143,58 5,35
K2: Trajnostna prenova stavb 62,69 2,33
K3: Cisto in varno okolje 284,36 10,59
K4: Trajnostna mobilnost 547,99 20,40
K5: KroZno gospodarstvo - u€inkovita raba virov 22,26 0,83
K8: RRI - Raziskave, razvoj in inovacije 30,56 1,14
K9: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje 51,36 1,91
K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vklju¢no s kulturno dedis¢ino 11,60 0,43




K12: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi

poklici in zeleni prehod 61,47 2,29
K17: REPowerEU 96,87 3,61
Skupaj prispevek k podnebnim ciljem 1.312,74 48,88 %
Skupaj NOO in REPowerEU 2.685,886 100 %

PodrobnejSa predstavitev prispevka posameznih komponent k ciliem digitalnega prehoda, ki se ne

spreminja, je predstavljena v spodnji preglednici:

Znesek

. . Delez (%)
Komponenta virov (mio od NOO
EUR)

K1: Obnoviljivi viri energije in uc¢inkovita raba energije v gospodarstvu 32,00 1,25
K3: Cisto in varno okolje 0,91 0,04
K4: Trajnostna mobilnost 22,09 0,86
K6: Digitalna preobrazba gospodarstva 50,66 1,98
K7: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave 255,47 9,96
K8: RRI - Raziskave, razvoj in inovacije 7,50 0,29
K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vklju¢no s kulturno dedis¢ino 1,00 0,04
K12: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi
poklici in zeleni prehod 60,35 2,35
K14: Zdravstvo 83,00 3,24
Skupaj prispevek k ciljem digitalnega prehoda 512,99 20,01 %
Skupaj NOO brez REPowerEU 2.563,716 100 %

V nadaljevanju je predlog prilagoditve NOO predstavljen v okviru posameznih komponent. Za vsak
ukrep je podana utemeljitev predlagane spremembe ter prikazano obstojece stanje v CID in konkreten

predlog spremembe.

K temu dokumentu so prilozene sledece priloge, kjer so podrobneje predstavljene dosedanje in

prihodnje aktivnosti oziroma projekcije doseganja ciljev:

- Priloga C1.K1.ID.T5
- Priloga C3.K12.IE.T157
- Priloga C3.K12.IE.T158




1. Energetsko ucinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja
na obnovljive vire energije

Naziv spremenjene Energetsko ucinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja
komponente: na obnoviljive vire energije

Sklic na izvedbeni sklep C1.K1.ID

Sveta za nalozbo /reformo:

Naziv nalozbe/reforme: Energetsko uc€inkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na
obnovljive vire energije

Vrsta spremembe (CID) Dodano/ Spremenjeno/ Odstranjeno

Pravna podlaga za R Clen 21(1) — sprememba zaradi objektivnih okoli&gin

spremembe O Clen 21a — nepovratna finan&na podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema
trgovanja z emisijami)

O Clen 21 (1a) — sprememba prenosa sredstev na oddelek za drzave &lanice v
okviru InvestEU, da se vkljucijo ukrepi, ki podpirajo cilje STEP

O Ni¢ od nastetega, popravek tiskarske napake

Spremenjeni elementi O Opis komponente / ukrepa
(samo za spremenjene X Mejniki in cilji
ukrepe)

X Ocenjeni stroski

O Zeleno in digitalno oznacevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep
bistveno spremenjen)

O Samoocena skladnosti z nacelom, da se ne $koduje bistveno

o C1.K1.ID Energetsko ucinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja

na obnovljive vire energije

Opis in utemeljitev spremembe:

Razpisna dokumentacija in besedilo ze izvedenega javnega razpisa za dodelitev sredstev v okviru nalozbe
C1.K1.ID je na voljo na: Portal Energetika - Javni Razpisi (energetika-portal.si). V pripravi je nov razpis, ki bo
zdruzil ostanek sredstev na ukrepu C1.K1.ID ter vsa razpoloZljiva sredstva v okviru poglavja RePowerEU na
ukrepu C5.K17.IB. Namen zdruZevanja sredstev v novem javnem razpisu je k prijavi pritegniti vecje projekte
prestrukturiranja obstojecih sistemov daljinskega ogrevanja na OVE z namenom doseganja kazalnikov
in porabe sredstev, saj je bilo na dosedanjih odpiranjih Stevilo prejetih vlog bistveno niZje od pri¢akovan;.
Prejete in potrjene so bile le tri vioge v skupni vrednosti sofinanciranja 2,87 mio EUR (razpolozljiva sredstva v
vrednosti 11 mio EUR), pri Cemer projekti predvidevajo doseganije cilja (nazivha mo¢ OVE) v viSini 10,85 MW od
22 MW nacrtovane podprte moci (v prilogi seznam prejetih in potrjenih vlog — Priloga_C1.K1.ID).

Dodatno predlagamo prenos sredstev iz podukrepa ve¢stanovanjske stavbe v javni lasti (T27: 2,5 mio EUR) na
ukrep C1.K1.ID (prestrukturiranje daljinskega ogrevanja na OVE), pri Eemer se sredstva povecajo iz 11 mio EUR
na 13,5 mio EUR. Prispevek k zelenemu oznacevanju (podnebnim ciljem) je v tem primeru prav tako 100%, kot
v primeru energetske prenove veéstanovanjskih stavb.

Hkrati predlagamo sorazmerno spremembo ukrepa C1.K1.ID s pove€anjem ciljne vrednosti cilja T5. V skladu z
navedenim se nacrtovana vrednost cilia T5 sorazmerno zviSa iz 22 MW na 27 MW (13.500.000,00
EUR/500.584,62 EUR/MW = 27 MW). Sprememba ukrepa ne vpliva na naravo in vsebino cilja, ciline skupine ali
nacin izvajanja ukrepa.

Mejniki in cilji:

T5: Dodatna zmogljivost obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja;

rok za realizacijo se zaradi zgoraj navedenih razlogov (izvede se skupen javni razpis za sredstva NOO in
REPowerEU) iz Q4 2025 spremeni na Q2 2026.

Ocenjeni stroSki:
Zaradi prenosa sredstev iz podukrepa vecstanovanjske stavbe v javni lasti (T27) v viSini 2,5 mio EUR se sredstva
na ukrepu (T5) povecajo iz 11 mio EUR na 13,5 mio EUR.

Zeleno in digitalno oznalevanje:

Na ukrep prenaSamo dodatna sredstva za 2,5 mio EUR. Kljub temu je prispevek k zelenemu oznacevanju
(podnebnim ciljem) 100%, tako kot v primeru energetske prenove veéstanovanjskih stavb, zato na zelenem in
digitalnem oznacevanju ni sprememb.

Spremenjeni elementi Trenutna razli¢ica Spremenjena razli¢ica

Opis komponente in/ali ukrepa



https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-prestrukturiranja-daljinskih-sistemov-na-ove-za-obdobje-2023-do-2025-noo-do-ove-2023-1335/

Mejniki in cilji

T5: Okvirni ¢asovni razpored za
dokoncanje Q4 2025
T5: Ciljna raven 22 MW

T5: Okvirni ¢asovni
dokoncanje Q2 2026
T5: Ciljna raven 27 MW

razpored za

Ocenjeni stroski

T5: 11.000.000,00 EUR

T5:13.500.000,00 EUR

Zeleno in digitalno oznacevanje

Ni sprememb.

Ni sprememb.

Samoocena skladnosti
Z nacelom, da se ne $koduje
bistveno

Ni sprememb.

Ni sprememb.




2. Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije

Naziv spremenjene Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije
komponente:

Sklic na izvedbeni sklep ‘ C1.K1.IE ‘

Sveta za nalozbo /reformo:

Naziv nalozbe/reforme: Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije

Vrsta spremembe (CID) Dodano/ Spremenjeno/ Odstranjeno

Pravna podlaga za O Clen 21(1) — sprememba zaradi objektivnih okoli$&in

spremembe O Clen 21a — nepovratna finanéna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema
trgovanja z emisijami)

O Clen 21 (1a) — sprememba prenosa sredstev na oddelek za drzave é&lanice v
okviru InvestEU, da se vkljucijo ukrepi, ki podpirajo cilie STEP

X Ni¢ od nastetega, popravek tiskarske napake

Spremenjeni elementi O Opis komponente / ukrepa
(samo za spremenjene Mejniki in cilji
ukrepe)

O Ocenjeni stroSki

O Zeleno in digitalno oznacevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep
bistveno spremenjen)

0 Samoocena skladnosti z nacelom, da se ne Skoduje bistveno

C1.K1.IE Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije
Opis in utemeljitev spremembe:
Pri mejniku M15 se pravilen opis mejnika nanasa na izdane sklepe o sofinanciranju v okviru javnega razpisa in
ne na oddajo naroCil (sklenjeni izvajalski posli). V osnovnem NOO je do napake priSlo pri prevodu CID.
Sprememba je bila predlagana in potriena Ze v prej$nji spremembi NOO, vendar je bil popravek spregledan in
ni bil izveden v Cistopisu spremenjene priloge CID.

Mejniki in cilji:

Naziv mejnika M15 se spremeni iz »Oddaja narocil za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije« na
»lzdaja sklepov o sofinanciranju za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije«, (angleski prevod:
Award of grants for new generating installations using renewable energy sources).

Spremenjeni elementi Trenutna razliéica Spremenjena razlicica

Opis komponente in/ali ukrepa

Mejniki in cilji T15: Oddaja narocCil za nove | T15: Izdaja sklepov o sofinanciranju za
proizvodne naprave na | nove proizvodne naprave na obnovljive
obnovljive vire energije vire energije

Ocenjeni stroski Ni sprememb. Ni sprememb.

Zeleno in digitalno oznalevanje Ni sprememb. Ni sprememb.

Samoocena skladnosti Ni sprememb. Ni sprememb.

z nacelom, da se ne Skoduje

bistveno




3. Trajnostna prenova stavb

Naziv spremenjene TRAJNOSTNA PRENOVA STAVB
komponente:

Sklic na izvedbeni sklep ‘ C1.K2.IB ‘

Sveta za nalozbo /reformo:

Naziv nalozbe/reforme: Trajnostna prenova stavb

Vrsta spremembe (CID) Dodano/ Spremenjeno/ Odstranjeno
Pravna podlaga za Clen 21(1) — sprememba zaradi objektivnih okoli&in
spremembe O Clen 21a — nepovratna finanéna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema

trgovanja z emisijami)

O Clen 21 (1a) — sprememba prenosa sredstev na oddelek za drzave &lanice v
okviru InvestEU, da se vkljucijo ukrepi, ki podpirajo cilie STEP

O Ni¢ od naStetega, popravek tiskarske napake

Spremenjeni elementi Opis komponente / ukrepa
(samo za spremenjene Mejniki in cilji
ukrepe)

Ocenjeni stroski

O Zeleno in digitalno oznacevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep
bistveno spremenjen)

0 Samoocena skladnosti z nacelom, da se ne Skoduje bistveno

C1.K2.1B Trajnostna prenova stavb |

Opis in utemeljitev spremembe:

Javno povabilo (mejnik M22) je bilo objavljeno v skladu s predvidenem rokom CID, povabilu pa je sledil postopek
izbora projektov. Postopek izbora je trajal dlje kot predvideno, predvsem zaradi potrebnih veckratnih dopolnitev
vlog za sofinanciranje. Javno povabilo je skladno z zahtevami NOO zahtevalo upoStevanje DNSH nacela (novost
za pripravljavce projektov), hkrati so morali projekti biti pripravljeni skladno s prenovljenim PURES (Pravilnik o
uc€inkoviti rabi energije v stavbah), ki skladno z evropskimi pravnimi podlagami (Direktiva 2010/31/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski ucinkovitosti stavb (prenovitev)) vsebuje
zaostrene pogoje pri energetski prenovi stavb v primerjavi s prej veljavnim pravilnikom.

Po zagotovitvi vseh potrebnih sredstev za celovito izvedbo projektov in sklenjenih pogodbah o sofinanciranju,
so lahko Sele sledila javna narocila za izbor razli¢nih izvajalcev (storitve inZenirja po FIDICU, strokovni nadzor,
izvajalec del, dobavitelj, ...). Zaradi upocasnitve investicijskega cikla in vseh z njim povezanih aktivnosti zaradi
izjemnega poviSanja investicijskih stroSkov, motenih dobav materiala in opreme, rasti cen energentov ter tudi
manjka delovne sile v postopkih javnega narocanja pogosto prihaja do cenovno nesorazmerno visokih ponudb
v primerjavi z ocenjeno vrednostjo javnega narocila, nizkega S$tevila ponudb (in posledi¢éno nezadostne
konkurenénosti), zaradi Cesar je potrebno ponovno preveriti ustreznost nacrtovanja investicij (predvsem
investicijska dokumentacija) ter postopke javnih narocil pogosto ponavljati.

Posledi¢no tako cilj T24 do predvidenega roka (Q4 2024) ne bo dosezen, zato se predlaga ukinitev vmesnega
mejnika T24. Kon¢ni cilj T25 pa ostane nespremenjen.

V izvajanju cilja T27 je bila izvedba javnega razpisa za izbor projektov neuspesna (ni bilo uspesnih prijav). Doslej
je bilo po objavi javnega razpisa 23.12.2022 na voljo ve¢ odpiranj (13. 3. 2023, 22. 5. 2023, 18. 9. 2023, 11. 3.
2024, 20. 5. 2024, zadnji rok pa 18. 11. 2024; glej https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-
energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-vecstanovanjskih-stavb-v-javni-
lasti-noo-vssvijl-2022-1325/), moznost prijave je bila po konzultacijah z zdruzenji obcin razSirjena tudi na
stanovanjske stavbe v neposredni lasti ob¢in. Kljub navedenemu je na vsa odpiranja prispela le ena vlioga
(vlagatelj Mestna obc¢ina Murska Sobota), ki pa je bila zaradi neskladnosti z zahtevami javnega razpisa zal
zavrnjena. Zadniji rok je predviden v novembru 2024, vendar ne zaznavamo zanimanja. Tudi e bi prijave bile
oddane, bi bila pravoCasna realizacija cilja - glede na ¢as trajanja primerijivih postopkov izbora, potrjevanja
projektov in priprave in izvedbe JN ter izvedbo gradbeno obrtniskih del - ogrozena.

V okviru cilja T27 se tako predlaga prenos sredstev v viSini 2,5 mio EUR na ukrep C1.K1.ID, kar pomeni, da se
cilj T27 izlogi.

Opis komponente in/ali ukrepa

V opisu ukrepa se na vseh mestih besedna zveza »prenovo stanovanjskih stavb v javni lasti« izloCi.

Mejniki in cilji:

T24 — Dokon€ane energetske in trajnostne prenove stavb velikega upravnega in druzbenega pomena, vmesni
cilj se izlo€i, ostane kon¢ni cil].

T25 — Dokon€ane energetske in trajnostne prenove stavb velikega upravnega in druzbenega pomena:

izhodi$&na raven 19.196 m? se, skladno z izloGitvijo vmesnega cilja T24, spremeni na 0 m2.
T27 — Dokonc¢ana energetska in trajnostna prenova stanovanjskih stavb v javni lasti, cilj se izlo€i.



https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=PRAV14331
https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=PRAV14331
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0031-20210101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0031-20210101

Ocenjeni stro$ki:

V okviru cilja T27 se sredstva v visini 2,5 mio EUR znizajo na 0 EUR.

premenjeni elementi

Trenutna razli¢ica

Spremenjena razli¢ica

Opis komponente in/ali ukrepa

Opis investicije B:

Cilj investicije je osredotoCen na
energetsko prenovo javnih stavb
in zajema tudi energetsko
prenovo stanovanjskih stavb v
javni lasti. Za vse investicije
bodo zagotovljeni vsaj 30-
odstotni skupni prihranki energije
v primerjavi s predhodnimi
emisijami, izjema so investicije v
izvedbo posameznih nadgradenj
tehni¢nih stavbnih sistemov, kot
so npr. klimatski in prezraCevalni
sistemi. Investicije bodo
vklju€evale toplotno izolacijo
stavb, energetsko ucinkovito
opremo (okna, zasteklitev,
vrata), sisteme ogrevanja in
prezracevanja, energetsko
ucinkovito razsvetljavo in
nadzorne sisteme. Pri delih se
bodo zagotovili visoki
zdravstveni in okoljski standardi,
in sicer z obravnavanjem vidikov,
kot so drugim preprecevanje

nesre¢ in zascita pred
nevarnostmi, povezanimi s
podnebjem, odstranjevanje

Skodljivih snovi in zascita pred
njimi ter poZarna in potresna
varnost. Prenova javnih stavb
naj bi vkljuCevala izboljSanje
njihove dostopnosti za invalide.
Ker je Slovenija ena od najbolj
potresno ogrozenih evropskih
drzav, bo energetska prenova
izvedena vzporedno s potresno
sanacijo, da se zagotovi
stroSkovno ucinkovit pristop in
dolgotrajen ucinek investicije. Pri
delih se bo spostovala estetska
in arhitekturna kakovost stavb, in
sicer z upoStevanjem morebitnih
zahtev glede kulturne zascite pri
prenovi stavb, ki so del kulturne
dedisCine. Upravicene bodo
naslednje kategorije stavb:

» stavbe izjemnega upravnega

pomena zaradi epidemije
COVID-19,

» stavbe velikega druzbenega
pomena zaradi epidemije
COVID-19,

. stavbe, ki zahtevajo
posamezne nadgradnje

tehni¢nih stavbnih sistemov,

* veéstanovanjske stavbe v
javni lasti.

Prenove bodo dokon&ane do 30.
junija 2026.

Opis investicije B:

Cilj investicije je osredotoen na
energetsko prenovo javnih stavb. Za vse
investicije bodo zagotovljeni vsaj 30-
odstotni skupni prihranki energije v

primerjavi s predhodnimi emisijami,
iziema so investicije v izvedbo
posameznih  nadgradenj tehni€nih

stavbnih sistemov, kot so npr. klimatski
in prezraCevalni sistemi. Investicije bodo
vklju€evale toplotno izolacijo stavb,
energetsko ucinkovito opremo (okna,
zasteklitev, vrata), sisteme ogrevanja in
prezralevanja, energetsko ucinkovito
razsvetljavo in nadzorne sisteme. Pri
delih se bodo zagotovili visoki
zdravstveni in okoljski standardi, in sicer
z obravnavanjem vidikov, kot so drugim
prepreCevanje nesre¢ in zascita pred
nevarnostmi, povezanimi s podnebjem,
odstranjevanje skodljivih snovi in zaS¢ita
pred njimi ter poZarna in potresna
varnost. Prenova javnih stavb naj bi
vklju€evala izbolj8anje njihove
dostopnosti za invalide. Ker je Slovenija
ena od najbolj potresno ogrozenih
evropskih drzav, bo energetska prenova
izvedena vzporedno s potresno
sanacijo, da se zagotovi stroSkovno
ucinkovit pristop in dolgotrajen ucinek
investicije. Pri delih se bo spoStovala
estetska in arhitekturna kakovost stavb,
in sicer z upoStevanjem morebitnih
zahtev glede kulturne za&cite pri prenovi
stavb, ki so del kulturne dediscCine.
UpraviCene bodo naslednje kategorije
stavb:

« stavbe izjemnega upravnega pomena
zaradi epidemije COVID-19,

« stavbe velikega druzbenega pomena
zaradi epidemije COVID-19,

+ stavbe, ki zahtevajo posamezne
nadgradnje tehni¢nih stavbnih sistemov,
Prenove bodo dokoncane do 30. junija
2026.

Mejniki in cilji

T24: Ciljna raven: 19196 m?
T25: Izhodi&&na raven: 19196m?

T27: Cilina raven 8165 m?

T24: Se izlo¢i
T25: Izhodi$&na raven: 0 m2

T27: Se izlo€i

Ocenjeni stroski

T27: 2,5 mio EUR

T27:0




Zeleno in digitalno oznacevanje

Ni sprememb.

Ni sprememb.

Samoocena skladnosti
z nacelom, da se ne Skoduje
bistveno

Ni sprememb.

Ni sprememb.




4. ZmanjSevanje poplavne ogrozenosti ter zmanjSevanje tveganja za druge
podnebno pogojene nesrece

1LY S Sl s CISTO IN VARNO OKOLJE
komponente:

Sklic na izvedbeni sklep
Sveta za nalozbo /reformo:

‘ C1.K3.RD ‘

Naziv nalozbe/reforme: Povecanje ucinkovitosti delovanja javnih sluzb varstva okolja

Vrsta spremembe (CID) Dodano/ Spremenjeno/ Odstranjeno

Pravna podlaga za
spremembe

O Clen 21(1) — sprememba zaradi objektivnih okoli§gin

O Clen 21a — nepovratna finanéna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema
trgovanja z emisijami)

O Clen 21 (1a) — sprememba prenosa sredstev na oddelek za drzave é&lanice v
okviru InvestEU, da se vkljucijo ukrepi, ki podpirajo cilie STEP

Ni¢ od naStetega, popravek tiskarske napake

Opis komponente / ukrepa

Mejniki in cilji

O Ocenjeni stroski

O Zeleno in digitalno oznacevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep
bistveno spremenjen)

0 Samoocena skladnosti z nacelom, da se ne Skoduje bistveno

Spremenjeni elementi
(samo za spremenjene
ukrepe)

C1.K3.RD Povecanje ucinkovitosti delovanja javnih sluzb varstva okolja
Opis in utemeljitev spremembe:
Sprememba opisa ukrepa in mejnika v delu, ki se nanasa na nadgradnjo informacijskega sistema, je popravek
tiskarske napake (clerical error). Gre za nadaljnjo specifikacijo zapisane zahteve glede nadgradnje
informacijskega sistema in za bolj$o uskladitev besedila ukrepa in mejnika v CID s prvotnim namenom, kot je
dolo¢eno v slovenskem NOO.

V delu, ki zadeva nadgradnjo informacijskega sistema Ministrstvo za naravne vire in prostor
pojasnjuje, da gre pri spremembi opisa za nadaljnjo specifikacijo (v smislu nomotehni¢nega
popravka) za boljSo uskladitev besedila v prilogi CID s prvotnim namenom, kot je dolo¢eno v
slovenskem NOO. Spremembe predpisov, ki so bile sprejete na tem podrocju (podrobneje opisane v
predhodnih odgovorih), predstavijajo nadgradnjo informacijskega sistema za spremljanje in
poroCanje o dejavnosti izvajalcev javnih sluzb z izboljSavami pri zbiranju, upravljanju in obdelavi
podatkov iz evidenc izvajalcev javnih sluzb varstva okolja in upravljanja z vodami. Obdelava podatkov
bistveno vpliva na uporabnost zbranih podatkov, saj omogoca prepoznavanje vrzeli, pomanjkljivosti
in tveganj pri izvajanju gospodarskih javnih sluzb. Slednje prispeva k snovanju reSitev in ukrepov za
odpravo navedenih vrzeli, pomanjkljivosti in tveganj.

Mejniki in cilji:
M49: Zacetek veljavnosti Zakona o gospodarskih javnih sluzbah varstva okolja
Spremeni se opis mejnika v delu, ki se nanasa na nadgradnjo informacijskega sistema.

Trenutna razlicica
Reforma z izboljSanjem
organizacije in nadzora javne
sluzbe ter zagotavljanjem
vzdrznosti financiranja nadgraden;
infrastrukture obravnava kljuc¢ni
izziv izgub pri gospodarjenju z
vodami v
Sloveniji. Z njo bo nadgrajen
standard za izvajanje javne
sluzbe, da se poveca ucinkovitost
gospodarjenja z vodami in
omogoci uporaba sistemov za
ponovno uporabo.

Reforma bo s pregledom

Spremenjeni elementi
Opis komponente in/ali ukrepa

Spremenjena razli¢ica
Reforma z izboljSanjem organizacije
in nadzora javne sluzbe ter
zagotavljanjem vzdrznosti financiranja
nadgraden;j infrastrukture obravnava
klju€ni izziv izgub pri gospodarjenju z
vodami v
Sloveniji. Z njo bo nadgrajen standard
za izvajanje javne sluzbe, da se
poveca ucinkovitost gospodarjenja z
vodami in omogo¢i uporaba sistemov
za ponovno uporabo.

Reforma bo s pregledom stroSkovne
ucinkovitosti pristojbin in dajatev za
rabo vode zagotovila dolgoro¢no

stroSkovne uginkovitosti pristojbin
in dajatev za rabo vode zagotovila
dolgoro¢no vzdrznost financiranja

vzdrznost financiranja investicij v
infrastrukturo. Eden od njenih klju¢nih
ciljev je tudi nadgradnja
informacijskega sistema za
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investicij v infrastrukturo. Eden od
njenih kljuénih ciljev je tudi
nadgradnja informacijskega
sistema za spremljanje
dejavnosti izvajalcev javne sluzbe
in poro€anje o njih.

Reforma bo izvedena do 31.
decembra 2023, in sicer s
spremembo predpisov o izvajanju
javnih sluzb in zacetkom
veljavnosti novega Zakona o
gospodarskih javnih sluzbah

spremljanje in poro¢anje o
dejavnosti izvajalcev javne sluzbe
z izboljSavami zbiranja, vodenja in
obdelave podatkov iz evidenc
izvajalcev javne sluzbe varstva
okolja in upravljanja z vodami.

Reforma bo izvedena do 31.
decembra 2023, in sicer s spremembo
predpisov o izvajanju javnih sluzb in
zaCetkom veljavnosti novega Zakona
o gospodarskih javnih sluzbah varstva

varstva okolja. okolja.
Mejniki in cilji M49 M49
Opis mejnika: Opis mejnika:

Zakon o gospodarskih javnih
sluzbah varstva okolja bo med
drugim zagotovil:

— dolgoro¢no vzdrznost
financiranja investicij v
infrastrukturo s pregledom
stroSkovne ucinkovitosti pristojbin
in dajatev za rabo vode,

— nadgradnjo informacijskega
sistema za spremljanje
dejavnosti izvajalcev javne
sluzbe in porocanje o njih.

Zakon o gospodarskih javnih sluzbah
varstva okolja bo med drugim
zagotovil:

— dolgoro¢no vzdrznost financiranja
investicij v infrastrukturo s pregledom
stroSkovne ucinkovitosti pristojbin in
dajatev za rabo vode,

— nadgradnjo informacijskega
sistema za spremljanje in
porocanje o dejavnosti izvajalcev
javne sluzbe z izboljSavami
zbiranja, vodenja in obdelave
podatkov iz evidenc izvajalcev
javne sluzbe varstva okolja in
upravljanja z vodami.

Ocenjeni stroski

Ni sprememb.

Ni sprememb.

Zeleno in digitalno oznacevanje

Ni sprememb.

Ni sprememb.

Samoocena skladnosti
z nacelom, da se ne Skoduje
bistveno

Ni sprememb.

Ni sprememb.
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5. ZmanjsSevanje poplavne ogrozenosti ter zmanjSevanje tveganja za druge
podnebno pogojene nesrece

1LY S Sl s CISTO IN VARNO OKOLJE
komponente:

Sklic na izvedbeni sklep

Sveta za nalozbo /reformo: ‘ LS

Naziv nalozbe/reforme: ZmanjSevanje poplavne ogrozenosti ter zmanjSevanje tveganja za druge
odnebno pogojene nesrece

Vrsta spremembe (CID) Dodano/ Spremenjeno/ Odstranjeno

Pravna podlaga za Clen 21(1) — sprememba zaradi objektivnih okoli§&in

spremembe O Clen 21a — nepovratna finanéna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema
trgovanja z emisijami)

O Clen 21 (1a) — sprememba prenosa sredstev na oddelek za drzave é&lanice v
okviru InvestEU, da se vkljucijo ukrepi, ki podpirajo cilie STEP

O Ni¢ od nastetega, popravek tiskarske napake

Spremenjeni elementi O Opis komponente / ukrepa
(samo za spremenjene Mejniki in cilji
ukrepe)

O Ocenjeni stroSki

O Zeleno in digitalno oznadevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep
bistveno spremenjen)

0 Samoocena skladnosti z nacelom, da se ne Skoduje bistveno

C1.K3.IF Zmanjsevanje poplavne ogrozenosti ter zmanjSevanje tveganja

za druge podnebno pogojene nesrece
Opis in utemeljitev spremembe:
Glavni razlogi za zamik ¢asovnice cilja T35 iz Q4 2025 na Q2 2026 so povezani predvsem s poplavami, ki so v
zacCetku avgusta 2023 prizadele Slovenijo. Prizadeti sta bili kar dve tretjini drzave oziroma 191 izmed 212 obc¢in.

Zaradi vzpostavitve preto€nosti in sanacije se je zamaknil tudi rok izvedbe protipoplavnih ukrepov, financiranih
iz NOO, saj so se pristojne institucije morale ukvarjati z reSevanjem posledic ujme, ravno tako pa se je
spremenilo tudi obstoje€e stanje na terenu, na podlagi katerega je bilo treba preveriti ustreznost Ze izdelanih
projektnih resitev nacrtovanih ukrepih ter prilagoditi projektno dokumentacijo za izvedbo.

Poleg tega se je pri nacrtovanju investicij za zmanjSevanje poplavne ogrozenosti v okviru cilja T35 izkazala
potreba po podaljSanju ¢asovnega okvirja izvedbe iz Q4 2025 na Q2 2026. Kot Ze omenjeno je klju¢ni razlog za
podaljSanje Casovnice nujnost upostevanja vpliva poplavnega dogodka, ki se je zgodil v avgustu 2023 in
ponovna preveritev sprememb kart poplavne ogrozenosti na obmodjih, ki jih naslavija sprejeti Nacrt
zmanjSevanja poplavne ogrozenosti 2023—-2027 (NZPO) v Sloveniji v skladu z direktivo o poplavah in obmocjih,
ki so jih prizadele poplave. Na podlagi kart poplavne ogroZzenosti se je tako lahko izdelala ustrezna projektna
dokumentacija, ki je podlaga za izvedbo gradnje.

Predlagani zamik €asovnice bo omogo il doseganje zahtevanega cilja oziroma pravo¢asno izvedbo projektov,
ki bodo omogodili koristi oziroma zmanj$anje poplavne ogrozenosti za 3.070 prebivalcev (cilj T34).

Mejniki in cilji:

T35: Stevilo dokonganih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki &im bolj podpirajo ukrepe za resitve, ki
temeljijo na naravi, in zelene ukrepe; rok za realizacijo se zaradi zgoraj navedenih objektivnih okoliS¢in iz Q4
2025 spremeni na Q2 2026.

Spremenjeni elementi Trenutna razlic¢ica Spremenjena razli¢ica
Opis komponente in/ali ukrepa Ni sprememb Ni sprememb
Mejniki in cilji T35 T35
Rok za dokon€anje: Q4 2025 Rok za dokon€anje: Q2 2026
Ocenjeni stro$ki Ni sprememb. Ni sprememb.
Zeleno in digitalno oznacevanje Ni sprememb. Ni sprememb.
Samoocena skladnosti Ni sprememb. Ni sprememb.
z na¢elom, da se ne Skoduje
bistveno
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6. Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobrazevanja

Naziv spremenjene KREPITEV KOMPETENC, ZLASTI DIGITALNIH IN TISTIH, KI JIH
komponente: ZAHTEVAJO NOVI POKLICI IN ZELENI PREHOD

Sklic na izvedbeni sklep ‘ C3.K12.IE ‘

Sveta za nalozbo /reformo:

Naziv nalozbe/reforme: Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobrazevanja

Vrsta spremembe (CID) Dodano/ Spremenjeno/ Odstranjeno
Pravna podlaga za K Clen 21(1) — sprememba zaradi objektivnih okoli&in
spremembe O Clen 21a — nepovratna finanéna podpora za REPowerEU (prihodki iz sistema

trgovanja z emisijami)

O Clen 21 (1a) — sprememba prenosa sredstev na oddelek za drzave &lanice v
okviru InvestEU, da se vkljucijo ukrepi, ki podpirajo cilie STEP

O Ni¢ od naStetega, popravek tiskarske napake

Spremenjeni elementi O Opis komponente / ukrepa
(samo za spremenjene Mejniki in cilji
ukrepe)

O Ocenjeni stroSki

O Zeleno in digitalno oznacevanje (morda ustrezno, ker je osnovni ukrep
bistveno spremenjen)

0 Samoocena skladnosti z nacelom, da se ne Skoduje bistveno

C3.K12.IE Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobrazevanja
Opis in utemeljitev spremembe:
Cilja T157 do roka za dosego (Q2/2024) ni bilo mogoc¢e doseci na nacin kot je opredeljen v CID. Skladno s
¢lenom 21 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost se predlaga sprememba, saj cilja zaradi objektivnih
okoli8€in ni bilo mogoce dosedi, zato se opredeli boljSa alternativa za dosego cilja, ki omogo€a zmanjSanje
upravnega bremena, brez zmanjSanja ambicij ukrepa.

T157

Predlaga se boljSo alternativo za izvajanje ukrepa, s katero se zmanjSa upravno breme, povezano z izvajanjem
navedenega ukrepa, ne da bi se zmanjSale ambicije ukrepa. Vecje Stevilo vkljugitev strokovnih in vodstvenih
delavcev bo v prvi fazi projekta kot vstopni cilj z vkljuéenimi vsaj 23.635 udelezenci doprineslo h krepitvi
kompetenc na razpisanem podro¢ju in vzpostavljanju u€ece se skupnosti na ravni projekta za dosego cilja T158.
Iz tega razloga se pri T157 predlaga popravek zapisa “Usposabljanje naj bi trajalo 13 izobrazevalnih dni” v
“Usposabljanja bodo v povprecju trajala 2,8 izobrazevalnih dni”. Namen je, da se z vkljuitvijo vecjega Stevila
strokovnih in vodstvenih delavcev vzpostavi dovolj velika u¢e€a se skupnost na ravni tudi vsakega posameznega
vzgojno-izobraZzevalnega zavoda, saj bo le tako sodelovanje med projektnimi partnerji in udelezenci
usposabljanja temeljilo na zaupanju, boljSemu prenosu znanja in izmenjavi izkuSen;.

V besedilu opisa cilja T157 se ¢rta tudi navedba “zunaniji izvajalci, ki bodo izbrani na podlagi odprtega javnega
razpisa’, ker ni bistvena za doseganje cilja. Usposabljanja bodo izvajali razli¢ni izvajalci (Solski centri, Center za
poklicno izobrazevanje, Zavod Republike Slovenije za Solstvo). Projekt je po aktivnostih zelo obsezen, zato je
nujno da se v slovenskem prostoru povezejo kljuéni delezniki s podro¢ja izobrazevanja. V Sloveniji usposabljanja
na podrodju digitalnega izobraZevanja Ze vec kot 20 let uspeSno potekajo na nacin "iz prakse v prakso", izvajalci
so tako strokovni in vodstveni delavci v vzgoji in izobrazevanju ter predavatelji, svetovalci in raziskovalci iz
fakultet, javnih zavodov, neprofitnih zavodov, podjetij. Zato se predlaga zapis, da bodo izbrani “izvajalci v skladu
s Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobrazevanja in usposabljanja strokovnih
delavcev v vzgoji in izobrazevanju”. Na ta nacin se zagotovi, da programe lahko izvajajo tisti, ki imajo v aktu v
ustanovitvi dolo¢eno dejavnost izobrazevanja.

Zapis prispeva tudi k celovitejsi in bolj kakovostni izvedbi reforme A Prenova vzgojno izobraZzevalnega sistema
za zeleni in digitalni prehod. Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobrazevaniju je ukrep,
ki podpira cilj (C3.K12.RA.T156) Posodobljeni u¢ni nacrti za vzgojo in varstvo predSolskih otrok ter osnovne in
srednje Sole, ki ima rok za realizacijo Q4/2025. To pomeni, da bodo v projektu lahko razviti programi z vklju€enimi
posodobitvami u¢nih nacrtov in s tem omogocen dostop do usposabljanj strokovnim in vodstvenim delavcem do
Q2/2026.

T158
Skupaj bo do Q2/2026 vkljuCenih vsaj 23.635 strokovnih in vodstvenih delavcev. Razlike v intenzivnosti

usposabljanj se bodo odrazale z razli€nimi ravnmi predznanja in usposobljenosti posameznih strokovnih
delavcev. Ker bodo nekateri udelezenci zaradi vi$je predhodne ravni znanja lahko sodelovali manj dni, bo za
druge na voljo ve¢ dodatnih dni (oz. razliéne ravni posameznih modulov) in ve€ uciteljev bo lahko sodelovalo v
istem finan¢nem okviru. S tem bodo opolnomoceni z znanjem in kompetencami, ki jih Ze sedaj potrebujejo pri
svojem pedagoskem procesu in profesionalnemu razvoju. Iz tega razloga se predlaga preoblikovanje zapisa iz
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“Usposabljanje naj bi trajalo 13 izobrazevalnih dni” v “Usposabljanja bodo v povpredju trajala 11 izobrazevalnih
dni”.

Projekcija doseganja T157 in T158 se nahaja v Prilogi C3.K12.IE.T157 in Prilogi C3.K12.IE.T158.

Mejniki in cilji:

Opis ciljev in ciljna raven se spremenita na naslednji nacin:

T157: Usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev na podrolju vzgoje in izobraZevanja, ki jih izvajajo
izvajalci v skladu s Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraZevanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraZevanju, ki bodo krepila digitalne kompetence, kompetence za trajnostni
razvoj in finanéno pismenost. Usposabljanja bodo v povprecju trajala 2,8 izobraZevalnih dni.

Izhodiséna raven: 0

Ciljna raven: 23.635

T158: Usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev na podrocju vzgoje in izobrazevanja, ki jih izvajajo
izvajalci v skladu s Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraZevanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraZzevanju, ki bodo krepila digitalne kompetence, kompetence za trajnostni
razvoj in finan¢no pismenost. Usposabljanja bodo v povprecju trajala 11 izobraZevalnih dni.

Izhodiséna raven: 0

Ciljna raven: 23.635

Spremenjeni elementi Trenutna razli¢ica Spremenjena razli€ica
Opis komponente in/ali ukrepa

Mejniki in cilji T157: Usposabljanje strokovnih | T157: Usposabljanja strokovnih in
in vodstvenih delavcev na | vodstvenih delavcev na podrocju vzgoje
podroc&ju vzgoje in | in izobrazevanja, ki jih izvajajo izvajalci

izobrazevanja, ki ga izvajajo | v skladu s Pravilnikom o izboru in
zunanji izvajalci, izbrani na | sofinanciranju programov nadaljnjega
podlagi odprtega javnega | izobraZevanja in usposabljanja
razpisa, bo krepilo digitalne | strokovnih delavcev v vzgoji in
kompetence, kompetence =za | izobrazevanju, ki bodo krepila digitalne
trajnostni razvoj in finanéno | kompetence, kompetence za trajnostni
pismenost. Usposabljanje naj bi | razvoj in  finan¢no pismenost.
trajalo 13 izobrazevalnih dni. Usposabljanja bodo v povprecju trajala
2,8 izobrazevalnih dni.

Izhodis¢na raven: 0 Izhodis¢na raven: 0

Ciljna raven: 9500 Ciljna raven: 23635

T158: Usposabljanje strokovnih | T158: Usposabljanja strokovnih in
in vodstvenih delavcev na | vodstvenih delavcev na podrocju vzgoje
podrocju vzgoje in | in izobraZevanja, ki jih izvajajo izvajalci
izobraZzevanja, ki ga izvajajo | v skladu s Pravilnikom o izboru in
zunanji izvajalci, izbrani na | sofinanciranju programov nadaljnjega
podlagi odprtega javnega | izobrazevanja in usposabljanja
razpisa, bo krepilo digitalne | strokovnih delavcev v vzgoji in
kompetence, kompetence =za | izobrazevanju, ki bodo krepila digitalne
trajnostni razvoj in finanéno | kompetence, kompetence za trajnostni
pismenost. Usposabljanje naj bi | razvoj in  finan¢no pismenost.
trajalo 13 izobrazevalnih dni. Usposabljanja bodo v povprecju trajala
11 izobrazevalnih dni.

Izhodis¢&na raven: 9500 Izhodi$¢na raven: 0
Ciljna raven: 20000 Ciljna raven: 23635
Ocenjeni stroski Ni sprememb. Ni sprememb.
Zeleno in digitalno oznacevanje Ni sprememb. Ni sprememb.
Samoocena skladnosti Ni sprememb. Ni sprememb.
z nac¢elom, da se ne Skoduje
bistveno
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