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1. Uvod 
 
Slovenski Načrt za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO) je podlaga za koriščenje sredstev 
Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: Mehanizem), ki je finančno najobsežnejši del 
evropskega svežnja NextGenerationEU za okrevanje in odpornost po pandemiji covida-19.  
 
Tekom izvajanja NOO, ki ga je Svet Evropske unije (v nadaljevanju: Svet EU) prvotno potrdil julija 2021, 
nastajajo okoliščine, ki vplivajo na njegovo izvedbo. S ciljem nemotenega izvajanja Vlada Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: vlada) skladno z evropsko uredbo o vzpostavitvi Mehanizma pripravlja 
predloge spremembe NOO. Svet EU je 17. oktobra 2023 potrdil prvo spremembo NOO, drugo 
spremembo 10. decembra 2024, tretjo spremembo 20. junija 2025, 12. decembra 2025 pa je odobril 
četrto spremembo NOO. 
 
Razlogi za četrto spremembo NOO 
 
S ciljem optimizacije izvajanja načrta in s tem koriščenja razpoložljivih evropskih sredstev Mehanizma 
se je s četrto spremembo NOO naslovilo predvsem objektivne okoliščine, zaradi katerih nekateri 
mejniki/cilji delno ali v celoti niso bili izvedljivi, in upravno-administrativna bremena, ki so pri nekaterih 
mejnikih/ciljih in ukrepih predstavljala nesorazmerno obsežno dokazovanje izpolnitve zahtev. Naložbe, 
ki delno ali v celoti niso bile več izvedljive, se je nadomestilo z realno izvedljivimi naložbami v časovnem 
okviru NOO oziroma se je upoštevalo druge ugodnejše alternativne vire financiranja izvedbe 
posameznih naložb. Sprememba je prav tako odpravila nekatera tehnično vsebinska neskladja in 
napake. 
 
Četrta sprememba načrta je bila pripravljena z namenom, da se načrt v letu 2026 uspešno izvede in 
zaključi. Pripravljena je bila v skladu z usmeritvami Evropske komisije (EK) za zaključevanje načrtov.  
 
Četrta sprememba načrta prinaša poenostavitve večine ukrepov na način, da se zagotovita lažje 
dokazovanje izpolnitve mejnikov in ciljev ter zmanjšanje upravno-administrativnih bremen. Zaradi 
izločitve neizvedljivih naložb v časovnem okviru načrta in zaradi prenosa nekaterih izvedljivih naložb na 
nepovratna sredstva, se za 87 milijonov evrov zmanjšujejo posojilna sredstva načrta, med tem ko se 
nepovratna sredstva načrta ne spreminjajo in ostajajo v višini 1,61 milijarde evrov. Število mejnikov in 
ciljev, ki jih je potrebno doseči, se z 200 znižuje na 181.  
 
Načrt po četrti spremembi ohranja splošno ambicioznost, zlasti kar zadeva ukrepe, ki se navezujejo na 
specifična priporočila za države, ter ukrepe, ki prispevajo k doseganju zelenih in digitalnih ciljev. 
 
Sprememba naslavlja prilagoditev na večini oziroma 68 ukrepih, od tega je 56 ukrepov na nepovratnih 
sredstvih in 12 ukrepov na posojilih. 
 
V nadaljevanju so opisane večje prilagoditve: 
• Del naložbenih aktivnosti za zmanjševanje poplavne ogroženosti se prenese na nepovratni del. 

Za protipoplavne projekte je po novem predvidenih 61 milijonov evrov nepovratnih sredstev (prej 26 
milijonov evrov) in 91 milijonov evrov posojil (prej 141 milijonov evrov). 

• Za del naložb, ki niso več izvedljive v časovnem okviru NOO, bodo ministrstva iskala druge finančne 
vire. Na primer naložbe za povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture, za katero ostaja 
predvidenih 216 milijonov evrov nepovratnih sredstev in po novem 125 milijonov evrov posojil (prej 
153 milijonov evrov). Razliko predstavlja izločitev projekta nadgradnje železniškega odseka 
Prevalje–državna meja, ki po oceni pristojnega ministrstva ni izvedljiv v časovnem okviru NOO. 

• Določene naložbe se delno zmanjšujejo po obsegu zaradi odstopov od pogodb ali nižje vrednosti 
prejetih vlog na javne razpise za izbor projektov - na primer: 
o naložba za trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane 

vrednosti turizma. Namesto tega se povečuje obseg naložb v javno in skupno turistično 
infrastrukturo; 

o naložba za energetsko učinkovitost in razogljičenje gospodarstva. Namesto tega se 
povečuje obseg naložbe za podporo brezemisijske mobilnosti.  
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Mejniki v procesu priprave četrte spremembe NOO 
 

• 12. decembra 2025 je Svet EU odobril četrto spremembo NOO. 

• 20. novembra 2025 je EK pozitivno ocenila predlog četrte spremembe NOO.  

• 7. novembra 2025 je Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost tehnično nadgrajen 
predlog četrte spremembe NOO posredoval v Bruselj.  

• 23. oktobra 2025 je vlada potrdila predlog četrte spremembe NOO, Urad Republike Slovenije za 
okrevanje in odpornost pa ga je 24. oktobra 2025 preliminarno posredoval v Bruselj. 

• 17. julija 2025 je vlada naložila Uradu za okrevanje in odpornost, da v sodelovanju z ministrstvi in 
vladnimi službami začne s pripravo predloga četrte spremembe NOO, pri čemer naj sledi 
usmeritvam EK glede zaključevanja izvajanja Mehanizma v letu 2026. 

 
• Finančni okvir 
 
Skupna višina razpoložljivih sredstev Mehanizma za izvedbo NOO po četrti spremembi NOO je 2,14 
milijarde evrov, od tega 526 milijonov evrov posojil (prej 613 milijonov evrov) in nespremenjena višina 
nepovratnih sredstev v vrednosti 1,61 milijarde evrov. 
 
Preglednica 1: Razpoložljiva sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost po četrti spremembi 
NOO 

Mehanizem za okrevanje in odpornost Vrednost 

Nepovratna sredstva 1,61 mrd EUR 

Posojila 526 mio EUR 

 
Slovenija bo evropska sredstva prejela predvidoma v devetih obrokih za nepovratna sredstva (prej 
desetih) in štirih obrokih za posojila (prej petih). Države članice lahko EK na leto posredujejo največ dva 
zahtevka za plačilo, ki sta lahko sestavljena iz več obrokov. 
 
Preglednica 2: Predvideni obroki za plačilo nepovratnih sredstev po četrti spremembi NOO 

Obrok 

NOO – december 2025 NOO - junij 2025 

Bruto 
vrednost 

(v mio EUR) 

Število 
mejnikov 
in ciljev 

Okvirna časovnica 
pošiljanja zahtevka 

za plačilo 

Bruto 
vrednost 

(v mio EUR) 

Število 
mejnikov 
in ciljev 

Okvirna časovnica 
pošiljanja zahtevka 

za plačilo 

Prvi 57 12 Q3 2022 57 12 Q3 2022 

Drugi 147 19 Q3 2023 147 19 Q3 2023 

Tretji 157 17 Q3 2023 157 17 Q3 2023 

Četrti 164 5 Q2 2024 164 5 Q2 2024 

Peti 232 11 Q1 2025 232 11 Q1 2025 

Šesti 231 15 Q1 2025 231 15 Q1 2025 

Sedmi 267 16 Q3 2025 190 16 Q3 2025 

Osmi 110 17 Q1 2026 56 5 Q3 2025 

Deveti 248 43 Q2 2026 147 24 Q1 2026 

Deseti / / / 232 45 Q2 2026 
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Preglednica 3: Predvideni obroki za plačilo posojil po četrti spremembi NOO 

Obrok 

NOO - december 2025 NOO - junij 2025 

Bruto 
vrednost 

(v mio EUR) 

Število 
mejnikov 
in ciljev 

Okvirna časovnica 
pošiljanja zahtevka 

za plačilo 

Bruto 
vrednost 

(v mio EUR) 

Število 
mejnikov 
in ciljev 

Okvirna časovnica 
pošiljanja zahtevka 

za plačilo 

Prvi 310 8 Q3 2023 310 8 Q3 2023 

Drugi  116 3 Q2 2024  116 3 Q2 2024 

Tretji 40 1 Q1 2025 40 1 Q1 2025 

Četrti 60 14 Q2 2026 40 6 Q1 2026 

Peti / / / 107 13 Q2 2026 

 

Preglednica 4: Načrtovana sredstva po področjih in po komponentah po četrti spremembi NOO  

Področja in komponente 

NOO - december 2025 
(v mio EUR) 

NOO - junij 2025 
(v mio EUR) 

Nepovrat
na 

sredstva 
Posojila Skupaj 

Nepovrat
na 

sredstva 
Posojila Skupaj 

Zeleni prehod 497,91 351,03 848,94 487,99 436,15 924,14 

C1K1 
Obnovljivi viri energije in 
učinkovita raba energije 

42,90 57,43 100,33 42,90 57,43 100,33 

C1K2 
Trajnostna prenova 
stavb 

64,15 22,50 86,65 64,15 22,50 86,65 

C1K3 Čisto in varno okolje 109,30 146,39 255,68 99,37 203,56 302,93 

C1K4 Trajnostni promet 236,57 124,71 361,28 236,57 152,66 389,23 

C1K5 
Krožno gospodarstvo – 
Učinkovita raba virov 

45,00 0 45,00 45,00 0 45,00 

Digitalna preobrazba 306,20 0 306,20 306,20 0 306,20 

C2K6 
Digitalna preobrazba 
gospodarstva 

50,31 0 50,31 50,31 0 50,31 

C2K7 
Digitalna preobrazba 
javnega sektorja in javne 
uprave 

255,89 0 255,89 255,89 0 255,89 

Pametna, trajnostna in 
vključujoča rast 

520,45 58,09 578,54 530,37 58,09 588,46 

C3K8 
RRI – Raziskave, razvoj 
in inovacije 

93,11 0 93,11 93,11 0 99,11 

C3K9  
Dvig produktivnosti, 
prijazno poslovno okolje 
za investitorje 

140,90 0 140,90 143,00 0 143,00 

C3K10 

Trg dela – ukrepi za 
zmanjšanje posledic 
negativnih strukturnih 
trendov 

16,15 0 16,15 16,31 0 16,31 

C3K11 

Trajnostni razvoj 
slovenskega turizma, 
vključno s kulturno 
dediščino 

103,34 0 103,34 111,00 0 111,00 

C3K12 

Krepitev kompetenc, 
zlasti digitalnih in tistih, ki 
jih zahtevajo novi poklici 
in zeleni prehod 

166,95 58,09 225,04 166,95 58,09 225,04 
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C3K13 
Učinkovite javne 
institucije 

0 0 0 0 0 0 

Zdravstvo in socialna varnost 166,79 116,46 283,25 166,79 119 285,79 

C3K14 Zdravstvo 166,79 0 166,79 166,79 0 166,79 

C4K15 Dolgotrajna oskrba 0 56,46 56,46 0 59 59 

C4K16 Stanovanjska politika 0 60,00 60,00 0 60 60 

REPowerEU 122,17 0 122,17 122,17 0 122,17 

C5K17 REPowerEU 122,17 0 122,17 122,17 0 122,17 

Skupaj 1.613,52 525,59 2.139,10 1.613,52 613,24 2.226,76 

2. Dvojni prehod 
 
Okrevanje in odpornost evropskega gospodarstva in družbe temeljita na zelenemu in digitalnemu 
prehodu – dvojnemu prehodu. 
 
Preglednica 5: Odstotek razpoložljivih sredstev za zelene cilje po četrti spremembi NOO 

 

NOO - december 2025 
(mio EUR) 

NOO - junij 2025 
(mio EUR) 

Komponenta 
Znesek virov 

(mio EUR) 
Delež od NOO  

Znesek virov 
(mio EUR) 

Delež od NOO 

K1: Obnovljivi viri energije in 
učinkovita raba energije v 
gospodarstvu 

100,33 5 % 100,33 5 % 

K2: Trajnostna prenova stavb 63,29 3 % 63,29 3 % 

K3: Čisto in varno okolje 183,54 9 % 229,67 10 % 

K4: Trajnostna mobilnost 335,95 16 % 312,44 14 % 

K5: Krožno gospodarstvo - 
učinkovita raba virov 

22,26 1 % 22,26 1 % 

K8: RRI - Raziskave, razvoj in 
inovacije 

30,56 1 % 30,56 1 % 

K9: Dvig produktivnosti, prijazno 
poslovno okolje za investitorje 

50,60 2 % 51,36 2 % 

K11: Trajnostni razvoj 
slovenskega turizma, vključno s 
kulturno dediščino 

9,55 0,5 % 11,60 1 % 

K12: Krepitev kompetenc, zlasti 
digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo 
novi poklici in zeleni prehod 

62,61 3 % 61,48 3 % 

K17: REPowerEU 104,45 5 % 96,87 4 % 

Skupaj prispevek NOO k 
podnebnim ciljem 

963,14 45 % 979,86 44 % 

Skupaj NOO 2.139,10 100 % 2.226,76 100 % 
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Preglednica 6: Odstotek razpoložljivih sredstev za digitalne cilje po četrti spremembi NOO 

Komponenta 

NOO - december 2025 
(v mio EUR) 

NOO - junij 2024 
(v mio EUR) 

Znesek virov 
(mio EUR) 

Delež od 
NOO brez 

REPowerEU* 

Znesek virov 
(mio EUR) 

Delež  od 
NOO 

K1: Obnovljivi viri energije in 
učinkovita raba energije v 
gospodarstvu 

18,97 1 % 18,97 1 % 

K3: Čisto in varno okolje 0,91 0,04 % 0,91 0,04 % 

K4: Trajnostna mobilnost 22,56 1 % 22,56 1 % 

K6: Digitalna preobrazba 
gospodarstva 

50,31 2 % 50,31 2 % 

K7: Digitalna preobrazba javnega 
sektorja in javne uprave 

254,62 12 % 255,48 12 % 

K8: RRI - Raziskave, razvoj in 
inovacije 

7,5 0,4 % 7,5 0,4 % 

K11: Trajnostni razvoj slovenskega 
turizma, vključno s kulturno 
dediščino 

1 0,05 % 1 0,05 % 

K12: Krepitev kompetenc, zlasti 
digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo 
novi poklici in zeleni prehod 

47 2 % 60,35 2 % 

K14: Zdravstvo 83 4 % 83 4 % 

Skupaj prispevek NOO k ciljem 
digitalnega prehoda 

485,87 24 % 500,08 24 % 

Skupaj NOO brez REPowerEU 2.016,93 100 % 2.104,59 100 % 

3. Načrt za okrevanje in odpornost po četrti spremembi 
 

Slovenija evropska sredstva v okviru NOO usmerja v zeleni prehod, digitalno preobrazbo, podporo 
gospodarstvu, raziskave in razvoj, izobraževanje, zdravstvo, socialno varnost in stanovanjsko politiko 
ter ukrepe REPowerEU. 
 
Po četrti spremembi NOO za izvedbo ostaja predvidenih 36 reform in 48 naložb na petih stebrih. Z 
izvedbo reform in naložb je povezanih 181 mejnikov/ciljev (prej 200). 
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Grafika 1: Struktura NOO po četrti spremembi  
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4.1  Zeleni prehod 
 
C1K1 - Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije 
 
NOO naslavlja več izzivov, s katerimi se soočajo proizvajalci in odjemalci energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Cilji komponente Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije so povečati rabo obnovljivih virov energije, izboljšati 
energetsko učinkovitost in zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Reforme, ki podpirajo naložbe, vključujejo regulativne spremembe za izkoriščanje potenciala proizvodnje energije iz obnovljivih virov, krepitev elektroenergetskega omrežja 
in izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu. Naložbe se nanašajo na povečanje deleža električne energije iz obnovljivih virov, zmanjšanje izgub v električnem omrežju in spodbujanje ukrepov za energetsko učinkovitost v industriji. 
 

Preglednica 7: Ključne spremembe po komponenti C1K1 - Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije 
 

Legenda:            

Obarvano modro Veljavna reforma NOO   

Obarvano zeleno Veljavna naložba NOO   

Obarvano sivo Veljavno pred četrto spremembo NOO   

Obarvano sivo in prečrtano Veljavno pred četrto spremembo NOO in izločeno iz navedenega ukrepa po četrti spremembi NOO 

Ukrep 
Vrsta 

ukrepa 

Pristojno 
ministrstv

o 
Mejniki in cilji 

Kvantitativni 
kazalniki Okvirna 

časovnica za 
dokončanje 

Obrok sredstev 

   

Izhodiščn
a raven 

Ciljna 
raven 

   

Reforma spodbujanja 
obnovljivih virov energije 
v Sloveniji 

Reform
a 

A MOPE 

M1 Začetek veljavnosti Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije  Q2 2022 2. nepovratna     

M2 
Operativna enotna točka za podporo vlagateljem pri pridobivanju dovoljenj za namestitev in priključitev proizvodnih 
naprav na obnovljive vire energije 

Q4 2022 3. nepovratna     

M3 Začetek veljavnosti pravnega akta 

Q4 2024 7. nepovratna  

   

C3 
Opis spremembe: Spremenijo se opis reforme, cilj v mejnik, ime mejnika (prej: Skrajšanje in 
poenostavitev priključevanja naprav za samooskrbo z zmogljivostjo do 20 kW) in opis mejnika. 

60 30    

Reforma oskrbe z 
električno energijo za 
potrebe spodbujanja 
obnovljivih virov energije 

Reform
a 

B MOPE 

M13 Začetek veljavnosti Zakona o oskrbi z električno energijo  Q2 2022 1. posojila 
Predvidena sredstva Mehanizma 
za okrevanje in odpornost (v mio 

EUR) 
C14 

Dodatna zmogljivost priključenih in delujočih novih proizvodnih naprav za samooskrbo na 
obnovljive vire energije - v MW 

0 55 Q4 2025 4. posojila 

Opis spremembe: Spremeni se opis reforme in briše cilj, saj reforme niso finančno ovrednotene. 

Energetska učinkovitost 
v gospodarstvu 

Reform
a 

C MGTŠ M8 Akcijski načrt upravljanja energetske učinkovitosti v gospodarstvu Q4 2023 5. nepovratna 
Nepovratn

a 
Posojila Skupaj 

Energetsko učinkovito 
prestrukturiranje 
sistemov daljinskega 
ogrevanja na obnovljive 
vire energije 

Naložba D MOPE 

M4 Objava javnega razpisa za obnovljive vire energije v sistemih daljinskega ogrevanja Q4 2022 3. nepovratna 

2,90 0,00 2,90 
C5 

Nameščena zmogljivost za energijo iz obnovljivih virov v sistemih daljinskega ogrevanja – v MW  

0 6 Q2 2026 

9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: Dodatna zmogljivost obnovljivih 
virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja) in opis cilja. 

10. nepovratna 

Proizvodnja elektrike iz 
obnovljivih virov energije 

Naložba E MOPE 

M15 
Izdaja sklepov o sofinanciranju za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije - objava rezultatov javnega 
razpisa 

Q4 2024 4. posojila 

0,00 50,00 50,00 
Opis spremembe: Spremeni se opis naložbe in briše mejnik zaradi zmanjšanja upravno-administrativnih bremen poročanja. 

C16 

Nameščena zmogljivost za energijo iz obnovljivih virov - v MW 

0 30 Q2 2026 

4. posojila 

Opis spremembe: Spremenita se ime cilja (prej: Dodatna zmogljivost novih naprav za 
proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov) in opis cilja. 

5. posojila 

Krepitev distribucijskega 
omrežja električne 
energije 
(transformatorske 
postaje in 
nizkonapetostno 
omrežje) 

Naložba F MOPE 

M6 Objava javnega razpisa za elektroenergetske transformatorske postaje  Q4 2022 3. nepovratna 

40,00  7,43  47,43  

C7 

Število zgrajenih novih elektroenergetskih transformatorskih postaj 

0 838 Q2 2026 

9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: Število novih operativnih 
elektroenergetskih transformatorskih postaj) in opis cilja. 

10. nepovratna 

C7bi
s 

Dolžina zgrajenega distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega omrežja) – v km 

0 260 Q2 2026 

9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenita se ime (prej: Dolžina operativnega distribucijskega omrežja 
(nizkonapetostnega omrežja) in opis cilja. 

10. nepovratna 

M17 Objava javnega razpisa za novo nizkonapetostno distribucijsko omrežje Q4 2024 1. posojila 

C18 

Izgradnja nizkonapetostnega distribucijskega omrežja - v km 

0 193 Q2 2026 

4.  posojila 

5. posojila 
Opis spremembe: Spremenita se ime (prej: Dolžina novega operativnega distribucijskega 
omrežja) in opis cilja. 

          Po četrti 
spremembi NOO 

42,90 57,43 100,33 
          Pred četrto 

spremembo NOO 
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C1K2 - Trajnostna prenova stavb 
 
Cilj komponente Trajnostna prenova stavb je spodbujati temeljito prenovo stavb s poudarkom na nacionalnem stavbnem fondu. 
 
Preglednica 8: Ključne spremembe po komponenti C1K2 - Trajnostna prenova stavb 
 
Legenda:          

Obarvano modro Veljavna reforma NOO 

Obarvano zeleno Veljavna naložba NOO 

Obarvano sivo Veljavno pred četrto spremembo NOO 

 

Ukrep Vrsta ukrepa 
Pristojno 

ministrstvo 
Mejniki in cilji 

Kvantitativni 
kazalniki 
(za cilje) 

Okvirna 
časovnica za 
dokončanje 

Obrok sredstev 

   

Izhodiščna 
raven  

Ciljna 
raven 

   

Reforma načrtovanja in 
financiranja energetske 
prenove stavb javnega 
sektorja 

Reforma A MOPE 

M19 Začetek veljavnosti prepovedi uporabe fosilnih goriv za ogrevanje novih stavb Q2 2023 4. nepovratna Predvidena sredstva Mehanizma 
za okrevanje in odpornost (v mio 

EUR) M20 Akcijski načrt za prenovo javnih stavb  Q4  2025 9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremeni se opis reforme in briše mejnik zaradi zmanjšanja upravno-administrativnih bremen poročanja. 
 

Nepovratna 
Posojila Skupaj 

Trajnostna prenova 
stavb 

Naložba B MOPE 

M21 Objava javnega razpisa za izvedbo posameznih nadgradenj tehničnih stavbnih sistemov Q4 2022 3. nepovratna 

64,15 22,50 86,65 

M22 
Objava javnega povabila za energetsko in trajnostno prenovo stavb velikega upravnega in 
družbenega pomena, ki so v javni lasti  

Q4 2022 3. nepovratna 

M23 
Objava javnega razpisa za energetsko in trajnostno prenovo stanovanjskih stavb v javni 
lasti  

Q4 2022 3. nepovratna 

C25 

Prenove stavb - v m2 

0 59.574 Q2 2026 

9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: 
Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb) in opis cilja. 

10. nepovratna 

C26 

Nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov - v m2 

0 29.392 Q4 2025 

8. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenita se ime cilja (prej: Dokončana 
energetska in trajnostna prenova stavb s posameznimi 
nadgradnjami tehničnih stavbnih sistemov) in opis cilja. 

9. nepovratna 

C27bis 

Prenove stavb - v m2 

0 21.398 Q2 2026 

4. posojila 

Opis spremembe: Spremenita se ime (prej: Dokončane 
energetske in trajnostne prenove stavb velikega upravnega in 
družbenega pomena) in opis cilja. 

5. posojila 

C27ter 

Nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov - v m2 

0 8.965 Q2 2026 

4. posojila 

Opis spremembe: Spremenita se ime (prej: Dokončana 
energetska in trajnostna prenova stavb s posameznimi 
nadgradnjami tehničnih stavbnih sistemov) in opis cilja. 

5. posojila 

          Po četrti 
spremembi NOO 

64,15 22,50 86,65 
          Pred četrto 

spremembo NOO 
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C1K3 - Čisto in varno okolje 

 
Zaradi vse pogostejših ekstremnih vremenskih dogodkov, zlasti poplav in požarov v naravnem okolju, so v NOO vključene tudi reforme in naložbe za omejevanje posledic podnebnih sprememb in zaščito pred nesrečami, ki jih povzročajo 
podnebne spremembe. Tovrstne nesreče ogrožajo velik delež slovenskega prebivalstva, ki živi na območjih pomembnega vpliva poplav oziroma požarov, hkrati pa povzročajo znatno gospodarsko škodo. Cilj komponente Čisto in varno 
okolje je izvedba celovitih ukrepov za okrepitev preprečevanja, pripravljenosti in odziva v primeru podnebno pogojenih nesreč, zlasti z izboljšanjem infrastrukture in s tem povezanih organizacije, raziskav, ozaveščanjem in usposabljanji. Cilj 
komponente je tudi izboljšati gospodarjenje z vodami. 
 
Preglednica 9: Ključne spremembe po komponenti C1K3 - Čisto in varno okolje 
 
Legenda:          

Obarvano modro Veljavna reforma NOO 

Obarvano zeleno Veljavna naložba NOO 

Obarvano sivo Veljavno pred četrto spremembo NOO 

 

Ukrep 
Vrsta 

ukrepa 
Pristojno 

ministrstvo 
Mejniki in cilji 

Kvantitativni kazalniki 
(za cilje) 

Okvirna 
časovnica 

za 
dokončanje 

Obrok sredstev 

   

Izhodiščna 
raven  

Ciljna 
raven 

   

Krepitev pripravljenosti in 
odziva v primeru podnebno 
pogojenih nesreč 

Reforma A MORS M29 Začetek veljavnosti Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami  Q4 2023 5. nepovratna    

Krepitev preventive za dvig 
protipoplavne varnosti 

Reforma B MNVP M46 Začetek veljavnosti novega načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti Q4 2022 1. posojila 

Predvidena sredstva Mehanizma za 
okrevanje in odpornost (v mio EUR) 

Obnova in blaženje 
posledic podnebnih 
sprememb ter podnebno 
pogojenih nesreč za 
odporne biotsko pestre 
gozdove 

Reforma C MKGP M36 
Začetek veljavnosti sprememb Pravilnika o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih 
dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala 

Q4 2022 3. nepovratna 

Povečanje učinkovitosti 
delovanja javnih služb 
varstva okolja 

Reforma D MNVP M49 Začetek veljavnosti zakonodajnega/ih akta/ov in predpisa/ov o izvajanju javnih služb varstva okolja Q4 2023 3. posojila Nepovratna Posojila Skupaj 

Družbena in gospodarska 
odpornost na podnebno 
pogojene nesreče v 
Republiki Sloveniji 

Naložba E MORS 

C30 

Zgrajen center za usposabljanje enot civilne zaščite in enot za pomoč ob nesrečah za 
odzivanje na požare v naravi - število 

0 1 Q4 2025 

7. nepovratna 

2,11 0,00 2,11 
Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: Nov objekt za 
usposabljanje in odzivanje na operativne nesreče, povezane s podnebjem) in opis cilja. 

9. nepovratna 

C31 

Udeleženci usposobljeni za odzivanje na požare v naravi - število 

0 
1.000 

Q4 2025 

8. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenijo se ime cilja (prej: Udeleženci, ki so opravili 
usposabljanja za velike požare v naravi - število), opis cilja in ciljna raven.  

2.000 9. nepovratna 

Zmanjševanje poplavne 
ogroženosti ter 
zmanjševanje tveganja za 
druge podnebno pogojene 
nesreče 

Naložba F MNVP 

M32 

Oddaja naročil za projekte v zvezi s protipoplavno varnostjo - objava rezultatov razpisa 

Q4 2024 7. nepovratna 

61,39 115,66 177,05 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: Oddaja naročil za investicije v protipoplavno 
varnost), opis cilja, ciljna raven in predvidena nepovratna sredstva za izvedbo naložbe. 

C33  
Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi - število 0 6 Q4 2025 4. posojila 

Opis spremembe: Cilj se prenese na posojilni del. Q2 2026 9. nepovratna 

C34 Prebivalci, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo - število 0 4.062 Q2 2026 10. nepovratna 

Opis spremembe: Cilj se briše zaradi zmanjšanja upravno-administrativnih bremen poročanja. 

C35 

Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami - število 

0 

6 

Q2 2026 

9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenita se ime cilja (prej: Število dokončanih projektov v zvezi s 
protipoplavno varnostjo, ki čim bolj podpirajo ukrepe za rešitve, ki temeljijo na naravi, in 
zelene ukrepe), opis cilja in ciljna raven.  

3 10. nepovratna 

C35bis 
Vzpostavitev državnega vodarskega nadzornega centra  

0 1 Q2 2026 
9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremeni se opis cilja. 10.  nepovratna 

C47 Prebivalci, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo - število 0 16.726 Q2 2026 6. posojila 

Opis spremembe: Cilj se briše zaradi združitve s ciljem C48.       

M47bis Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost - objava rezultatov razpisa Q4 2024 4. posojila 
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Opis spremembe: Mejnik se briše zaradi združitve s ciljem C48.     

C48 

Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami 0 6 

Q2 2026 

4. posojila 

Opis spremembe: Spremenijo se ime cilja (prej: Število dokončanih projektov v zvezi s 
protipoplavno varnostjo, ki čim bolj dajejo prednost rešitvam, ki temeljijo na naravi, in 
zelenim infrastrukturam), opis cilja in ciljna raven. 

0 7 5. posojila 

M48bis 

Ocena poplavne nevarnosti v povodjih Republike Slovenije   

Q2 2026 

4.  posojila  

51,46 170,96 265,00 Opis spremembe: Cilj se spremeni v mejnik, briše se kvantitativni kazalnik za cilje, 
spremenita se ime (prej: Celovita študija ocene poplavne nevarnosti v povodjih 
Republike Slovenije ) in opis. 

0 1 
5. posojila 

Center za semenarstvo, 
drevesničarstvo in varstvo 
gozdov 

Naložba G MKGP C37 

Zgrajen Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov  0 1 

Q4 2025 

8. nepovratna 

5,10 0,00 5,10 Opis spremembe: Mejnik se spremeni v cilj, spremenita se ime cilja (prej: Operativen Center za semenarstvo, 
drevesničarstvo in varstvo gozdov) in opis cilja. 

9. nepovratna 

Projekti odvajanja in 
čiščenja komunalne 
odpadne vode ter njene 
ponovne uporabe** 

Naložba H MNVP 

M38 
Izdaja sklepov o sofinanciranju za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode - objava rezultatov 
razpisa  

Q4 2022 3. nepovratna 

34,00 14,65 48,70 

C39 

Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih 
sistemov za odpadno vodo 

0 5 Q4 2024 7. nepovratna 
Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: Število dokončanih 
projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode) in opis cilja. 

C40 

Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih 
sistemov za odpadno vodo 

5 12 Q4 2025 

8. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenita se ime cilja (prej: Število dokončanih projektov odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode) in opis cilja. 

9. nepovratna 

C41 

Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih 
sistemov za odpadno vodo 

12 15 Q2 2026 

9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenita se ime cilja (prej: Število dokončanih projektov odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode) in opis cilja. 

10. nepovratna 

M50 
Izdaja sklepov o sofinanciranju za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode - objava rezultatov razpisa 

    Q4 2022 1. posojila 

C51 

Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih 
sistemov za odpadno vodo 

0 10 Q2 2026 

4. posojila 

Opis spremembe: spremenita se ime cilja (prej; Število dokončanih projektov odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode) in opis cilja 

5. posojila 

Opis spremembe: Spreminjajo se imena in opisi ciljev C39, C40, C41 in C51 ter zniža posojilni del sredstev zaradi manjšega interesa od predvidenega. 34,00 16,10 50,50 

Projekti oskrbe in 
varčevanja s pitno vodo 

Naložba I MNVP 

M42 Izdaja sklepov o sofinanciranju za projekte oskrbe s pitno vodo - objava rezultatov razpisa Q4 2022 3. nepovratna 

6,70 16,10 22,80 

C43 

Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih 
sistemov za oskrbo s pitno vodo 

0 5 Q4 2024 7. nepovratna 
Opis spremembe: Spremenita se ime cilja (prej: Število dokončanih projektov oskrbe s 
pitno vodo) in opis cilja. 

C44 

Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih 
sistemov za oskrbo s pitno vodo 

5 12 Q4 2025 

8. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenita se ime cilja (prej: Število dokončanih projektov oskrbe s 
pitno vodo) in opis cilja. 

9. nepovratna 

C45 

Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih 
sistemov za oskrbo s pitno vodo 

12 15 Q2 2026 

9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenita se ime cilja (prej: Število dokončanih projektov oskrbe s 
pitno vodo) in opis cilja. 

10. nepovratna 

M52 Izdaja sklepov o sofinanciranju za projekte oskrbe s pitno vodo - objava rezultatov razpisa Q4 2022 1. posojila 

C53 

Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih 
sistemov za oskrbo s pitno vodo 

0 10 Q2 2026 

4. posojila 

6,70 16,50 22,77 
Opis spremembe: Spremenita se ime cilja (prej: Število dokončanih projektov oskrbe s 
pitno vodo) in opis cilja 

5. posojila 

          Po četrti 
spremembi NOO 

109,30 146,39, 255,68 

          Pred četrto 
spremembo NOO 

99,37 203,56 302,94 
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C1K4 - Trajnostna mobilnost 

 
Velika odvisnost od cestnega prevoza in avtomobilov ter nizka stopnja uporabe javnega prevoza bistveno prispevata k emisijam ogljika v Sloveniji. Cilj reform in naložb komponente Trajnostna mobilnost je spodbujati uporabo javnega 
prometa ter železniškega potniškega in tovornega prometa, uporabo alternativnih goriv v prometu ter digitalno preobrazbo železniškega in cestnega prometa. 
 

Preglednica 10: Ključne spremembe po komponenti C1K4 - Trajnostna mobilnost 
 

Legenda:          

Obarvano modro Veljavna reforma NOO 

Obarvano zeleno Veljavna naložba NOO 

Obarvano sivo Veljavno pred četrto spremembo NOO 

Obarvano sivo in prečrtano Veljavno pred četrto spremembo NOO in izločeno iz navedenega ukrepa po četrti spremembi NOO 

Ukrep Vrsta ukrepa 
Pristojno 

ministrstvo 
Mejniki in cilji 

Kvantitativni kazalniki Okvirna 
časovnica za 
dokončanje 

Obrok sredstev 

   

Izhodiščna 
raven 

Ciljna raven    

Reforma 
organiziranosti 
javnega potniškega 
prometa 

Reforma A MOPE 

M54 Začetek veljavnosti zakona o vzpostavitvi upravljavca integriranega javnega potniškega prometa Q2 2022 2. nepovratna    

M55 Operativna Družba za upravljanje javnega potniškega prometa Q4 2023 5. nepovratna    

C56 Povečanje uporabe javnega potniškega prometa - število (milijoni km) 50 60 Q2 2025 8. nepovratna    

Opis spremembe: Spremeni se opis reforme in briše cilj, saj investicija ni finančno ovrednotena.     

Reforma na 
področju uvajanja 
infrastrukture za 
alternativna goriva 

Reforma B MOPE 

M63 Začetek veljavnosti Zakona o alternativnih gorivih v prometu Q2 2022 2. nepovratna    

C64 Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon - število 1.300 1.714 Q4 2025 9. nepovratna 

Predvidena sredstva Mehanizma za 
okrevanje in odpornost (v mio EUR) 

Opis spremembe: Spremeni se opis reforme in briše cilj, saj investicija ni finančno ovrednotena. 

Nadaljnje uvajanje 
infrastrukture za 
alternativna goriva 

Reforma F MOPE M67ter 
Začetek veljavnosti Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v 
prometu (ZIAG) 

Q2 2023 2. posojila 

Nepovratna Posojila Skupaj 

Povečanje 
zmogljivosti 
železniške 
infrastrukture 

Naložba C MZI 

M57 
Oddaja naročil za nadgradnjo odsekov železniške proge  - objava rezultatov razpisa za nadgradnjo železniške 
proge na odsekih: Kranj-Jesenice, Ljubljana-Brezovica, Brezovica-Preserje in Preserje-Brezovica 

Q4 2022 3. nepovratna 

216,30 124,71 341,01 

M58 Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Grosuplje in Domžale - objava razultatov razpisa Q4 2022 3. nepovratna 

C59 Nadgrajene železniške postaje - število (postaje) 0 2 Q2 2024 6. nepovratna 

C60 

Dolžina rekonstruiranih železniških prog  - število (km) 

0 49 Q2 2025 

7. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: Dolžina nadgrajenih 
železniških prog) in opis cilja. 

8. nepovratna 

M67 
Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Ljubljana faza A (železniški nadvoz Dunajska) in Nova Gorica - 
objava rezultatov razpisa 

Q2 2024 4. posojila 

Opis spremembe: Cilj se briše zaradi združitve s ciljem C68. 

M67bis 
Oddaja naročil za nadgradnjo odsekov železniške proge - objava rezultatov razpisa za nadgradnjo železniške 
proge na odsekih: Bled jezero-Bohinjska Bistrica in Sveti Daniel-Dravograd-državna meja 

Q2 2025 4. posojila 

Opis spremembe: Spremeni se opis naložbe in briše cilj zaradi združitve s ciljem C68. 

C68 

Prenovljeni železniški postaji Ljubljana (faza A, nadvoz Dunajska) in Nova Gorica  0 2  

Q2 2026 

4. posojila 

Opis spremembe: Spremenita se ime cilja (prej: Nadgrajeni železniški postaji Ljubljana (Sklop A, nadvoz čez 
Dunajsko cesto) in Nova Gorica) in opis cilja. 

5. posojila 

M68bis 

Pripravljena projektna dokumentacija in rekonstruirane železniške proge 

0 

12,1 

Q2 2026 

4. posojila 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime mejnika (prej: Dolžina 
nadgrajenih železniških prog) in opis mejnika ter ciljna vrednost. 

19,2 5. posojila 216,30 152,66 368,96 

Digitalizacija cestne 
infrastrukture  

Naložba D MZI C62 
Ceste, pokrite s sistemom za nadzor in vodenje prometa - število (km) 

0 70 Q2 2026 
9. nepovratna 

12,52 0,00 12,52 
Opis spremembe: Spremenita se opis naložbe in cilja. 10. nepovratna 

Spodbujanje 
vzpostavitve 
infrastrukture za 
alternativna goriva v 
prometu 

Naložba E MOPE 

C65 

Registracija polnilnih mest za brezemisijska vozila v nacionalnem registru javno 
dostopnih polnilnih mest za električna vozila 

0 

448 

Q4 2025 

8. nepovratna 

7,75 0,00 7,75 

Opis spremembe: Spremenita se ime cilja (prej: Operativna javno dostopna polnilna 
mesta za električna vozila - število) in opis cilja ter ciljna raven. 

368 9. nepovratna 

C66 Operativna polnilna mesta za električna vozila, ki so v lasti državne uprave - število 0 80 Q4 2025 9. nepovratna 

Opis spremembe: Cilj se briše in se združi s ciljem C65. 

          Po četrti 
spremembi NOO 

236,57 124,71 361,28 

          Po četrti 
spremembi NOO 

236,10 152,66 388,76 
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C1K5 - Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov 
 
NOO obravnava izzive, povezane z doseganjem podnebne nevtralnosti do leta 2050, povečanjem produktivnosti materialov, spodbujanjem energetske učinkovitosti in ekoloških inovacij, izboljšanjem sistema ravnanja z odpadki in krepitvijo 
lesne predelovalne verige. Cilj komponente Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov je spodbujati prehod slovenskega linearnega gospodarstva na nizkoogljično krožno gospodarstvo v skladu s Strategijo razvoja Slovenije 2030 in 
novim akcijskim načrtom EU za krožno gospodarstvo. 
 
Preglednica 11: Ključne spremembe po komponenti C1 K5 - Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov 
 
Legenda:          

Obarvano modro Veljavna reforma NOO 

Obarvano zeleno Veljavna naložba NOO 

Obarvano sivo Veljavno pred četrto spremembo NOO 

 

Ukrep Vrsta ukrepa 
Pristojno 

ministrstvo 
Mejniki in cilji 

Kvantitativni kazalniki Okvirna 
časovnica za 
dokončanje 

Obrok sredstev 

   

Izhodiščna 
raven 

Ciljna 
raven 

   

Vzpostavitev okvira za trajnostno in 
zeleno transformacijo 

Reforma A 

MOPE M69 
Začetek veljavnosti sprememb podaljšane odgovornosti proizvajalcev in predelave 
odpadkov  

Q4 2022 3. nepovratna Predvidena sredstva Mehanizma za 
okrevanje in odpornost (v mio EUR) 

MF M70 Razvoj in uporaba metodologije zelenega proračunskega načrtovanja Q4 2023 5. nepovratna 

MGTŠ M71 Operativna enotna točka za krožno gospodarstvo Q2 2022 2. nepovratna Nepovratna Posojila Skupaj 

Celoviti strateški projekt razogljičenja 
Slovenije preko prehoda v krožno 
gospodarstvo 

Naložba B MGTŠ 

M72 Izdani sklepi o sofinanciranju za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo  Q2 2024 6. nepovratna 

17,00 0,00 17,00 
C73 

Število projektov za podporo podjetjem pri prehodu v krožno 
gospodarstvo - število 

0 150 Q4 2025 

8. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: 
Dokončani projekti za podporo podjetjem pri prehodu na krožno 
gospodarstvo) in opis cilja. 

9. nepovratna 

Večja predelava lesa za hitrejši prehod 
v podnebno nevtralno družbo 

Naložba C MGTŠ 

M74 

Sklepi o nepovratnih sredstvih za projekte, ki podpirajo predelavo lesa 

Q4 2024 7. nepovratna 

28,00 0,00 28,00 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: Izdani sklepi o 
sofinanciranju za podporo okolju prijazni predelavi lesa - objava rezultatov razpisa) in opis 
cilja. 

C75 

Število projektov za podporo predelavi lesa 

0 8 Q2 2025 

7. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenita se ime cilja (prej: Dokončani 
projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa) in opis cilja. 

8. nepovratna 

C76 

Število projektov, ki podpirajo predelavo lesa 

8 28 Q2 2026 

9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenita se ime cilja (prej: Dokončani 
projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa) in opis cilja. 

10. nepovratna 

          Po četrti 
spremembi NOO 

45,00 0,00 45,00 
          Pred četrto 

spremembo NOO 
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3.2 Digitalna preobrazba 
 
 

C2K6 - Digitalna preobrazba gospodarstva  
 
Cilj reforme in naložb komponente Digitalna preobrazba gospodarstva je povečati učinkovitost in rast podjetij, podpirati njihovo preobrazbo z digitalnimi tehnologijami, pospešiti večjo uporabo naprednih tehnologij, hkrati pa prilagoditi 
regulativni okvir ter izboljšati dostop do trga, preglednost in varnost. 
 
Preglednica 12: Ključne spremembe po komponenti C2K6 - Digitalna preobrazba gospodarstva 
 
Legenda:  

          

Obarvano modro Veljavna reforma NOO   

Obarvano zeleno Veljavna naložba NOO   

Obarvano sivo Veljavno pred četrto spremembo NOO   

 

Ukrep Vrsta ukrepa 
Pristojno 

ministrstvo 
Mejniki in cilji 

Kvantitativni kazalniki Okvirna 
časovnica za 
dokončanje 

Obrok sredstev 

   

Izhodiščna 
raven 

Ciljna 
raven 

Predvidena sredstva Mehanizma za 
okrevanje in odpornost (v mio EUR) 

Digitalna transformacija 
gospodarstva (podjetij in industrije) 

Reforma A MGTŠ 
M77 Sprejetje Strategije digitalne transformacije podjetij Q4 2021 1. nepovratna 

Nepovratna Posojila Skupaj 
M78 Smernice za inovativno javno naročanje  Q2 2022 2. nepovratna 

Program digitalne transformacije 
industrije/podjetij 

Naložba B MGTŠ 

M80 Oddaja naročil za projekte digitalne preobrazbe podjetij - objava rezultatov razpisa Q2 2022 2. nepovratna 

43,81 0,00 43,81 C81 Konzorciji podjetij z razvito digitalno strategijo - število 0 20 Q2 2022 2. nepovratna 

C82 
Konzorciji, podprti z dokončano celovito digitalno preobrazbo - 
število 

0 20 Q2 2024 6. nepovratna 

Čezmejni in večdržavni projekti – 
Skupna evropska infrastruktura 
podatkov in storitve 

Naložba D 

MGTŠ M83 
Objava javnega razpisa za prijavo interesa za nov projekt v zvezi z oblakom naslednje 
generacije - objava javnega razpisa za prijavo interesa 

Q2 2021 1. nepovratna 

5,00 0,00 5,00 

MGTŠ C84 

Poročila o rešitvah za obdelavo podatkov - število 

0 7 Q2 2026 

9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: 
Rešitve za obdelavo podatkov, razvite in integrirane v pilotni 
fazi) in opis cilja. 

10. nepovratna 

Čezmejni in večdržavni projekti – 
Nizkoporabni procesorji in 
polprevodniški čipi 

Naložba E MGTŠ 
M85 Dokončanje seznama potencialnih udeležencev skupnega projekta Q2 2021 1. nepovratna 

1,50 0,00 1,50 

C86 Število začetih projektov 0 2 Q2 2024 6. nepovratna 

          Po četrti 
spremembi NOO 

50,66 0,00 50,66 
          Pred četrto 

spremembo NOO 
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C2K7 - Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave 

 
NOO obravnava izzive digitalizacije, povezane z javno upravo, kot so zagotavljanje širokopasovne pokritosti celotnega ozemlja Slovenije, uvajanje e-storitev javnega sektorja, interoperabilnost sistemov za upravljanje podatkov, digitalna 
znanja in spretnosti ter oprema javnih uslužbencev, kibernetska varnost in zagotavljanje usklajevanja pri upravljanju naložb v informacijsko-komunikacijske tehnologije. Cilj komponente Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave 
je odzvati se na kritične pomanjkljivosti, ugotovljene pri digitalizaciji javnega sektorja med pandemijo covida-19, zlasti ustvariti okolje za uspešno digitalno preobrazbo, izboljšati e-upravo, okrepiti digitalna znanja in spretnosti ter povečati 
kibernetsko varnost. Komponenta bo obravnavala tudi prehod na gigabitno družbo z izboljšanjem regulativnega okolja in krepitvijo digitalne povezljivosti z naložbami v širokopasovno infrastrukturo na težko dostopnih območjih. 
 
Preglednica 13: Ključne spremembe po komponenti C2K7 - Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave 
 
Legenda:          

Obarvano modro Veljavna reforma NOO 

Obarvano zeleno Veljavna naložba NOO 

Obarvano sivo Veljavno pred četrto spremembo NOO 

 

Ukrep Vrsta ukrepa 
Pristojno 

ministrstvo 
Mejniki in cilji 

Kvantitativni 
kazalniki Okvirna 

časovnica za 
dokončanje 

Obrok sredstev 

   

Izhodiščna 
raven 

Ciljna 
raven 

   

Okrepitev upravljanja digitalne 
preobrazbe javne uprave 

Reforma A MJU M90 Ustanovljen in operativen Svet za razvoj informatike v državni upravi Q4 2021 1.  nepovratna    

Vzpostavitev okolja za uporabo e-
storitev javne uprave 

Reforma B MJU M91 Varni nacionalni dokumenti z e-identiteto Q2 2022 2. nepovratna    

Posodobitev upravnih procesov 
za uspešno digitalno preobrazbo 

Reforma C MJU M93 Odprava pravnih in upravnih ovir za opravljanje e-storitev Q4 2022 3. nepovratna    

Vzpostavitev kompetenčnega 
centra – centra za kadre in dvig 
usposobljenosti zaposlenih v javni 
upravi 

Reforma D MJU M92 Vzpostavljen in operativen kompetenčni center – center za kadre Q2 2024 6. nepovratna    

Zagotavljanje kibernetske 
varnosti 

Reforma E URSIV M95 

Zakonodaja za izboljšanje sodelovanja v zvezi z nacionalno kibernetsko varnostjo Q2 2025 7. nepovratna 

Predvidena sredstva Mehanizma za 
okrevanje in odpornost (v mio EUR) 

Opis spremembe: Spremenijo se opis reforme, ime mejnika (prej: Večja zmogljivost javne uprave za 
odzivanje na kibernetske incidente), kvalitativni kazalnik, opis mejnika in okvirna časovnica za 
dokončanje mejnika. 

Q2 2026 10. nepovratna 

Prehod v gigabitno družbo Reforma F MDP M94 Sprejetje Načrta razvoja širokopasovnih omrežij 2021–2025  Q2 2022 2. nepovratna Nepovratna Posojila Skupaj 

Modernizacija digitalnega okolja 
javne uprave 

Naložba G 

URSIV C96 

Izplačilo 2 000 000 EUR 0 2 

Q2 2026 

9. nepovratna 

61,19 0,00 61,19 

Opis spremembe: Mejnik se spremeni v cilj, spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: Vzpostavitev 
nacionalnega omrežja SI-EuroQCI) in opis cilja, briše se kvalitativni kazalnik za mejnik in doda 
kvantitativni kazalnik za cilj. 

10. nepovratna 

SVZ M97 

Platforma e-Zakonodaja 

Q4 2025 

8. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenijo se ime mejnika (prej: Začetek delovanja platforme e-Zakonodaja), opis 
mejnika in kvalitativni kazalnik. 

9. nepovratna 

MJU C98 

Število izdanih potrdil za usposabljanja na področju digitalnih spretnosti za javni 
sektor 

0 40.000 Q2 2026 

9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenita se ime mejnika (prej: Število udeležb javnih 
uslužbencev, ki so zaključili usposabljanje na področju digitalnih znanj in 
spretnosti) in opis mejnika.  

10. nepovratna 

Gigabitna infrastruktura Naložba H MDP C99 

Gospodinjstva z omogočenim širokopasovnim dostopom, vključena v poročila o 
zaključku projekta - število 

0 6.838 Q2 2026 

9. nepovratna 

30,00 0,00 30,00 
Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime mejnika (prej: Dodatna 
gospodinjstva s širokopasovnim dostopom) in opis mejnika. 

10. nepovratna 

Digitalizacija notranje varnosti Naložba I 

MNZ C100 Uporabniki novega policijskega digitalnega radijskega omrežja (TETRA) - število 0 11.000 Q4 2022 3. nepovratna 

23,63 0,00 23,63 

MNZ M101 

Aplikacije v policijskem oblaku 

Q4 2025 

8. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime mejnika (prej: Operativen zasebni oblak policije), 
opis mejnika in kvalitativni kazalnik. 

9. nepovratna 

Digitalizacija izobraževanja in 
znanosti 

Naložba J 

MVI C106 
Dodatni izobraževalni zavodi z optičnimi povezavami s hitrostjo nad 1 Gb/s - 
število 

0 204 Q2 2024 6. nepovratna 

63,78 0,00 63,78 
MVZI C107 Dodatne hrbtenične optične povezave s hitrostjo 100 Gb/s - število 0 40 Q4 2023 5. nepovratna 

MGTŠ, C108  Aplikacije na področju izobraževanja - število 0 11 Q2 2026 9. nepovratna 
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MVI, 

MVŠI Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime mejnika (prej: Nove rešitve 
IT, ki se uporabljajo pri poučevanju, učenju in spremljanju diplomantov 
poklicnega izobraževanja) in opisa mejnika . 

Q4 2025 10. nepovratna 

Zeleni slovenski lokacijski okvir Naložba K MNVP C102 

Povezane prostorske in okoljske informacijske rešitve - število 

0 4 Q4 2025 

8. nepovratna 

33,50 0,00 33,50 Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: Povezana 
prostorska in okoljska digitalna podatkovna infrastruktura) in opisa cilja. 

9. nepovratna 

Digitalni prehod na področju 
kmetijstva, prehrane in 
gozdarstva 

Naložba L 

MKGP C103 
Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva - 
število 

0 15 Q4 2024 7. nepovratna 

24,06 0,00 24,06 

MKGP 

Opis spremembe: Cilj se briše in se združi s ciljem C104. 

C104 

e-storitve na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva- število 0 32 Q2 2026 9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: Nove operativne e-
storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva), opisa cilja in 
izhodiščna/ciljna raven. 

15 32 Q2 2026 10. nepovratna 

Digitalizacija na področju kulture Naložba M MK C109 

E-storitve na področju kulture- število 

0 6 Q2 2026 

9. nepovratna 

9,90 0,00 9,90 Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe in ime cilja (prej: Operativne e-
storitve na področju kulture). Spremeni se tudi opis ukrepa. 

10. nepovratna 

Digitalizacija pravosodja Naložba N MP C105 

Sistemi IT na področju pravosodja- število 

0 11 Q2 2026 

9. nepovratna 

9,84 0,00 9,84 Opis spremembe: Sprememba imena cilja (prej: Novi ali nadgrajeni informacijski 
sistemi, ki jih uporabljajo pravosodne institucije) in opis cilja. 

10. nepovratna 

          Po četrti spremembi 
NOO 

255,89 0,00 255,89 
          Pred četrto 

spremembo NOO 
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3.3 Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
 

C3K8 - Raziskave, razvoj in inovacije  
 
Cilji reforme in naložb NOO na tem področju so izboljšati upravljanje in usklajevanje politike na področju raziskav in inovacij, povišati raven javnih in zasebnih naložb v raziskave in razvoj ter povečati njihovo učinkovitost in uspešnost. 
 
Preglednica 14: Ključne spremembe po komponenti C3K8 - Raziskave, razvoj in inovacije 
 
Legenda:            

Obarvano modro Veljavna reforma NOO   

Obarvano zeleno Veljavna naložba NOO   

Obarvano sivo Veljavno pred četrto spremembo NOO   

Obarvano sivo in prečrtano Veljavno pred četrto spremembo NOO in izločeno iz navedenega ukrepa po četrti spremembi NOO 

 

Ukrep Vrsta ukrepa 
Pristojno 

ministrstvo 
Mejniki in cilji 

Kvantitativni 
kazalniki Okvirna 

časovnica za 
dokončanje 

Obrok sredstev 

Predvidena sredstva Mehanizma za 
okrevanje in odpornost (v mio EUR) 

 

Izhodiščna 
raven 

Ciljna 
raven 

Nepovratna Posojila Skupaj  

Delovanje in upravljanje RRI 
sistema 

Reforma A 

MGTŠ, 
MVZI 

M110 
Začetek veljavnosti Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski 
dejavnosti  

    Q2 2022 2. nepovratna 

14,70   0,00   14,70   

 

MGTŠ, 
MVZI 

M111 Ustanovljen in operativen skupni Programski odbor     Q2 2022 2. nepovratna  

Sofinanciranje raziskovalno 
inovacijskih projektov v 
podporo zelenemu prehodu in 
digitalizaciji 

Naložba B 

MVZI M112 
Sklep o izbiri programov za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in 
prilagajanja podnebnim spremembam 

Q4 2024 7. nepovratna 

51,64   0,00   51,64   

 

MVZI M113 Sklep o izbiri programov na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe Q4 2024 7. nepovratna  

MGTŠ M114 Sklep o izbiri raziskovalnih in inovacijskih projektov na področju krožnega gospodarstva Q4 2024 7. nepovratna  

MVZI C115 

Sprejem končnih poročil o programih  0 4  Q2 2026 9. nepovratna  

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: Dokončani projekti za razvoj 
nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in prilagajanja podnebnim spremembam), opis 
cilja in ciljna raven. Mejnika M112 in M113 se brišeta zaradi zmanjšanja upravno-
administrativnih bremen poročanja. Cilj C116 se združi s ciljem C115.  

Q2 2026 10. nepovratna  

MVZI C116 
Dokončani projekti na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe - 
število 

0 2 Q2 2026 10. nepovratna  

MGTŠ M118 

Sprejem končnih poročil o projektih    

Q2 2026 

9. nepovratna  

Opis spremembe: Cilj se spremeni v mejnik, spremenita se ime mejnika 
(prej: Dokončani raziskovalni in inovacijski projekti na področju krožnega 
gospodarstva) in opis cilja. Mejnik M114 se briše zaradi zmanjšanja 
upravno-administrativnih bremen poročanja. 

0 122 10. nepovratna  

Sofinanciranje projektov za 
krepitev mednarodne 
mobilnosti slovenskih 
raziskovalcev in raziskovalnih 
organizacij ter za spodbujanje 
mednarodne vpetosti 
slovenskih prijaviteljev 

Naložba C MVZI C119 

Število raziskovalcev, ki sodelujejo v projektih 

0 33 Q2 2026 10. nepovratna 5,77   0,00   5,77   

 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: Število 
raziskovalk in raziskovalcev, vključenih  v projekt mobilnosti in/ali 
reintegracije slovenskih raziskovalcev) in opis cilja.  

 

Sofinanciranje investicij v RRI 
demonstracijske in pilotne 
projekte 

Naložba D MGTŠ 

M120 Opravljen izbor pilotnih projektov RRI na področju krožnega gospodarstva - obvestilo o sklepih Q4 2024 7. nepovratna 

21,00   0,00   21,00   

 

M122 

Sprejem končnih poročil o projektih  

Q2 2026 

9. nepovratna  

Opis spremembe: Cilj se spremeni v mejnik, spremenita se ime mejnika 
(prej: Dokončani pilotni projekti RRI na področju krožnega 
gospodarstva) in opis mejnika, briše se kvantitativni kazalnik za cilj in 
doda kvalitativni kazalnik za mejnik. Mejnik M120 se briše zaradi 
zmanjšanja upravno-administrativnih bremen poročanja.  

0 21 10. nepovratna  

          Po četrti 
spremembi NOO 

93,11 0,00   93,11   

 

          Pred četrto 
spremembo NOO 
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C3K9 - Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje  

 
NOO obravnava tudi nizko raven naložb zasebnega sektorja v Sloveniji z izboljšanjem ureditve kapitalskih trgov, reformo načel javne podpore za zasebne naložbe in zagotavljanjem financiranja naložb podjetij. Cilji reform in naložb v okviru 
komponente Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje so okrepiti alternativne, nebančne vire financiranja, olajšati naložbe podjetij v najnaprednejše visoko produktivne zelene in digitalne tehnologije ter okrepiti okvir 
podpore za podjetja. 
 
Preglednica 15: Ključne spremembe po komponenti C3K9 - Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje 
 
Legenda:          

Obarvano modro Veljavna reforma NOO 

Obarvano zeleno Veljavna naložba NOO 

Obarvano sivo Veljavno pred četrto spremembo NOO 

 

Ukrep Vrsta ukrepa 
Pristojno 

ministrstvo 
Mejniki in cilji 

Kvantitativni 
kazalniki Okvirna časovnica 

za dokončanje 
Obrok sredstev 

   

Izhodiščna 
raven 

Ciljna 
raven 

   

Krepitev kapitalskih trgov Reforma A 
MF M124 Začetek veljavnosti Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov Q4 2021 1.  nepovratna    

MF M125 Sprejetje strategije razvoja kapitalskega trga Q2 2022 2.  nepovratna    

Produktivnejše gospodarstvo 
za digitalni in zeleni prehod 

Reforma B 
MGTŠ M126 

Začetek veljavnosti sprememb Zakona o spodbujanju investicij z namenom 
spodbujanja zelenega prehoda 

Q4 2021 1.  nepovratna 
Predvidena sredstva Mehanizma za 

okrevanje in odpornost (v mio 
EUR) 

MGTŠ M127 Začetek veljavnosti izvedbenega predpisa Zakona o spodbujanju investicij Q2 2022 2.  nepovratna Nepovratna Posojila Skupaj 

Podpora za dekarbonizacijo, 
produktivnost in 
konkurenčnost podjetij 

Naložba C 

MKRR M128 
Izdaja sklepov o sofinanciranju projektov v podporo regionalnemu razvoju - objava 
rezultatov razpisa 

Q2 2022 2.  nepovratna 

126,50 0,00 126,50 

MGTŠ M129 Izdaja sklepov o sofinanciranju za spodbujanje investicij - objava rezultatov razpisa Q2 2023 4.  nepovratna 

MGTŠ C130 

Sprejeta končna poročila o projektih - število 

0 59 Q2 2026 

9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenita se ime cilja (prej: Dokončani 
projekti za spodbujanje investicij) in opis cilja. 

10. nepovratna 

MKRR C132 Sprejeta končna poročila o projektih - število 

0 

198 

Q2 2026 

9. nepovratna 

    
Opis spremembe: Spremenita se ime cilja (prej: Dodatni 
dokončani projekti v podporo regionalnemu razvoju - število) 
in opis cilja. 

207 10. nepovratna 128,40 0,00 128,40 

Zagotavljanje inovativnih 
ekosistemov ekonomsko-
poslovne infrastrukture 

Naložba D 

MKRR M133 
Izdaja sklepov o sofinanciranju za ekosisteme inovativne poslovne infrastrukture - 
objava razultatov razpisa 

Q2 2022 2. nepovratna 
14,40 0,00 14,40 

MKRR C134 

Izgradnja poslovnih razvojnih območij - število  

0 

11 

Q2 2026 

9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenita se ime cilja (prej: Dokončanje 
projektov za ekosisteme inovativne poslovne infrastrukture - 
število) in opis cilja. 

12 10. nepovratna 14,60 0,00 14,60 

          Po četrti 
spremembi NOO 

140,90 0,00 140,90 

          Pred četrto 
spremembo NOO 

143,00 0,00 143,00 
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C3K10 - Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov  

 

Cilji reforme in naložb komponente Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov so krepitev odpornosti trga dela, povečanje udeležbe na trgu dela ter zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti pokojninskega 

sistema in ustreznosti pokojnin. Cilj ukrepov je tudi povečati zaposljivost nizko usposobljenih in starejših delavcev z izboljšanjem ustreznosti izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela ter z ukrepi vseživljenjskega učenja in 

aktivacijskimi ukrepi, vključno z izboljšanjem digitalne pismenosti. 

Preglednica 16: Ključne spremembe po komponenti C3K10 - Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov 
 

Legenda:            

Obarvano modro Veljavna reforma NOO   

Obarvano zeleno Veljavna naložba NOO   

Obarvano sivo Veljavno pred četrto spremembo NOO   

 

Ukrep 
Vrsta 

ukrepa 
Pristojno 

ministrstvo 
Mejniki in cilji 

Kvantitativni kazalniki 
Okvirna časovnica 

za dokončanje 
Obrok sredstev 

   

Izhodiščna 
raven 

Ciljna 
raven 

   

Strukturni ukrepi za 
krepitev (odpornosti) trga 
dela 

Reforma A MDDSZ 

M135 
Začetek veljavnosti Zakona o vzpostavitvi „krizne“ sheme skrajšanega delovnega 
časa  

Q2 2024 6.   nepovratna    

M136 Začetek veljavnosti sprememb Zakona o urejanju trga dela  Q2 2024 6.   nepovratna 
Predvidena sredstva Mehanizma za 

okrevanje in odpornost (v mio 
EUR) 

M137 Predlog sprememb pokojninske zakonodaje v posvetovanje  Q2 2023 4.   nepovratna Nepovratna Posojila Skupaj 

M138 
Predložitev zakonodajnega predloga za celovite spremembe Zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju Državnemu zboru  

Q4 2023 5.   nepovratna 

0,36 0,00 0,36 
M139 

Začetek veljavnosti zakonodaje o pokojninski reformi 

Q4 2024 7.   nepovratna 
Opis spremembe: Spremenijo se opis reforme, ime mejnika (prej: Začetek veljavnosti 
sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, katerih namen je 
zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti sistema in primernih pokojnin), opis mejnika 
in kvalitativni kazalnik. 

M140 

Sprejetje Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 
2026–2030 Q4 2025 

9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenita se opis mejnika in kvalitativni kazalnik. 7. nepovratna 

Uvajanje prožnejših 
načinov dela, prilagojenih 
potrebam invalidov, v 
invalidskih podjetjih in 
zaposlitvenih centrih 

Naložba C MDDSZ C143 

Nepovratna sredstva za projekte, ki podpirajo o prožnejše 
ureditve dela za invalide - število 

0 

37 

Q2 2025 

7. nepovratna 2,26 0,00 2,26 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja 
(prej: Dokončani projekti za invalidska podjetja in 
zaposlitvene centre), opis cilja in ciljna raven. 

41 8. nepovratna 2,42 0,00 2,42 

Hitrejši vstop mladih na trg 
dela 

Naložba D 

MDDSZ C144 
Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za 
nedoločen čas  

0 700 Q4 2022 3.   nepovratna 

13,53 0,00 13,53 

MDDSZ C145 

Finančne spodbude za delodajalce, da zaposlijo mlade za 
nedoločen čas 

700 1.950 Q4 2024 7.   nepovratna Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja 
(prej: Število dodatnih mladih s subvencionirano 
zaposlitvijo za nedoločen čas), in opis cilja. 

          Po četrti 
spremembi NOO 

16,15 0,00 16,15 

          Pred četrto 
spremembo NOO 

16,31 0,00 16,31 
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C3K11 - Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino  

 

NOO obravnava tudi resne posledice pandemije covida-19, ki je imela izjemno negativen vpliv na slovenski turistični sektor. Pandemija je vplivala na zaposlovanje, okoljsko trajnost, kakovost in dodano vrednost slovenske nastanitvene 
infrastrukture, javne in skupne turistične infrastrukture ter razvoj kulturne dediščine. Cilji reforme in naložb komponente Trajnostni razvoj slovenskega turizma so krepitev trajnostnega razvoja s trdnim pozicioniranjem na mestu vodilne države 
na področju okoljske trajnosti in povečati dodano vrednost v turizmu s preoblikovanjem v trajnostni turizem višje dodane vrednosti, z naložbami, usmerjenimi v nastanitveno turistično ponudbo in javno turistično infrastrukturo (vključno z 
obnovo, oživljanjem in valorizacijo kulturne dediščine). 

Preglednica 17: Ključne spremembe po komponenti C3K11 - Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino 
 

Legenda:            

Obarvano modro Veljavna reforma NOO   

Obarvano zeleno Veljavna naložba NOO   

Obarvano sivo Veljavno pred četrto spremembo NOO   

Obarvano sivo in prečrtano Veljavno pred četrto spremembo NOO in izločeno iz navedenega ukrepa po četrti spremembi NOO 

   

Ukrep Vrsta ukrepa 
Pristojno 

ministrstvo 
Mejniki in cilji 

Kvantitativni 
kazalniki Okvirna časovnica 

za dokončanje 
Obrok sredstev 

Predvidena sredstva Mehanizma za 
okrevanje in odpornost (v mio EUR) 

Izhodiščna 
raven 

Ciljna 
raven 

Nepovratna Posojila Skupaj 

Krepitev trajnostnega razvoja 
turizma 

Reforma A 
MDDSZ M148 

Analitično orodje za turistične kazalnike 

Q4 2025 

8. nepovratna 

1,00 0,00 1,00 
Opis spremembe: Spremenijo se opis reforme, ime mejnika (prej: Nadgrajeno 
spremljanje podatkov v Zeleni shemi slovenskega turizma), opis mejnika in 
kvalitativni kazalnik. 

9. nepovratna 

MGTŠ M149 Začetek veljavnosti Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem  Q4 2021 1. nepovratna 

Trajnostni razvoj slovenske 
nastanitvene turistične 
ponudbe za dvig dodane 
vrednosti turizma 

Naložba B MGTŠ 

M150 
Izdaja sklepov o sofinanciranju za povečanje energetske učinkovitosti turističnih 
nastanitvenih zmogljivosti - objava rezultatov razpisa. 

Q4 2022 3. nepovratna 

47,76 0,00 47,76 

C151 

Projekti glede turističnih nastanitev - število 

0 

42 

Q2 2026 

9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja 
(prej: Dokončanje projektov za povečanje energetske 
učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti - število), 
opis cilja in ciljne ravni. Cilj 151 se združi s ciljem C152.  

22 10. nepovratna 

C152 
Dokončanje projektov gradnje ali popolne rekonstrukcije 
za povečanje energetske učinkovitosti turističnih 
nastanitvenih zmogljivosti - število 

0 29 Q2 2026 10. nepovratna 58,00 0,00 58,00 

Trajnostni razvoj javne in 
skupne turistične infrastrukture 
in naravnih znamenitosti v 
turističnih destinacijah 

Naložba C MGTŠ C153 

Projekti glede javne turistične infrastrukture - število 

0 

44 

Q4 2025 

8. nepovratna 12,57 0,00 12,57 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja 
(prej: Dokončanje naložbenih projektov v javno in skupno 
turistično infrastrukturo), opis cilja in ciljne ravni. 

35 9. nepovratna 10,00 0,00 10,00 

Trajnostna obnova in oživljanje 
kulturne dediščine in javne 
kulturne infrastrukture 

Naložba D MK 

M154 Izbor projektov za obnovo objektov kulturne dediščine - objava rezultatov razpisa Q4 2022 3. nepovratna 

42,00 0,00 42,00 
C155 

Prenovljeni objekti kulturne dediščine - število 

0 15 Q2 2026 

9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja 
(prej: Obnovljeni objekti kulturne dediščine) in opis cilja 

10. nepovratna 

          Po četrti 
spremembi NOO 

103,34 0,00 103,34 

          Pred četrto 
spremembo NOO 

111,00 0,00 111,00 
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C3K12 - Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod  

NOO obravnava tudi digitalne kompetence učečih, odraslih in strokovnih delavcev v izobraževalnem sistemu, zeleni prehod v njem, izobraževalno infrastrukturo in ustreznost izobrazbe za potrebe trga dela. Cilji reform in naložb komponente 
Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod so krepitev kompetenc, zlasti za digitalni in zelen i prehod ter finančno pismenost, hitrejše odzivanje na potrebe gospodarstva in družbe, olajšanje 
prehoda iz izobraževanja na trg dela, krepitev odpornosti izobraževalnega sistema in vseživljenjskega učenja. 
 
Preglednica 18: Ključne spremembe po komponenti C3K12 - Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod 

 

Obarvano modro Veljavna reforma NOO 

Obarvano zeleno Veljavna naložba NOO 

Obarvano sivo Veljavno pred četrto spremembo NOO 

Obarvano sivo in prečrtano Veljavno pred četrto spremembo NOO in izločeno iz navedenega ukrepa po četrti spremembi NOO 

 

Ukrep Vrsta ukrepa 
Pristojno 

ministrstvo 
Mejniki in cilji 

Kvantitativni 
kazalniki Okvirna 

časovnica za 
dokončanje 

Obrok sredstev 

Predvidena sredstva Mehanizma za 
okrevanje in odpornost (v mio EUR) 

Izhodiščna 
raven 

Ciljna 
raven 

Nepovratna Posojila Skupaj 

Prenova vzgojno 
izobraževalnega sistema za 
zeleni in digitalni prehod 

Reforma A MVI M156 

Prenova učnih načrtov za vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter osnovne in srednje šole 

Q4 2025 

8. nepovratna 

4,42 0,00 4,42 

Opis spremembe: Cilj se spremeni v mejnik, spremenijo se opis 
reforme, ime cilja (prej: Posodobljeni učni načrti za vzgojo in 
varstvo predšolskih otrok ter osnovne in srednje šole), opis cilja, 
briše se kvantitativni kazalnik za cilje in doda kvalitativni kazalnik 
za mejnike. 

0 216 9. nepovratna 

Reforma visokega šolstva za 
zelen in odporen prehod 

Reforma B MVZI M159 

Spremenjeni visokošolski učni načrti 

Q2 2026 

9. nepovratna 

2,02 0,00 2,02 
Opis spremembe: Cilj se spremeni v mejnik, spremenijo se opis 
reforme, ime mejnika (prej: Posodobljeni visokošolski učni 
načrti), opis mejnika, briše se kvantitativni kazalnik za cilj in doda 
kvalitativni kazalnik za mejnik. 

0 68 10. nepovratna 

Prenova programov poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja 

Reforma C MVI C162 

Prenovljeni programi poklicnega in srokovnega izobraževanja - 
število 

0 41 Q2 2026 

9. nepovratna 

3,34 0,00 3,34 
Opis spremembe: Spremenijo se ime reforme (prej: 
Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega 
izobraževanja vključno z vajeništvom), opis reforme, ime cilja 
(prej: Posodobljeni programi poklicnega izobraževanja) in opis 
cilja. 

10. nepovratna 

Strategija za ozelenitev 
izobraževalne in raziskovalne 
infrastrukture v Sloveniji 

Reforma D MVZI, MVI M167 Sprejetje Strategije za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture Q4 2022 1. posojila 0,00 0,00 0,00 

Celovita transformacija 
zelenega in digitalnega 
izobraževanja 

Naložba E 

MVI C157 
Strokovni in vodstveni delavci z opravljenim usposabljanjem za 
pridobitev digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj 
- število 

0 16.000 Q2 2024 6. nepovratna 

28,76 0,00 28,76 

MVI 

C158a 

Projekti za digitalne kompetence ter kompetence za trajnostni 
razvoj in finančno pismenost šolajočih 

0 14 Q2 2026 

9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: 
Dokončani projekti za  razvoj in krepitev digitalnih kompetenc, 
kompetenc za trajnostni razvoj in finančno pismenost šolajočih) 
in opis cilja 

10. nepovratna 

C158b 
Predlog posodobljenih in evalviranih vsebin predmetov 
obstoječih pedagoških študijskih programov (nov cilj)  

0 1 Q2 2026 10. nepovratna 

Opis spremembe: Cilj se briše zaradi zmanjšanja upravno-administrativnih bremen poročanja. 

C158c 

Programi neformalnega izobraževanja za usposabljanje odraslih 
glede finančne pismenosti 

0 20 

Q2 2026 

9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenijo se, ime cilja (prej: Udeleženci 
programov finančnega opismenjevanja odraslih), opis cilja in 
ciljna raven. 

0 3.320 10. nepovratna 

Naložba F MVZI M160 
Dokončan izbor pilotnih projektov za prenovo visokošolskega študijskega procesa - 
objava rezultatov 

Q2 2022 2. nepovratna 56,98 0,00 56,98 
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Pilotni projekti za reformo 
visokega šolstva za zelen in 
odporen prehod 

C161 

Pilotni projekti za prenovo visokošolskega študijskega procesa - 
število 

0 30 Q4 2025 

8. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: 
Dokončani pilotni projekti za prenovo visokošolskega študijskega 
procesa) in opis cilja. 

9. nepovratna 

Krepitev sodelovanja med 
izobraževalnim sistemom in 
trgom dela 

Naložba G MVI C163 

Programi usposabljanja za mentorje v podjetjih - število 0 2 

Q2 2026 

9. nepovratna 

3,50 0,00 3,50 Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: 
Mentorji v podjetjih, ki so uspešno opravili usposabljanje - 
število), opis cilja in ciljna raven. 

0 3.900 10. nepovratna 

Ozelenitev izobraževalne 
infrastrukture v Sloveniji 

Naložba H 

MVZI M164 
Dokončan izbor naložbenih projektov za ozelenitev izobraževalne infrastrukture - podpis 
pogodb 

Q2 2023 4. nepovratna 

67,93 58,10 126,03 

MVZI C166 

Nove ali prenovljene izobraževalne ustanove - število  

0 

7 

Q2 2026 

9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: 
Površina novih izobraževalnih ustanov), opis cilja in ciljna raven. 

26.663 10. nepovratna 

MVZI, MVI M168 
Dokončan izbor naložbenih projektov za ozelenitev izobraževalne infrastrukture - podpis 
pogodb 

Q2 2023 2. posojila 

MVZI, MVI C170 

Nove ali prenovljene izobraževalne ustanove - število 0 2 

Q2 2026 

4. posojila 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: 
Površina novih izobraževalnih ustanov), opis cilja in ciljna raven. 

0 29.106 5. posojila 

          Po četrti 
spremembi NOO 

166,95 58,10 225,05 
          Pred četrto 

spremembo NOO 
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C3K13 - Učinkovite javne institucije 
 
NOO naslavlja izzive, povezane z učinkovitostjo upravljanja javnega sektorja in širše z upravnim bremenom. Cilji komponente Učinkovite javne institucije so izboljšati učinkovitost plačnega sistema v javnem sektorju, izboljšati poslovno 
okolje s poenostavitvijo zakonodaje in predpisov ter reformami gradbene in prostorske zakonodaje ter izboljšati profesionalizacijo, digitalizacijo in konkurenco v sistemu javnih naročil. 
 
 
Preglednica 19: Ključne spremembe po komponenti C3K13 - Učinkovite javne institucije 
 

Legenda:     

Obarvano modro Veljavna reforma NOO 

Obarvano sivo Veljavno pred četrto spremembo NOO 

 

Ukrep Vrsta ukrepa 
Pristojno 

ministrstvo 
Mejniki in cilji 

Kvantitativni kazalniki Okvirna 
časovnica za 
dokončanje 

Obrok sredstev 

      

Izhodiščna 
raven 

Ciljna raven   

Odpravljanje 
administrativnih ovir 

Reforma A MJU 
M171 Začetek veljavnosti Zakona o debirokratizaciji  Q2 2021 1. nepovratna       

M172 Začetek veljavnosti Drugega zakona o debirokratizaciji  Q2 2022 2. nepovratna       

Moderen in odporen 
javni sektor 

Reforma B MJU M173 Začetek veljavnosti zakona, ki bo urejal sistem plač v javnem sektorju  Q2 2024 6. nepovratna       

Ustvarjanje sistemskih 
pogojev za rast investicij 

Reforma C 
MJU 

M174 Začetek veljavnosti spremembe Zakona o javnem naročanju Q4 2021 1. nepovratna       

C175 

Kazalnik, da ni razpisov za zbiranje ponudb 

Q4 2024 7. nepovratna 

      

Opis spremembe: Spremenijo se opis reforme, ime cilja (prej: Delež postopkov s 
pogajanji brez predhodne objave v vseh pregledno objavljenih postopkih) in opis cilja. 

      

M176 Opravljena tehnična pomoč za podporo izvajanju reform javnega naročanja  Q2 2022 2. nepovratna       

M177 

Analiza reform javnega naročanja 

Q4 2024 7. nepovratna 

      

Opis spremembe: Spremenita se ime cilja (prej: Dokončana neodvisna analiza učinka 
reform javnega naročanja ter oblikovanje ukrepov in ciljev za izboljšanje sistema) in 
opis cilja. 

      

M178 
Uskladitev slovenskih podatkovnih zbirk o javnih naročilih s podatkovno zbirko 
Evropske komisije in posredovanje podatkov, potrebnih za popolno objavo kazalnikov 
javnega naročanja v pregledu enotnega trga 

Q4 2021 1. nepovratna       

M179 Operativna Akademija javnega naročanja Q2 2023 4. nepovratna Predvidena sredstva Mehanizma 
za okrevanje in odpornost (v mio 

EUR) MNVP M180 Začetek veljavnosti sprememb Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora Q2 2022 2. nepovratna 

Spremljanje in izvajanje 
načrta za okrevanje in 
odpornost – kontrolni in 
revizijski sistemi 

Reforma D URSOO M181 

Sprejetje nacionalne uredbe, ki določa postopke za izvajanje revizij in kontrol v skladu 
z veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo, ter smernic usklajevalnega 
organa s strani vlade; ustanovitev Urada za izvajanje načrta za okrevanje in 
odpornost ter nadgradnja sistema repozitorijev za revizije in kontrole: informacije za 
spremljanje izvajanja načrta za okrevanje in odpornost 

Q3 2021 1. nepovratna Nepovratna Posojila Skupaj 

        
  

Po četrti 
spremembi NOO 

0,00 0,00 0,00 

        
  

Pred četrto 
spremembo NOO 

0,00 0,00 0,00 
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3.4 Zdravstvo in socialna varnost 
 

C4K14 - Zdravstvo  

 
NOO naslavlja številne izzive zdravstvenega sistema, ki segajo od pomanjkljivosti primarnega zdravstvenega sistema, zlasti pomanjkanja zdravstvenega kadra, omejene uporabe digitalnih orodij v zdravstvu in geografsko neenakovredne 
dostopnosti nujne medicinske pomoči, do potrebe po ustreznejši zdravstveni obravnavi nalezljivih bolezni ob hkratnem zagotavljanju splošne dolgoročne finančne vzdržnosti. 
 
Preglednica 20: Ključne spremembe po komponenti C4K14 – Zdravstvo 
 

Legenda:       

Obarvano modro Veljavna reforma NOO   

Obarvano zeleno Veljavna naložba NOO   

Obarvano sivo Veljavno pred četrto spremembo NOO  

 

Ukrep Vrsta ukrepa 
Pristojno 

ministrstvo 
Mejniki in cilji 

Kvantitativni 
kazalniki Okvirna 

časovnica za 
dokončanje 

Obrok sredstev 

   

Izhodiščna 
raven 

Ciljna 
raven 

   

Reforma 
zdravstvenega sistema 

Reforma A MZ 

M182 Vzpostavitev neodvisnega organa za spremljanje in obvladovanje kakovosti v zdravstvenem sistemu  Q4 2023 5.  nepovratna    

M183 

Začetek veljavnosti zakonodaje 

Q4 2024 7.  nepovratna 
Predvidena sredstva 

Mehanizma za okrevanje in 
odpornost (v mio EUR) 

Opis spremembe: Spremenijo se opis reforme, ime cilja (prej: Začetek veljavnosti sprememb Zakona 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter začetek veljavnosti sprememb Zakona o 
zdravstveni dejavnosti), opis cilja in kvalitativni kazalnik. 

Krepitev kompetenc 
kadrov v zdravstvu za 
zagotavljanje kakovosti 
oskrbe 

Naložba B MZ 

C184 

Dobava vozil za ekipe za paliativno oskrbo - število 

0 

14 

Q4 2025 

8. nepovratna 

8,90 0,00 8,90 

Opis spremembe: Mejnik se spremeni v cilj, spremenijo se opis naložbe, ime 
cilja (prej: Dodatne medicinske sestre, usposobljene za obravnavo bolnikov s 
kroničnimi boleznimi), opis cilja in ciljna raven. 

175 9.  nepovratna 

C184bis 
Usposabljanje zdravstvenega osebja ali drugih udeležencev – projekti (nov 
cilj) 

0 4 Q2 2026 9. nepovratna 

Digitalna preobrazba 
zdravstva 

Naložba C MZ 

M185 Oddaja naročila za nacionalni sistem telemedicine - objava rezultatov razpisa Q2 2024 6 nepovratna 

83,00 0,00 83,00 

C186 

Zdravstvene ustanove, ki uporabljajo centralno hrambo slikovnega gradiva - 
število 0 

9 
Q4 2024 7. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, opis cilja in ciljna raven. 10 

M187 

Nove funkcije telemedicine na voljo za uporabo pacientom in zdravnikom  

Q4 2025 

8. nepovratna 

Opis spremembe: Cilj se spremeni v mejnik, spremenijo se opis naložbe, ime 
mejnika (prej: Zdravstveni delavci, ki uporabljajo nacionalni sistem 
telemedicine), opis mejnika, briše se kvantitativni kazalnik za cilje in doda 
kvalitativni kazalnik za mejnike. 

0 1.500 9.  nepovratna 

Optimizacija 
dostopnosti 
zdravstvenega sistema 

Naložba D MZ C189 

Dobava vozil za nujno medicinsko pomoč -  število  0 38 

Q2 

2026 9. nepovratna 

4,89 0,00 4,89 Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: Krajši 
povprečni čas prihoda enote nujne medicinske pomoči), opis cilja, kvalitativni 
kazalnik, ciljna raven in okvirni časovni razpored za dokončanje. 

16 15 2025 8.  nepovratna 

Učinkovita obravnava 
nalezljivih in kroničnih 
bolezni 

Naložba E 

MZ M190 Oddaja naročila za gradnjo Infekcijske klinike Ljubljana - objava rezultatov razpisa Q4 2023 5.  nepovratna 

70,00 0,00 70,00 

MZ M191 

Dobava linearnih pospeševalnikov za UKC Maribor - število 

0 4 Q4 2026 9. nepovratna Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: Nakup in 
dobava linearnih pospeševalnikov za UKC Maribor), opis cilja in kvalitativni 
kazalnik. 

MZ M192 

Izgradnja Infekcijske klinike Ljubljana do 3. gradbene faze ter nekatera spremljajoča dela iz 4. in 5. 
gradbene faze 

Q2 2026 

9. nepovratna 

Opis spremembe: Spremenita se ime cilja (prej: Dokončanje gradbenih del za Infekcijsko kliniko 
Ljubljana do 3. gradbene faze, vključno s spremljajočimi deli iz 4. in 5. gradbene faze), opis cilja in 
kvalitativni kazalnik 

10. nepovratna 

          Po četrti 
spremembi NOO 

166,79 0,00 166,79 
          Pred četrto 

spremembo NOO 
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C4K15 - Dolgotrajna oskrba 

 
NOO naslavlja ključne izzive, povezane z demografskimi trendi in rastočo potrebo po večjem dostopu do visokokakovostnih storitev dolgotrajne oskrbe. Cilji reforme in naložbe komponente Dolgotrajna oskrba so vzpostavitev novega stebra 
socialne varnosti z vzpostavitvijo celovitega pravnega okvira za visokokakovostno, socialno pravično in finančno vzdržno dolgotrajno oskrbo, povečanje dostopnosti, dosegljivosti in razpoložljivosti storitev za vse upravičence ne glede na 
starost, krepitev razvoja skupnostnih oblik storitev in povezovanje z zdravstvenimi storitvami, izboljšanje kadrovskih kapacitet zaposlenih ter podpora digitalizaciji sistema. 
 
Preglednica 21: Ključne spremembe po komponenti C4K15 - Dolgotrajna oskrba 
 

Legenda:      

Obarvano modro Veljavna reforma NOO  

Obarvano zeleno Veljavna naložba NOO  

Obarvano sivo Veljavno pred četrto spremembo NOO 

Obarvano sivo in prečrtano Veljavno pred četrto spremembo NOO in izločeno iz navedenega ukrepa po četrti spremembi NOO 

 

Ukrep Vrsta ukrepa 
Pristojno 

ministrstvo 
Mejniki in cilji 

Kvantitativni kazalniki Okvirna 
časovnica za 
dokončanje 

Obrok sredstev 

   

Izhodiščna 
raven 

Ciljna 
raven 

   

Vzpostavitev enotne sistemske 
ureditve na področju 
dolgotrajne oskrbe ali 
kontinuirane zdravstvene nege 

Reforma A 

MZ M196 
Vzpostavitev nacionalnega modela spremljanja kazalnikov kakovosti 
za ponudnike dolgotrajne oskrbe 

Q4 2021 1. nepovratna 

Predvidena sredstva Mehanizma za 
okrevanje in odpornost (v mio EUR) 

MSP 

M197 
Začetek veljavnosti Zakona o dolgotrajni oskrbi, vključno z določbami o 
obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo 

Q4 2023 5. nepovratna 

M198 Začetek veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi Q4 2023 5. nepovratna 

M200 
Celovita uporaba vseh pravic in storitev v okviru integriranega sistema 
dolgotrajne oskrbe 

Q4 2025 9. nepovratna 

Nepovratna Posojila  Skupaj 
Opis spremembe: Spremeni se opis reforme in briše cilj zaradi zmanjšanja upravno-administrativnih bremen 
poročanja. 

Zagotovitev varnega okolja 
bivanja za osebe, ki so odvisne 
od pomoči drugih 

Naložba C MSP 

M203 
Dodelitev sredstev za gradnjo novih ustanov za institucionalno varstvo 
- objava rezultatov razpisa 

Q2 2023 2. posojila 

0,00 56,46 56,46 

C204 

Postelje v novozgrajenih ustanovah za 
institucionalno varstvo - število 

0 516 

Q2 2026 

4. posojila 

Opis spremembe: Spremenijo se opis 
naložbe, ime cilja (prej: Dodatna razpoložljiva 
mesta v ustanovah za institucionalno 
varstvo), opis cilja in ciljna raven. 

0 539 5. posojila 0,00 59,00 59,00 

          Po četrti 
spremembi NOO 

0,00 56,46 56,46 

          Pred četrto 
spremembo NOO 

0,00 59,00 59,00 
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C4K16 - Stanovanjska politika 
 

NOO obravnava pomanjkanje javnih najemnih stanovanj v Sloveniji. Dostop do ustreznih stanovanj je še posebej težaven za mlade, mlade družine, socialno ogrožene in druge marginalizirane skupine. Cilj reforme in naložbe komponente 
Stanovanjska politika je vzpostaviti pogoje za krepitev fonda javnih najemnih stanovanj z reformo stanovanjske politike in s tem povezanimi naložbami v nova najemna stanovanja ter nakup in obnovo obstoječih praznih stanovanj. S tem se 
bodo zmanjšali stanovanjski stroški za ciljne skupine, vključno s socialno ogroženimi posamezniki in družinami. 

Preglednica 22: Ključne spremembe po komponenti C4K16 - Stanovanjska politika 
 

Legenda:       

Obarvano modro Veljavna reforma NOO   

Obarvano zeleno Veljavna naložba NOO   

Obarvano sivo Veljavno pred četrto spremembo NOO 
 

Obarvano sivo in prečrtano Veljavno pred četrto spremembo NOO in izločeno iz navedenega ukrepa po četrti spremembi NOO 

 

Ukrep 
Vrsta 

ukrepa 
Pristojno 

ministrstvo 
Mejniki in cilji 

Kvantitativni 
kazalniki Okvirna 

časovnica za 
dokončanje 

Obrok 
sredstev 

   

Izhodiščna 
raven 

Ciljna 
raven   

Krepitev 
fonda javnih 
najemnih 
stanovanj 

Reforma A MSP 

M205 Začetek veljavnosti sprememb Stanovanjskega zakona Q4 2021 1. posojila 

C206 
Dodatna javna najemna stanovanja - število  0 4.500 Q2 2026 6. posojila 

Predvidena sredstva Mehanizma za 
okrevanje in odpornost (v mio EUR) 

Opis spremembe: Briše se cilj zaradi zmanjšanja upravno-administrativnih bremen.             Nepovratna Posojila Skupaj 

Zagotavljanje 
javnih 
najemnih 
stanovanj 

Naložba B MSP 

M207 Dodelitev sredstev za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj - objava rezultatov razpisa Q2 2022 1. posojila 

0,00 60,00 60,00 
C208 

Dodatna javna najemna stanovanja - število  
200 480 Q4 2024 4. posojila 

Opis spremembe: Spremeni se opis cilja. 

          
Po četrti 

spremembi 
NOO 

0,00 60,00 60,00 

          
Pred četrto 

spremembo 
NOO 
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3.5 REPowerEU 

 

C5K17 – REPowerEU 

 
Cilj evropskega načrta REPowerEU je zmanjšati energetsko odvisnost od ruskih energentov ter hkrati pospešiti zeleni prehod s povečanjem rabe obnovljivih virov energije (OVE) v bruto končni porabi energije, izboljšanjem energetske 
učinkovitosti, pospeševanjem prehoda na promet brez emisij in zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov. Za dosego tega cilja so ključne dodatne zakonodajne spremembe na področju OVE, ki bodo dodatno prispevale k izboljšanju umeščanja 
proizvodnih naprav na OVE v prostor in k naložbam za povečanje deleža OVE v proizvodnji in končni rabi energije za prehod v podnebno nevtralno družbo. Na področju infrastrukture za alternativna goriva je potrebna dodatna nadgradnja 
zakonodaje, ki je načrtovana v okviru reforme komponente C1 K4 »Trajnostna mobilnost«, in sicer tako, da bo mogoče vzpostaviti sistem financiranja in dodeljevanja spodbud za pospešitev brez emisijskega prometa.  
 
Preglednica 23: Komponenta C5K17 – REPowerEU 
 

Legenda:       

Obarvano modro Veljavna reforma NOO   

Obarvano zeleno Veljavna naložba NOO   

Obarvano sivo Veljavno pred četrto spremembo NOO  

 

Ukrep Vrsta ukrepa 
Pristojno 

ministrstvo 
Mejniki in cilji 

Kvantitativni 
kazalniki Okvirna 

časovnica za 
dokončanje 

Obrok sredstev 

   

Izhodiščna 
raven 

Ciljna 
raven Predvidena sredstva Mehanizma za 

okrevanje in odpornost (v mio EUR) Razširjen ukrep: Reforma 
spodbujanja obnovljivih virov 
energije v Sloveniji (razširitev 
reforme A na komponenti C1K1) 

Reforma A MOPE 
M210 

Začetek veljavnosti Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih 
virov energije (ZUNPEOV) 

Q4 2023 5. nepovratna 

M211 Sprejem Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora ob postavitvi fotonapetostnih naprav  Q2 2024 6. nepovratna Nepovratna Posojila Skupaj 

Krepitev distribucijskega omrežja 
električne energije 
(srednjenapetostno in 
nizkonapetostno omrežje) 

Naložba C MOPE 

M214 
Objava javnega razpisa za izgradnjo novega ali rekonstrukcijo obstoječega 
srednjenapetostnega distribucijskega omrežja 

Q2 2024 6. nepovratna 

40,00 0,00 40,00 

C215 

Dolžina distribucijskega omrežja - število (km) 

0 227 Q2 2026 

9 nepovratna 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: Dolžina 
novega ali rekonstruiranega operativnega distribucijskega omrežja) in 
opis cilja. 

10. nepovratna 

C215bis  

Dolžina distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega) - število (km)  

0 613 Q2 2026 

9 nepovratna 

Opis spremembe: Spremenita se ime cilja (prej: Dolžina novega 
operativnega distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega omrežja) in 
opis cilja. 

10. nepovratna 

Energetska učinkovitost in 
razogljičenje gospodarstva 

Naložba D 
MGTŠ, 
MOPE 

M216 
Uvedba programa podpore za energijsko učinkovitost in razogličenje gospodarstva - objava 
javnega razpisa 

Q2 2024 6. nepovratna 
29,54 0,00 29,54 

 C217 

Število sofinanciranih projektov - število 

0 

27 

Q2 2026 

9 nepovratna 

Opis spremembe: Spremenijo se opis naložbe, ime cilja (prej: Dolžina 
novega ali rekonstruiranega operativnega distribucijskega omrežja), opis 
cilja in ciljna raven. 

22 10. nepovratna 42,17 0,00 42,17 

Razširjen ukrep: Spodbujanje  
infrastrukture za alternativna 
goriva v prometu (razširitev 
naložbe E na C1K4) 

Naložba E MOPE 

M218 Objava javnega razpisa za postavitev polnilne ali oskrbovalne infrastrukture Q2 2024 6. nepovratna 

52,63 0,00 52,63 

C219 

Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za brezemisijska vozila - 
število 

  

631 

Q2 2026 

9 nepovratna 

Opis spremembe: Spremenijo se ime naložbe, opis naložbe, ime  cilja 
(prej: Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za brezemisijska 
vozila), opis cilja in ciljna raven. 

770 10. nepovratna 

C220 

Podprti električni avtobusi in avtobusi na vodik - število 

0 5 Q2 2026 

9 nepovratna 

Opis spremembe: Spremenita se ime cilja (prej: Podprti električni 
avtobusi in avtobusi na vodik) in opis cilja. 

10. nepovratna 

C221 

Podprta brezmisijska vozila - število 

0 

6.413 

Q2 2026 

9 nepovratna 

Opis spremembe: Spremenijo se ime cilja (prej: Podprta brezemisijska 
vozila), opis cilja ter ciljna raven. 

3.600 10. nepovratna 40,00 0,00 40,00 

          Po četrti 
spremembi NOO 

122,17 0,00 122,17 
          Pred četrto 

spremembo NOO 

 


