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Financno stanje izvajanja NacCrta za okrevanje in odpornost

Razpolozljiva/prejeta sredstva iz Evropske unije:

MEHANIZEM ZA OKREVANJE Razpolozljiva sredstva Prejeta sredstva* Realizacija

IN ODPORNOST

Nepovratna sredstva 1,61 mrd EUR 673 mio EUR 41,68 %

Posojila 613 mio EUR 426 mio EUR 69,49 %
SKUPAJ 2,22 mrd EUR 1,1 mrd EUR 49,34 %

* Casovnica izplaéil iz Mehanizma za okrevanje in odpornost:
» Predplacilo nepovratnih sredstev — 231 milijonov evrov nepovratnih sredstev (september 2021);
1. zahtevek za placilo — 50 milijonov evrov za 1. obrok nepovratnih sredstev (april 2023);
Predplacilo nepovratnih sredstev REPowerEU — 24 milijonov evrov (december 2023);
2. zahtevek za placilo — 536 milijonov evrov za 2. in 3. obrok nepovratnih sredstev ter 1. obrok posoijil (december 2023);
3. zahtevek za placilo — 258 milijonov evrov placila za 4. obrok nepovratnih sredstev in 2. obrok posojil (oktober 2024).

Izplacila kon¢nim prejemnikom — nosilcem projektov:

Izpla€ila iz proracunskega sklada NOO** od 1. 2. 2020 > do 31. 12. 2024 do 30. 9. 2025

** Evropska sredstva za izvedbo Nacrta za okrevanje in odpornost (NOO) se stekajo v namenski
proracunski sklad NOO, iz katerega se financira stroSke za Ze izvedene aktivnosti na projektih NOO. 740,00 mio EUR 1.058,50 mio EUR



https://www.gov.si/novice/2021-09-17-slovenija-prejela-prvi-priliv-iz-mehanizma-za-okrevanje-in-odpornost/
https://www.gov.si/novice/2021-09-17-slovenija-prejela-prvi-priliv-iz-mehanizma-za-okrevanje-in-odpornost/
https://www.gov.si/novice/2023-04-20-slovenija-prejela-50-milijonov-evrov-evropskih-sredstev-za-okrevanje-in-odpornost/
https://www.gov.si/novice/2023-04-20-slovenija-prejela-50-milijonov-evrov-evropskih-sredstev-za-okrevanje-in-odpornost/
https://www.gov.si/novice/2023-12-13-slovenija-prejela-24-milijonov-evrov-za-izvedbo-ukrepov-repowereu/
https://www.gov.si/novice/2023-12-13-slovenija-prejela-24-milijonov-evrov-za-izvedbo-ukrepov-repowereu/
https://www.gov.si/novice/2023-12-28-sloveniji-vec-kot-pol-milijarde-evrov-evropskih-sredstev-za-okrevanje-in-odpornost/
https://www.gov.si/novice/2023-12-28-sloveniji-vec-kot-pol-milijarde-evrov-evropskih-sredstev-za-okrevanje-in-odpornost/
https://www.gov.si/novice/2024-10-23-slovenija-prejela-2577-milijona-evrov-za-izvedbo-nalozb-nacrta-za-okrevanje-in-odpornost/
https://www.gov.si/novice/2024-10-23-slovenija-prejela-2577-milijona-evrov-za-izvedbo-nalozb-nacrta-za-okrevanje-in-odpornost/

Cetrti zahtevek za pladilo v pregledu pri
Evropski komisijl

Oddaja zahtevka Evropski komisiji: 24. 6. 2025

Sestava zahtevka: 5. in 6. obrok za nepovratna sredstva in 3. obrok za posojila
Stevilo mejnikov in ciljev: 27 — predstavljeni tukaj

Vrednost zahtevka:

« 502 milijona evrov bruto oziroma 440 milijonov evrov neto*, od tega 400
milijonov evrov nepovratnih sredstev in 40 milijonov evrov posojil

* Sorazmerno upostevano predplacilo iz septembra 2021.


https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Porocila-in-informacije/Porocilo-o-uresnicevanju-NOO-pred-oddajo-cetrtega-zahtevka-za-placilo-EK_18062025.pdf

Stanje na drugih obrokih

Sedmi obrok nepovratnih sredstev = 16 mejnikov/ciljev
Okvirna ¢asovnica posSiljanja zahtevka za placilo po Operativnih ureditvah*: tretja Cetrtina 2025

v Mejniki in . T Odgovorno | Rok za izvedbo Status po oceni
St. i Naziv mejnika in cilja .. o . . -
cilji ministrstvo po CID odgovornega ministrstva
1 T3 SkrajSanje in poenostavitev -r.)rlkljtljcevanja naprav za samooskrbo z MOPE 31 12. 2024 izpolnjen
zmogljivostjo do 20 kW

2. M32 Oddaja narocil za investicije v protipoplavno varnost MNVP 31.12. 2024 V zamudi

3 T39 Stevilo dokonc€anih projektov odvif;éa in ¢is€enja komunalne odpadne MNVP 31 12. 2024 lzpolnjen

4. T43 Stevilo dokoné&anih projektov oskrbe s pitno vodo MNVP 31.12. 2024 Izpolnjen

5. M74 Izdani sklepi o sofinanciranju za podporo okolju prijazni predelavi lesa MGTS 31.12. 2024 Izpolnjen

6. T103 Nove operativne e-storitve na podroc€ju kmetijstva, prehrane in gozdarstva MKGP 31.12.2024 Izpolnjen

7 M112 Sklep o izbiri prograr.n.ov zg razvq nIZkOOQUIICI’]e druzbe, gospodarstva, MVZ] 31 12. 2024 izpolnjen

odpornosti in prilaganja podnebnim spremembam
8. M113 Sklep o izbiri programov na podro¢ju digitalizacije in digitalne preobrazbe MVZI 31.12.2024 Izpolnjen

* Okvirna ¢asovnica posiljanja zahtevkov za placila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo (EK) in Slovenijo.
** |zvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene naérta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.
*** Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za placilo.



. e . et e v Odgovorno | Rok za izvedbo Status po oceni
St. | Mejniki in cilji Naziv mejnika in cilja e ..
ministrstvo po CID ** odgovornega ministrstva***
9 M114 Sklep o izbiri raziskovalnih in inovacijskih projektov na podrocju kroZznega MGTS 31.12. 2024 izpolnjen
gospodarstva
10. M120 Opravljen izbor pilotnih projektov RRI na podrocju kroZnega gospodarstva MGTS 31.12. 2024 Izpolnjen
ZacCetek veljavnosti sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem
11. M139 zavarovanju, katerega namen je zagotavljanje javnofinan¢ne vzdrznosti MDDSZ 31.12. 2024 V zamudi
sistema in primernih pokojnin
12. T145 Stevilo dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedologen &as MDDSZ 31.12.2024 Izpolnjen
13. T175 Delez postopkov s pogajanljl br.ez.predhodng objave v vseh pregledno MJU 31.12. 2024 izpolnjen
objavljenih postopkih
14. M177 Dokoncana. neod\{lsna anallz? ug!nka re.form.Jvavr.legg naroCanja ter MJU 31.12. 2024 izpolnjen
oblikovanje ukrepov in ciljev za izboljSanje sistema
Zacetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in
15. M183 zdravstvenem zavarovaniju ter zacCetek veljavnosti sprememb Zakona o MZ 31.12. 2024 V zamudi
zdravstveni dejavnosti
16. T186 Zdravstvene ustanove, ki upo;:g?\g centralno hrambo slikovnega MZ 31.12. 2024 izpolnjen

* Okvirna ¢asovnica posiljanja zahtevkov za placila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo (EK) in Slovenijo.

** |zvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene nacrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.
*** Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za placilo.




Osmi obrok nepovratnih sredstev = 5 ciljev

Okvirna Casovnica posSiljanja zahtevka za placilo po Operativnih ureditvah*: tretja Cetrtina 2025

< Mejniki in . o Odgovorno | Rok za izvedbo Status po oceni
St. e Naziv mejnika in cilja L ..
cilji ministrstvo po CID ** odgovornega ministrstva***
1. T56 Povecdanje uporabe javnega potniSkega prometa MOPE 30. 6. 2025 Izpolnjen
2. T60 Dolzina nadgrajenih zelezniskih prog MZI 30. 6. 2025 V zamudi
3. T75 Dokonc€ani projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa MGTS 30. 6. 2025 Izpolnjen
4. T143 Dokoncani projekti za invalidska podjetja in zaposlitvene centre MDDSZ 30. 6. 2025 V zamudi
5. T189 Krajsi povprecni ¢as prihoda enote nujne medicinske pomoci MZ 30. 6. 2025 V zamudi

* Okvirna ¢asovnica posiljanja zahtevkov za placila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo (EK) in Slovenijo.
** |zvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene naérta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.
*** Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za placilo.



Deveti obrok nepovratnih sredstev = 24 mejnikov/ciljev

Okvirna Casovnica posiljanja zahtevka za placilo po Operativnih ureditvah*: prva Cetrtina 2026

. Mejniki in . et e er Odgovorno | Rok za izvedbo Status po oceni
St. eree Naziv mejnika in cilja .. . .
cilji ministrstvo po CID ** odgovornega ministrstva***
1. M20 Akcijski nacrt za prenovo javnih stavb MOPE 31.12. 2025 V teku
Dokoncana energetska in trajnostna prenova stavb s posameznimi
2. T26 . . 0 MOPE 31.12. 2025 V teku
nadgradnjami tehnicnih stavbnih sistemov
3 T30 Nov objekt za usposabljanje in odzwanjg na operativne nesrece, MORS 31 12. 2025 V teku
povezane s podnebjem
4 T31 UdeleZenci, ki so opravili usposabljarye za poplave in velike pozare v MORS 31 12. 2025 V teku
naravi

5. T33 Sanirana obmodja, ki jih ogrozajo plazovi MNVP 31.12. 2025 V teku

6. M37 Operativen Center za semenarstvo, drevesnicarstvo in varstvo gozdov MKGP 31.12. 2025 V teku

7 T40 Stevilo dokoncanih projektov Odv?,f;éa in ¢iSCenja komunalne odpadne MNVP 31.12. 2025 V teku

8. T44 Stevilo dokoné&anih projektov oskrbe s pitno vodo MNVP 31.12. 2025 V teku

9. T64 Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon MOPE 31.12. 2025 V teku

10. T65 Operativna javno dostopna polnilna mesta za elektri¢na vozila MOPE 31.12. 2025 V teku

* Okvirna ¢asovnica posiljanja zahtevkov za placila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo (EK) in Slovenijo.
** |zvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene naérta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.
*** Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za placilo.



&t Mejniki in Naziv meinika in cilia Odgovorno | Rok za izvedbo Status po oceni
) cilji ) J ministrstvo po CID ** odgovornih ministrstev***

11. T66 Operativna polnilna mesta za elektriCna vozila, ki so v lasti drzavne uprave MOPE 31.12. 2025 V teku

12. T73 Dokoncani projekti za podporo podjetjem pri prehodu na kroZzno gospodarstvo MGTS 31.12. 2025 V teku

13. M97 ZacCetek delovanja platforme e-Zakonodaja SVZ 31.12. 2025 V teku

14. M101 Operativen zasebni oblak policije MNZ 31.12. 2025 Izpolnjen

15. T102 Povezana prostorska in okoljska digitalna podatkovna infrastruktura MNVP 31.12. 2025 V teku

16. T108 Nove reSitve IT, k! se uporabljajo prl pou.cevanjy, uce.nju in spremljanju MVI 31.12. 2025 V teku

diplomantov poklicnega izobrazevanja

17 M140 Sprejetje Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje MDDSZ 31.12. 2025 V teku
2026-2030

18, M148 Nadgrajeno spremljanje podatkov v Zglenl shemi slovenskega turizma je MGTS 31.12. 2025 V teku
operativho

19. T153 Dokoncanje nalozbenih projektov v javno in skupno turisti¢no infrastrukturo MGTS 31.12. 2025 V teku

0. T156 Posodobljeni u€ni nacrti za vzgojo in vgrsvtvo predsolskih otrok ter osnovne in MVI 31.12. 2025 V teku
srednje Sole

21. T161 Dokoncani pilotni projekti za prenovo visokoSolskega Studijskega procesa MVZ| 31.12. 2025 V teku

22. T184 Dodatne medicinske sestre, usposobljene za bolnike s kroni¢nimi boleznimi MZ 31.12. 2025 V teku

23. T187 Zdravstveni delavci, ki uporabljajo nacionalni sistem telemedicine MZ 31.12. 2025 V teku

o4, M200 Celovita uporaba vseh pravic in stgrltev v okviru integriranega sistema MSP 31.12. 2025 V teku

dolgotrajne oskrbe

** |zvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene nacrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.
*** Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za placilo.




Cetrti obrok za posojila = 6 mejnikov/ciljev

Okvirna €asovnica posiljanja zahtevka za placCilo po Operativnih ureditvah®: tretja Cetrtina 2025 oziroma
prva Cetrtina 2026

&t Mejniki in Naziv meinika Odgovorno Rok za izvedbo Status po oceni
] cilj ) ministrstvo po CID** odgovornih ministrstev***
1 T14 Dodatna zmogljivost prikljuCenih in deIulf)cm .nowh pro.l.zvodnlh MOPE 31.12. 2025 V teku
naprav za samooskrbo na obnovljive vire energije
Oddaja narocil za nove proizvodne naprave na obnovljive vire .
2. M15 . MOPE 31.12. 2024 |zpolnjen
energije
3. M47bis Oddaja narocil za investicije v protipoplavno varnost MNVP 31.12. 2024 V zamudi
4 M67 Oddaja narocil za nadgradnjo zelgznlsklh postaj Ljubljana in MZ] 30. 6. 2024 izpolnjen
Nova Gorica
5. M67bis Oddaja narocil za nadgradnjo ZelezniSkih odsekov MZI 30. 9. 2025 V teku
6. T208 Dodatna javna najemna stanovanja MSP 31.12. 2024 |zpolnjen

* Okvirna €asovnica posiljanja zahtevkov za placila obrokov je opisana v dokumentu Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo (EK) in Slovenijo. S tretjo spremembo Nacrta za
okrevanje in odpornost se je zmanjSala viSina razpoloZljivih posajil in s tem tudi Stevilo predvidenih obrokov. Posojila bo drzava €rpala v predvidoma v petih obrokih, pred spremembo je bilo predvideno v Sestih. V Cetrti obrok za
posojila sta bila premaknjena cilj T14 in mejnik M67bis, ki sta predvidena za realizacijo v drugi polovici leta 2025. Posledi¢no bo zahtevek za izplacilo obroka EK posredovan predvidoma v prvi Cetrtini leta 2026.

** 1zvedbeni sklep Sveta Evropske unije o odobritvi ocene nacrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) vsebuje mejnike in cilje na posameznemu ukrepu.

*** Formalno zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za placilo.



- - Financira NACRT ZA
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V Lukovici zakljucCili z ZanesljivejSa oskrba z Prenovljeni prostori
gradnjo vodohrana elektricno enerqijo za Notranjskega muzeja
Kamrica prebivalce Baske grape Postojna

& N00.gOV.Si @ EUsredstvaNOO noo_evropska_sredstva


https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost
https://www.facebook.com/EUsredstvaNOO
https://www.instagram.com/noo_evropska_sredstva/
https://www.lukovica.si/objava/1161154
https://www.lukovica.si/objava/1161154
https://www.lukovica.si/objava/1161154
https://www.elektro-gorenjska.si/novice/2025-09-26-z-novo-20-kv-kabelsko-povezavo-med-podbrdom-in-bohinjsko-bistrico-zagotovljena-zanesljiva-oskrba-z-elektricno-energijo-prebivalcem-baske-grape
https://www.elektro-gorenjska.si/novice/2025-09-26-z-novo-20-kv-kabelsko-povezavo-med-podbrdom-in-bohinjsko-bistrico-zagotovljena-zanesljiva-oskrba-z-elektricno-energijo-prebivalcem-baske-grape
https://www.elektro-gorenjska.si/novice/2025-09-26-z-novo-20-kv-kabelsko-povezavo-med-podbrdom-in-bohinjsko-bistrico-zagotovljena-zanesljiva-oskrba-z-elektricno-energijo-prebivalcem-baske-grape
https://www.gov.si/novice/2025-07-07-ministrica-dr-asta-vrecko-slovesno-odprla-prenovljen-muzej-tovornistva-in-prevoznistva/
https://www.gov.si/novice/2025-09-05-ministrica-dr-asta-vrecko-slavnostno-odprla-prenovljene-prostore-notranjskega-muzeja-postojna/
https://www.gov.si/novice/2025-09-05-ministrica-dr-asta-vrecko-slavnostno-odprla-prenovljene-prostore-notranjskega-muzeja-postojna/
https://www.gov.si/novice/2025-09-05-ministrica-dr-asta-vrecko-slavnostno-odprla-prenovljene-prostore-notranjskega-muzeja-postojna/
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