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1. UVOD 

Po potrjeni prvi spremembi Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: načrt) 17. oktobra 2023, ki je 

omogočila oddajo 3. zahtevka za plačilo v juniju 2024, je Svet Evropske unije z Izvedbenim sklepom Sveta 

EU z dne 10. december 2024 o spremembi Izvedbenega sklepa Sveta Evropske unije z dne 28.julija 2021 

o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (v nadaljevanju: Izvedbeni sklep Sveta) 

potrdil drugo spremembo načrta, ki je omogočila nadaljnjo izvedbo reform in naložb za: 

- energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije, 

- trajnostno prenovo stavb, 

- zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene 

nesreče, 

- celovito transformacijo zelenega in digitalnega izobraževanja, 

- digitalizacijo izobraževanja in znanosti, 

- proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije ter 

- strukturne ukrepe za krepitev (odpornosti) trga dela. 
 

Izvajanje ukrepov z drugo spremembo načrta se je spremenilo na način, da je njihov namen v skladu s 

sprejetim načrtom ostal nespremenjen, število mejnikov in ciljev se je za zagotovitev izvedljivosti ukrepov 

znižalo iz 205 na 203. Obseg razpoložljivih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: 

Mehanizem) je ostal nespremenjen. 

 
V teku izvajanja druge spremembe načrta je bilo ugotovljeno, da nekaterih ukrepov oziroma z ukrepi 

povezanih mejnikov in ciljev zaradi objektivnih okoliščin delno ali v celoti ne bo mogoče realizirati, zato je 

Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: URSOO) v novembru 2024 pristopil k 

pripravi predloga tretje spremembe načrta.  

Temeljni cilj tretje spremembe načrta je omogočiti hitro in učinkovito izvedbo reform in naložb ter 

pravočasno predložitev zahtevkov za plačilo ob upoštevanju, da se splošna ambicioznost načrta ohrani, 

zlasti kar zadeva ukrepe, ki se navezujejo na specifična priporočila za državo, ter ukrepe, ki prispevajo k 

doseganju zelenih in digitalnih ciljev. 

S tretjo spremembo načrta se število ukrepov zniža iz 86 na 84. Zaradi neizvedljivosti se iz načrta izločita 

dva ukrepa, povezana z naložbami v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu in v energetsko 

učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije, 44 ukrepov se 

prilagodi na način, da se ob nespremenjenem namenu ukrepa, spremeni način izvedbe mejnikov ali ciljev 

za zagotovitev njihove izvedljivosti. V tem okviru se število mejnikov in ciljev zniža iz 203 na 200. 

Učinki tretje spremembe načrta so: 

- znižanje obsega posojil, med drugim tudi s prenosom naložb v okvir Evropske kohezijske politike 

2021-2027, 

- ohranitev ovojnice nepovratnih sredstev, 

- izboljšanje možnosti izvedljivosti načrta, 

- zmanjšanje administrativno-upravnih bremen,  

- povečanje deleža črpanja (izboljšanje rezultata RS). 

Vlada Republike Slovenije je predlog tretje spremembe načrta potrdila 17. aprila 2025, Evropska komisija 

(v nadaljevanju: EK) ga je 27. maja 2025 pozitivno ocenila in posredovala v končno potrditev Svetu 

Evropske unije.  

Potrditev tretje spremembe načrta je ključna za oceno četrtega zahtevka za plačilo, zato bo Svet Evropske 

unije predlog tretje spremembe načrta predvidoma obravnaval 20. junija 2025. 
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2. FINANČNO IZVAJANJE NAČRTA 

V skladu s Smernicami za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost 

z dne 17. januarja 2022, koordinacijski organ - URSOO v okviru poročila o uresničevanju načrta pripravi 

tudi finančno poročilo o izvajanju ukrepov iz načrta. 

2.1. FINANČNI OKVIR 

Za izvedbo načrta je v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta iz Mehanizma za okrevanje in odpornost (v 

nadaljevanju: Mehanizem) na voljo 1,61 milijarde evrov nepovratnih evropskih sredstev in 1,07 milijarde 

evrov posojil. Skupna vrednost evropskih sredstev za izvedbo načrta znaša 2,68 milijarde evrov. S 

predlogom tretje spremembe načrta se ovojnica za posojila znižuje za 459,1 milijonov evrov. Za ukrepe, ki 

se financirajo iz posojil, se namesto dosedanjih 1.072,4 milijona evrov, nameni 613,3 milijona evrov, kar 

pomeni znižanje skupne vrednosti evropskih sredstev na 2,23 milijarde evrov.  

2.2. FINANČNA REALIZACIJA IN OCENA PORABE ZA NASLEDNJA LETA 

Pri finančnem izvajanju načrta se upošteva javnofinančne predpise ter uveljavljeno prakso. Posebnost 

izvajanja načrta je v tem, da je za financiranje ukrepov ustanovljen proračunski sklad (v nadaljevanju: sklad 

NOO). S sredstvi sklada NOO upravlja URSOO, ki nastopa v vlogi koordinacijskega organa, ki je odgovoren 

tudi za pregledno in transparentno poslovanje sklada.  

Slovenija je do sedaj iz sredstev Mehanizma prejela 1.098,7 milijonov evrov, od tega v septembru 2021 

predplačilo v vrednosti 231,0 milijonov evrov oziroma 13,0 % celotne izhodiščne alokacije nepovratnih 

sredstev, v letu 2023 610,1 milijonov evrov (od tega 310,1 milijonov evrov posojil) in v letu 2024 257,7 

milijonov evrov (od tega 116,1 milijonov evrov posojil). 

Do vključno 31. maja 2025 je bilo iz sklada NOO nosilnim organom izplačano 872,8 milijona evrov, kar 

predstavlja 39,2 % celotne alokacije sredstev, upoštevajoč tretjo spremembo načrta. Izplačila v letu 2025 

so do konca maja znašala 132,8 milijona evrov oziroma 15,6 % od ocenjene letne porabe na skladu NOO 

(ocena nosilnih organov z dne 10. april 2025 znaša za leto 2025 852,4 milijona evrov). V Načrtu razvojnih 

programov je za sredstva Mehanizma trenutno evidentiranih 1.229 projektov v višini 2,2 milijarde evrov. 

Ob upoštevanju tretje spremembe načrta je višina četrtega zahtevka za plačilo ocenjena v višini 502,4 

milijona evrov bruto oziroma 439,7 milijona evrov neto (ob upoštevanju že prejetih predplačil). 

Ocena porabe iz sklada NOO po področjih temelji na prejetih podatkih nosilnih organov z dne 10. aprila 

2025. 

 



   

 

 

Stran 5 od 32 

Preglednica 1: Realizacija in letna ocena porabe po področjih za obdobje 2021-2026 

Sredstva NOO (v mio EUR) REALIZACIJA 
OCENA PORABE SREDSTEV na dan 10.4.2025 

(v mio EUR)   

Področje 2021 2022 2023 2024 
2025 

(na dan 31.5.) 
2025* 2026** 

C1: ZELENI PREHOD 111,0 62,2 52,5 153,0 48,5 299,5 245,9 

C2: DIGITALNA PREOBRAZBA 0,0 2,5 41,2 55,0 12,1 133,5 74,0 

C3: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN 
VKLJUČUJOČA RAST 

0,0 9,2 76,7 128,0 48,2 245,8 128,7 

C4: ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST 0,0 0,0 17,4 31,2 14,5 121,7 115,5 

C5: REPowerEU 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 52,0 70,2 

Skupna vsota 111,0 73,9 187,9 367,2 132,8 852,4 634,2 

*Ocena 2025 vključuje tudi realizacijo do 8.5.2025. 
**Razlike med napovedano oceno porabe in sredstvi Mehanizma so vključene v leto 2026. 

 
Preglednica 2: Realizacija in letna ocena porabe po področjih in vrstah sredstev za obdobje 2021-2026 

  REALIZACIJA 
OCENA PORABE SREDSTEV na dan 10.4.2025 

(v mio EUR) 

Področje 2021 2022 2023 2024 
2025 

(na dan 31.5.) 
2025* 2026** 

Nepovratna sredstva 

C1: ZELENI PREHOD 111,0 62,2 36,6 42,5 13,2 141,8 93,9 

C2: DIGITALNA PREOBRAZBA   2,5 41,2 55,0 12,1 133,5 74,0 

C3: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN 
VKLJUČUJOČA RAST 

  7,2 69,0 119,9 43,8 216,3 117,9 

C4: ZDRAVSTVO IN SOCIALNA 
VARNOST 

  0,0 0,7 4,9 4,2 64,2 96,9 

C5: REPowerEU   0,0 0,0 0,0   52,0 70,2 

Skupna vsota 111,0 71,9 147,5 222,3 73,3 607,8 452,9 

Posojila 
C1: ZELENI PREHOD 0,0 0,0 15,9 110,5 35,3 157,7 152,0 

C2: DIGITALNA PREOBRAZBA 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 

C3: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN 
VKLJUČUJOČA RAST 

0,0 2,0 7,7 8,1 4,4 29,4 10,8 

C4: ZDRAVSTVO IN SOCIALNA 
VARNOST 

0,0 0,0 16,8 26,3 10,3 57,4 18,5 

C5: REPowerEU 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 

Skupna vsota 0,0 2,0 40,4 144,9 59,5 244,6 181,3 

*Ocena 2025 vključuje tudi realizacijo do 8.5.2025. 
**Razlike med napovedano oceno porabe in sredstvi Mehanizma so vključene v leto 2026. 
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Preglednica 3: Realizacija in letna ocena porabe po nosilnih organih za obdobje 2021-2026 

  REALIZACIJA 
OCENA PORABE SREDSTEV na dan 10.4.2025 

 (v mio EUR)   

Nosilni organ 2021 2022 2023 2024 
2025 

2025* 2026** 
 

(na dan  31.5.)  

MDDSZ 0,0 0,1 2,6 5,4 2,6 6,2 2,1  

MDP 0,0 0,9 0,7 4,7 1,4 49,2 20,6  

MGTŠ 0,0 1,2 57,7 89,1 18,0 123,9 85,4  

MJU 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 5,4 3,2  

MK 0,0 0,0 1,9 9,2 6,1 45,8 8,1  

MKGP 0,0 1,0 3,1 5,2 2,6 13,2 6,7  

MKRR 0,0 6,1 23,9 14,7 1,2 8,5 1,3  

MNVP 0,0 0,2 11,5 35,0 6,9 139,0 138,6  

MNZ 0,0 0,2 2,8 3,3 1,3 6,6 10,8  

MOPE 0,0 0,0 0,2 29,2 17,3 88,8 92,5  

MORS 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,2 0,1  

MP 0,0 0,0 0,1 0,3 0,7 2,7 6,7  

MSP 0,0 0,0 16,8 26,3 10,3 57,4 18,5  

MVI 0,0 0,2 9,9 21,3 8,9 91,0 26,7  

MVZI 0,0 2,6 21,2 33,4 20,9 100,6 68,8  

MZ 0,0 0,0 0,7 5,0 4,2 64,2 96,9  

MZEZ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6  

MZI 111,0 61,4 34,4 82,4 29,9 46,3 45,9  

SVZ 0,0 0,0 0,4 0,6 0,1 0,6 0,1  

URSIV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,5  

Skupna vsota 111,0 73,9 187,9 367,2 132,8 852,4 634,2  

*Ocena 2025 vključuje tudi realizacijo do 8.5.2025. 
**Razlike med napovedano oceno porabe in sredstvi Mehanizma so vključene v leto 2026. 
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3. DOKUMENTACIJA ZAHTEVKA ZA PLAČILO 

V skladu z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o 

vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: Uredba (EU) 2021/241) in finančno 

pogodbo za izvajanje Mehanizma med EK in Slovenijo je treba zahtevku za plačilo priložiti: 

- izjavo o upravljanju koordinacijskega organa (v nadaljevanju: izjava o upravljanju) in 

- povzetek opravljenih revizij revizijskega organa, vključno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi in 

morebitnimi ukrepi, ki so bili sprejeti. 

V skladu s tretjim odstavkom 24. člena Uredbe (EU) 2021/241 se v postopku ocene o zadovoljivi izpolnitvi 

mejnikov in ciljev predpostavlja, da so mejniki in cilji zadovoljivo izpolnjeni, če zadevna država članica ni 

razveljavila ukrepov, povezanih s predhodno zadovoljivo izpolnjenimi mejniki in cilji, kar država članica 

potrdi v zahtevku za plačilo. 

V informacijskem sistemu EK se zagotovi vsa ustrezna dokumentacijo in dokazila, da so mejniki, ki so 

predmet tretjega zahtevka za plačilo, izpolnjeni. 

V izjavi o upravljanju država članica zagotovi, da so bila sredstva uporabljena za predvideni namen, da so 

informacije, predložene v zahtevku za plačilo, popolne, točne in zanesljive ter da vzpostavljeni kontrolni 

sistemi ustrezno zagotavljajo, da je upravljanje sredstev potekalo v skladu z vsemi veljavnimi pravili, zlasti 

v zvezi s preprečevanjem nasprotij interesov, goljufij, korupcije in dvojnega financiranja iz Mehanizma in 

drugih programov Evropske unije.  

3.1. POROČILO REVIZIJSKEGA ORGANA 

Pred posredovanjem zahtevka za plačilo EK mora revizijski organ izdati poročilo, ki vključuje povzetek o 

opravljenih revizijah, vključno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi in morebitnimi korektivnimi ukrepi, ki so bili 

sprejeti.  

V skladu z 9. členom Uredbe o izvajanju Mehanizma je nacionalni koordinator za revizijo Urad Republike 

Slovenije za nadzor proračuna (v nadaljevanju: revizijski organ), ki deluje kot organ v sestavi ministrstva, 

pristojnega za finance.  

Revizijski organ v sklopu nalog, opredeljenih v navedenem členu, med drugim izvaja revizije sistema in 

ukrepov ter pripravlja povzetke o opravljenih revizijah z morebitnimi ugotovljenimi pomanjkljivostmi in 

sprejetimi korektivnimi ukrepi, ki so v skladu z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241 obvezni sestavni del prilog 

k zahtevku za plačilo.  

V letu 2022 je revizijski organ pripravil prvi povzetek o opravljenih revizijah z ugotovitvami in ukrepi oziroma 

priporočili, ki je bil skupaj s prvim zahtevkom za plačilo posredovan EK v oktobru 2022. Nadalje je revizijski 

organ v letu 2023 pripravil drugi povzetek o opravljenih revizijah, ki je bil skupaj z drugim zahtevkom za 

plačilo EK posredovan v septembru 2023. V letu 2024 je bil pripravljen tretji povzetek o opravljenih revizijah, 

ki je bil v juniju skupaj z zahtevkom za plačilo poslan na EK. 

Revizijski organ je v obdobju po oddaji tretjega zahtevka za plačilo v skladu z revizijsko strategijo in letnima 

načrtoma dela za leti 2024 in 2025 ter napovedjo koordinacijskega organa glede vključenih obrokov v četrti 

zahtevek za plačilo izvedel naslednje aktivnosti oziroma naloge:  

• v okviru revizij sistema je izvedel: 

- revizijo sistema pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (nosilni organ);  

- revizijo sistema pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje (nosilni organ);  

• v okviru revizij ukrepov je revizijski organ izvedel osem revizij mejnikov oz. ciljev iz nabora mejnikov 

in ciljev, načrtovanih v okviru četrtega zahtevka za plačilo. Revizijski organ je na podlagi analize 

tveganja in skladno s smernicami EK o metodah vzorčenja za revizijske organe izbral ukrepe, 

okviru katerih je preveril doseganje naslednjih mejnikov oz. ciljev: 
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- mejnik št. C1.K5.RA.M29 - »Začetek veljavnosti Resolucije o nacionalnem programu varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami« pri nosilnem organu Ministrstvu za obrambo;  

- mejnik št. C1.K4.RA.M55 - »Operativna Družba za upravljanje javnega potniškega prometa« 

pri nosilnem organu Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo;  

- mejnik št. C1.K5.RA.M70 - »Razvoj in uporaba metodologije zelenega proračunskega 

načrtovanja« pri nosilnem organu Ministrstvu za finance;  

- mejnik št. C4.K14.IE.M190 - »Oddaja naročila za gradnjo Infekcijske klinike Ljubljana« pri 

nosilnem organu Ministrstvu za zdravje; 

- cilj št. C2.K7.IJ.T107 – »Dodatne hrbtenične optične povezave s hitrostjo 100 Gb/s« pri 

nosilnem organu Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije; 

- cilj št. C2.K6.IE.T86 - »Število začetih projektov« pri nosilnem organu Ministrstvu za 

gospodarstvo, turizem in šport; 

- cilj št. C2.K6.IB.T82 - »Konzorciji, podprti z dokončano celovito digitalno preobrazbo« pri 

nosilnem organu Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport; 

- mejnik št. C1.K5.IB.M72 – »Izdani sklepi o sofinanciranju za podporo podjetjem pri prehodu na 

krožno gospodarstvo«1 

 

V okviru revizij ukrepov je revizijski organ izvedel tudi pregled izpolnjevanja priporočil iz revizij ukrepov, ki 

so bili vključeni v drugi in tretji zahtevek za plačilo in so imeli odprta priporočila. 

Revizijski organ je pripravil analizo tveganja za vse preostale mejnike in cilje, ki še niso bili vključeni v 

zahtevke za plačilo in že pričel z revizijami dveh ciljev, ki bosta vključena v prihodnji zahtevek za plačilo. 

Revizijski organ je pristopil k pripravi povzetka o opravljenih revizijah, ki bo priložen k četrtemu zahtevku 

za plačilo in bo vključeval rezultate opravljenega dela revizijskega organa v času od priprave tretjega 

povzetka o opravljenih revizijah do priprave četrtega povzetka o opravljenih revizijah skupaj z revizijskim 

mnenjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Revizija mejnika 72 je v času priprave tega poročila še v teku, vendar jo revizijski organ načrtuje dokončati pred 

oddajo zahtevka za plačilo, zato bo o rezultatih te revizije poročal v povzetku o opravljenih revizijah.  
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4. ČETRTI ZAHTEVEK ZA PLAČILO  

V četrti zahtevek za plačilo so vključeni mejniki/ cilji petega in šestega obroka nepovratnih sredstev ter 

tretjega obroka posojil. 

Po izpolnitvi mejnikov in ciljev v skladu z evropskimi in nacionalnimi pravnimi podlagami ter predlogom 

tretje spremembe načrta, koordinacijski organ v dogovoru z EK predloži ustrezno utemeljen zahtevek za 

izplačilo finančnega prispevka za peti in šesti obrok nepovratnih sredstev ter tretji obrok posojil.  

V postopku ocene zahtevka koordinacijski organ EK posreduje morebitna dodatna pojasnila oziroma 

dokazila, ki zagotavljajo, da so mejniki/ cilji zadovoljivo izpolnjeni. EK formalno zadovoljivost izpolnitve 

mejnikov oceni najpozneje roku 2 mesecev od prejema zahtevka na podlagi dokumentacije, ki jo predloži 

država članica. 

4.1. VPLIV TRETJE SPREBEMBE NAČRTA NA ČETRTI ZAHTEVEK ZA PLAČILO 

S tretjo spremembo načrta so odgovorni organi skladno s Smernicami EK (C/2024/4618) predlagali 

spremembo na 7 ukrepih (mejnikih/ ciljih), ki so vključeni v četrti zahtevek za plačilo, kot je razvidno iz 

preglednice 4. S tretjo spremembo načrta se: 

- izboljša izvedba ukrepov oziroma zmanjša upravno-administrativno breme, povezano z izvajanjem 

ukrepov, ne da bi se zmanjšale ambicije načrta. 

- predlaga izločitev enega mejnika, zato je namesto 28 mejnikov/ ciljev, načrtovanih v skladu z 

Izvedbenim sklepom Sveta, v okviru četrtega zahtevka za plačilo vključeno 27 mejnikov/ ciljev. 
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Preglednica 4: Ukrepi (mejniki/ cilji) 4. zahtevka za plačilo, ki se spreminjajo s predlogom tretje spremembe načrta 

 

  

Komponenta Obrok Ukrep 
Šifra ukrepa 

(mejnika/ cilja) 
Naziv mejnika/ cilja Opis spremembe 

Odgovorni 
organ 

4: TRAJNOSTNI PROMET 
5. 
 

Reforma A: Reforma 
organiziranosti javnega potniškega 

prometa 
C1.K4.RA.M55 

Operativna Družba za upravljanje 
javnega potniškega prometa 

Sprememba opisa 

mejnika in kvantitativnega 

kazalnika. 

MOPE 

15: DOLGOTRAJNA OSKRBA 5. 
Reforma A: Vzpostavitev enotne 
sistemske ureditve na področju 

dolgotrajne oskrbe 
C4.K15.RA.M198 

Začetek veljavnosti podzakonskih 
aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi 

Sprememba naziva in 
opisa mejnika. 

MSP 

7: DIGITALNA PREOBRAZBA 
JAVNEGA SEKTORJA IN JAVNE 

UPRAVE 
6. 

Reforma D. Vzpostavitev 
kompetenčnega centra – centra za 

kadre in dvig usposobljenosti 
zaposlenih v javni upravi 

C2.K7.RD.M92 
Vzpostavljen in operativen 

kompetenčni center – center za 
kadre 

Sprememba opisa 
mejnika. 

MJU 

12: KREPITEV KOMPETENC, 
ZLASTI DIGITALNIH IN TISTIH, 

KI JIH ZAHTEVAJO NOVI 
POKLICI IN ZELENI PREHOD 

6. 
Investicija E: Celovita 

transformacija zelenega in 
digitalnega izobraževanja 

C3.K12.IE.T157 

Strokovni in vodstveni delavci z 
opravljenim usposabljanjem za 

pridobitev digitalnih kompetenc in 
kompetenc za trajnostni razvoj 

Sprememba opisa cilja 
in ciljne vrednosti. 

MVI 

13: UČINKOVITE JAVNE 
INSTITUCIJE 

6. 
Reforma B: Moderen in odporen 

javni sektor 
C3.K13.RB.M173 

Začetek veljavnosti zakona, ki bo 
urejal sistem plač v javnem sektorju 

Sprememba opisa 
mejnika. 

MJU 

17.  REPOWEREU 6. 

B: Energetsko učinkovito 
prestrukturiranje sistemov 

daljinskega ogrevanja na obnovljive 
vire energije (razširitev) 

 

C5.K17.RB.M212 
Objava javnega razpisa za obnovljive 
vire energije v sistemih daljinskega 

ogrevanja 
Izločitev mejnika. MOPE 

3: ČISTO IN VARNO OKOLJE 3. 
Reforma D: Povečanje učinkovitosti 

delovanja javnih služb varstva 
okolja 

C1.K3.RD.M49 
Začetek veljavnosti Zakona o 

gospodarskih javnih službah varstva 
okolja 

Sprememba imena in 
opisa mejnika ter 

kvalitativnega 
kazalnika. 

MNVP 
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4.2. PETI OBROK NEPOVRATNIH SREDSTEV 

V okviru petega obroka nepovratnih sredstev s časovnim rokom izvedbe Q4/2023 mora biti v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta izpolnjeno 11 mejnikov/ ciljev. 

S predlogom tretje spremembe načrta se prilagodita dva mejnika M55 in M198. Vsi mejniki/ cilji so po oceni odgovornih organov izpolnjeni.  

 

Preglednica 5: Ukrepi (mejniki/ cilji) 5. obroka nepovratnih sredstev 

Komponenta Ukrep 
Šifra ukrepa 

(mejnika/ cilja) 
Naziv mejnika/ cilja Odgovorni organ 

1: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN 
UČINKOVITA RABA ENERGIJE 

Reforma C. Energetska učinkovitost v 
gospodarstvu 

C1.K1.RC.M8 
Akcijski načrt upravljanja energetske učinkovitosti v 

gospodarstvu 
MGTŠ 

3: ČISTO IN VARNO OKOLJE 
Reforma A. Krepitev pripravljenosti in odziva v 

primeru podnebno pogojenih nesreč 
C1.K3.RA.M29 

Začetek veljavnosti Resolucije o nacionalnem 
programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

MORS 

4: TRAJNOSTNI PROMET 
Reforma A: Reforma organiziranosti javnega 

potniškega prometa 
C1.K4.RA.M55 

Operativna Družba za upravljanje javnega potniškega 
prometa 

MOPE 

5: KROŽNO GOSPODARSTVO – 
UČINKOVITA RABA VIROV 

Reforma A: Vzpostavitev okvira za trajnostno in 
zeleno transformacijo 

C1.K5.RA.M70 
Razvoj in uporaba metodologije zelenega 

proračunskega načrtovanja 
MF 

7: DIGITALNA PREOBRAZBA 
JAVNEGA SEKTORJA IN JAVNE 

UPRAVE 

Investicija J. Digitalizacija izobraževanja in 
znanosti 

C2.K7.IJ.T107 
Dodatne hrbtenične optične povezave s hitrostjo 100 

Gb/s 
MVZI 

10: TRG DELA – UKREPI ZA 
ZMANJŠEVANJE POSLEDIC 
NEGATIVNIH STRUKTURNIH 

TRENDOV 

Reforma A. Strukturni ukrepi za krepitev 
(odpornosti) trga dela 

C3.K10.RA.M138 
Predložitev zakonodajnega predloga za celovite 

spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju Državnemu zboru 

MDDSZ 

14: ZDRAVSTVO 

Reforma A: Reforma zdravstvenega sistema C4.K14.RA.M182 
Vzpostavitev neodvisnega organa za spremljanje in 

obvladovanje kakovosti v zdravstvenem sistemu 
MZ 

Investicija E: Učinkovita obravnava nalezljivih 
bolezni 

C4.K14.IE.M190 Oddaja naročila za gradnjo Infekcijske klinike Ljubljana MZ 

15: DOLGOTRAJNA OSKRBA 
Reforma A: Vzpostavitev enotne sistemske 

ureditve na področju dolgotrajne  oskrbe 

C4.K15.RA.M197 
Začetek veljavnosti Zakona o dolgotrajni oskrbi, 

vključno z določbami o obveznem zavarovanju za 
dolgotrajno oskrbo 

MSP 

C4.K15.RA.M198 
Začetek veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o 

dolgotrajni oskrbi 
MSP 

17: REPOWEREU 
Reforma A: Reforma spodbujanja obnovljivih 

virov energije v Sloveniji 
 

C5.K17.RA.M210 
Začetek veljavnosti Zakona o uvajanju naprav za 
proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov 

energije (ZUNPEOV) 
MOPE 
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4.3. ŠESTI OBROK NEPOVRATNIH SREDSTEV 

V okviru šestega obroka nepovratnih sredstev s časovnim rokom izvedbe Q2/2024 mora biti v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta izpolnjeno 16 mejnikov/ ciljev. 

S predlogom tretje spremembe načrta se zaradi neizvedljivost izloči mejnik M212, zato je v okviru obroka aktualno še 15 mejnikov/ ciljev. S predlogom tretje 

spremembe načrta se prilagodijo mejnik M92, M173 ter cilj T157. Po oceni odgovornih organov je izpolnjeno 13/15 mejnikov/ ciljev. Mejnika M135 in M136, ki 

se nanašata na začetek veljavnosti Zakona o vzpostavitvi »krizne« sheme skrajšanega delovnega časa in Začetek veljavnosti sprememb Zakona o urejanju 

trga dela sta še v zakonodajnem postopku.  

 

Preglednica 6: Ukrepi (mejniki/cilji) 6. obroka nepovratnih sredstev 

Komponenta Ukrep 
Šifra ukrepa 

(mejnika/ cilja) 
Naziv mejnika/ cilja Odgovorni organ 

4: TRAJNOSTNI PROMET 
Investicija C: Povečanje zmogljivosti železniške 

infrastrukture 
C1.K4.IC.T59 Nadgrajene železniške postaje MZI 

5: KROŽNO GOSPODARSTVO – 
UČINKOVITA RABA VIROV 

Investicija B: Celoviti strateški projekt 
razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno 

gospodarstvo 
C1.K5.IB.M72 

Izdani sklepi o sofinanciranju za podporo podjetjem pri 
prehodu na krožno gospodarstvo 

MGTŠ 

6: DIGITALNA PREOBRAZBA 
GOSPODARSTVA 

Investicija B: Program digitalne transformacije 
industrije/podjetij 

C2.K6.IB.T82 
Konzorciji podprti z dokončano celovito digitalno 

preobrazbo 
MGTŠ 

Investicija E: Čezmejni in večdržavni projekti – 
Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi 

C2.K6.IE.T86 Število začetih projektov MGTŠ 

7: DIGITALNA PREOBRAZBA 
JAVNEGA SEKTORJA IN JAVNE 

UPRAVE 

Reforma D. Vzpostavitev kompetenčnega 
centra – centra za kadre in dvig usposobljenosti 

zaposlenih v javni upravi 
C2.K7.RD.M92 

Vzpostavljen in operativen kompetenčni center – center 
za kadre 

MJU 

Investicija J. Digitalizacija izobraževanja in 
znanosti 

C2.K7.IJ.T106 
Dodatni izobraževalni zavodi z optičnimi povezavami s 

hitrostjo nad 1 Gb/s 
MVI 

10: TRG DELA – UKREPI ZA 
ZMANJŠEVANJE POSLEDIC 
NEGATIVNIH STRUKTURNIH 

TRENDOV 

Reforma A: Strukturni ukrepi za krepitev 
(odpornosti) trga dela 

 

C3.K10.RA.M135 
Začetek veljavnosti Zakona o vzpostavitvi »krizne« 

sheme skrajšanega delovnega časa 
MDDSZ 

C3.K10.RA.M136 
Začetek veljavnosti sprememb Zakona o urejanju trga 

dela 

12: KREPITEV KOMPETENC, ZLASTI 
DIGITALNIH IN TISTIH, KI JIH 
ZAHTEVAJO NOVI POKLICI IN 

ZELENI PREHOD 

Investicija E: Celovita transformacija zelenega 
in digitalnega izobraževanja 

C3.K12.IE.T157 
Strokovni in vodstveni delavci z opravljenim 

usposabljanjem za pridobitev digitalnih kompetenc in 
kompetenc za trajnostni razvoj 

MVI 

13: UČINKOVITE JAVNE 
INSTITUCIJE 

Reforma B: Moderen in odporen javni sektor C3.K13.RB.M173 
Začetek veljavnosti zakona, ki bo urejal sistem plač v 

javnem sektorju 
MJU 

14: ZDRAVSTVO Investicija C: Digitalna preobrazba zdravstva C4.K14.IC.M185 Oddaja naročil za nacionalni sistem telemedicine MZ 
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Komponenta Ukrep 
Šifra ukrepa 

(mejnika/ cilja) 
Naziv mejnika/ cilja Odgovorni organ 

17: REPOWEREU 

Reforma A: Reforma spodbujanja obnovljivih 
virov energije v Sloveniji 

C5.K17.RA.M211 
Sprejetje Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja 

prostora ob postavitvi fotonapetostnih naprav 
MOPE 

Investicija C: Krepitev distribucijskega omrežja 
električne energije (srednjenapetostno omrežje) 

C5.K17.IC.M214 
Objava javnega razpisa za izgradnjo novega ali 
rekonstrukcijo obstoječega srednjenapetostnega 

distribucijskega omrežja 
MOPE 

Investicija D: Energetska učinkovitost in 
razogljičenje gospodarstva 

C5.K17.ID.M216 
Uvedba programa podpore za energijsko učinkovitost in 

razogljičenje gospodarstva 
MGTŠ 

Investicija E: Spodbujanje vzpostavitve 
infrastrukture za alternativna goriva v prometu 

C5.K17.IE.M218 
Objava javnega razpisa za projekte za postavitev 

polnilne ali oskrbovalne infrastrukture 
MOPE 

 

4.4. TRETJI OBROK POSOJIL 

V okviru tretjega obroka posojil s časovnim rokom izvedbe Q4/2023 mora biti v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta izpolnjen mejnik M49, ki se s predlogom 

tretje spremembe načrta prav tako prilagodi. Po oceni odgovornega organa je mejnik izpolnjen. 

 

Preglednica 7: Ukrep (mejnik) 3. obroka posojil 

Komponenta Ukrep 
Šifra ukrepa 

(mejnika/ cilja) Naziv mejnika/ cilja Odgovorni organ 

3: ČISTO IN VARNO OKOLJE 
Reforma D: Povečanje učinkovitosti delovanja 

javnih služb varstva okolja 
C1.K3.RD.M49 

Začetek veljavnosti Zakona o gospodarskih javnih 
službah varstva okolja 

MNVP 
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4.5. PODROBNEJŠI OPIS MEJNIKOV IN CILJEV 

Za izpolnitev 27 mejnikov in ciljev je odgovorno dvanajst ministrstev, in sicer:  

- Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 

- Ministrstvo za obrambo, 

- Ministrstvo za infrastrukturo, 

- Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, 

- Ministrstvo za finance, 

- Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje,  

- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, 

- Ministrstvo za javno upravo, 

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

- Ministrstvo za zdravje, 

- Ministrstvo za solidarno prihodnost in 

- Ministrstvo za naravne vire in prostor. 

 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN ŠPORT  

1. C1.K1.RC.M8 - Akcijski načrt upravljanja energetske učinkovitosti v gospodarstvu  

V okviru reforme, katere cilj je povečati potencial energetske učinkovitosti industrije v Sloveniji, je 

12. decembra 2024 Vlada Republike Slovenije sprejela Akcijski načrt za upravljanje energetske 

učinkovitosti v gospodarstvu do leta 2030 (v nadaljevanju: Akcijski načrt), ki spodbuja digitalizacijo 

poročanja in spremljanja energetske učinkovitosti.   

Akcijski načrt določa ukrepe ne le za izboljšanje energetske učinkovitosti, ampak tudi za povečanje 

preglednosti v sektorju, predvsem skozi digitalizacijo postopkov energetske revizije. To bo omogočilo bolj 

poglobljen vpogled v potencial industrijskega sektorja in pomagalo identificirati financiranje, ki ga 

potrebujemo za hitro in učinkovito zeleno preobrazbo. Ta prizadevanja so v skladu s cilji Slovenske 

industrijske strategije (SIS) 2021-2030 in Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) 

2030.   

Akcijski načrt se osredotoča predvsem na ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v industrijskem 

sektorju. Njegov glavni cilj je znatno zmanjšanje porabe energije, kar bo zmanjšalo stroške energije, hkrati 

pa prispevalo k večji varnosti oskrbe z energijo, izboljšani gospodarski konkurenčnosti in ustvarjanju novih 

delovnih mest z naložbami v ta sektor.    

Akcijski načrt predvideva tudi, da pristojne institucije vključijo zahtevo po poročanju o energetskih pregledih 

in njihovem izvajanju za podjetja, ki prejemajo podporo za izboljšave energetske učinkovitosti. V ta namen 

morajo javni razpisi, namenjeni podpori podjetjem pri izboljšanju energetske učinkovitosti, vključevati 

zahteve po analizi in identifikaciji ukrepov za energetsko učinkovitost, za katere podjetje želi 

sofinanciranje.    

V skladu s tem bodo pristojne institucije, odgovorne za dodeljevanje javnih sredstev za sofinanciranje 

projektov energetske učinkovitosti podjetij, v javne razpise vključile obvezno zahtevo po digitaliziranem 

poročanju o energetskih pregledih. To bo veljalo tam, kjer so energetski pregledi obvezni v skladu z 

veljavnim zakonom o energetski učinkovitosti. V poznejši fazi bo preučena razširitev obveznosti 

energetskega pregleda na druge sektorje in podjetja (zlasti mala in srednje velika podjetja), osredotočena 

pa bo na primere, kjer so obvezni energetski pregledi dokazljivo upravičeni tako s finančnega kot okoljskega 

vidika.   

Povezava do javne objave: AN URE v gospodarstvu 2030, ki je objavljen na spletni strani: Učinkovita raba 

energije.   

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOPE/Energetika/AN_URE_gosp_2023.pdf
https://www.gov.si/teme/ucinkovita-raba-energije/
https://www.gov.si/teme/ucinkovita-raba-energije/
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2. C2.K5.IB.M72 - Izdani sklepi o sofinanciranju za podporo podjetjem pri prehodu na krožno 

gospodarstvo   

Cilj investicije je povečati učinkovitost virov podjetij in podpreti njihov prehod v krožno 

gospodarstvo. Projekti v okviru te investicije zajemajo podpiranje zagonskih, mikro, malih in 

srednje velikih podjetij na področju nizkoogljičnega krožnega gospodarstva, usposabljanje 

mentorjev za pomoč podjetjem pri iskanju in razvoju transformativnih rešitev ter podpiranje krožnih 

vrednostnih verig prek okolju prijaznega poslovnega okolja za vlagatelje.   

Na spletni strani Agencije SPIRIT in v Uradnem listu RS dne 5. 8. 2022 je bil objavljen Javni razpis - 

Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji 

poslovanja v letih 2022-2025. Cilj javnega razpisa je bil podpreti vsaj 150 zagonskih, mikro, malih in srednjih 

podjetij (v nadaljevanju MSP) pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja. S projekti se bo 

povečala učinkovita raba virov v izbranih podjetjih.   

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:   

• SKLOP I je namenjen MSP z najmanj 20 zaposlenimi;   

• SKLOP II pa zagonskim, mikro in malim podjetjem z najmanj 1 in največ 19 zaposlenimi.   

Oba sklopa sta potekala v dveh fazah:   

• FAZA A je zajemala proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju, 

kjer je vsako vključeno podjetje prejelo strokovno pomoč zunanjega strokovnjaka (za pripravo 

trajnostne in krožne poslovne strategije in predlogov izvedbenih projektov);   

• FAZA B, v sklopu katere je podjetje prejelo finančno podporo za izvedbo pripravljenega 

izvedbenega projekta, in preko tega prispevek k realizaciji trajnostne in krožne poslovne strategije 

podjetja.   

V okviru javnega razpisa je bilo predvidenih več rokov za prijavo, in sicer za SKLOP II – dva roka in SKLOP 

I – štirje roki, za FAZO A in B. Višina razpisanih sredstev iz NOO je bila 16.026.200, 00 EUR. V okviru 

FAZE A je bilo skupaj izdano 164 sklepov, v okviru FAZE B pa 144 sklepov.    

Povezava do javne objave: JR STKTP NOO 2022-2025.   

3. C2.K6.IB.T82 - Konzorciji podprti z dokončano celovito digitalno preobrazbo   

V okviru programa digitalne transformacije industrije / podjetij je cilj povečati produktivnost in rast 

z optimizacijo procesov in uvajanjem naprednih digitalnih tehnologij, razvoj digitalnih znanj in 

spretnosti zaposlenih, spodbujati konkurenčnost in inovacije z olajšanjem vstopa novih 

udeležencev na trg. Podjetja so razvijala in izvajala celovito strategijo digitalne preobrazbe skladno 

s cilji iz javnega razpisa.   

S tem namenom je bil dne 18. 3. 2022 v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis Digitalna preobrazba 

gospodarstva. Septembra 2022 je bilo odobreno sofinanciranje v višini 43.808.855,22 evrov za 23 

konzorcijev podjetij. Konzorciji so bili sestavljeni iz 42 velikih podjetij in 84 malih in srednje velikih podjetij. 

S sklepi o dodelitvi sredstev in pogodbami o dodelitvi sredstev je bilo velikim podjetjem skupno dodeljeno 

20.759.882,14 evrov, malim in srednje velikim podjetjem pa 23.048.973,08 evrov.   

Za digitalno preobrazbo, ki je bila predmet projekta, je javni razpis zahteval, da se mora uporabiti najmanj 

tri izmed naprednih digitalnih tehnologij:   

- robotika in/ali avtomatizacija procesov,   

- internet stvari,   

- umetna inteligenca za preobrazbo odločevalskih sistemov (vključno s kibernetsko varnostjo),   

- blockchain tehnologije/tehnologije distribuiranih zapisov,   

- platforme za povezovanje naprednih tehnologij in sinhronizacijo njihove uporabe in optimalno 

izvedbo digitalnih dvojčkov (interne in zunanje integracijske platforme),   

https://www.spiritslovenia.si/razpis/391
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- velepodatki in/ali kvantno računalništvo,   

- virtualna resničnost (VR) ali obogatena resničnost (AR) ali razširjena resničnost (XR),    

- 3D tiskanje   

Javni razpis je zahteval, da se projekt izvede v 3 fazah:   

- 1. faza – priprava digitalne strategije,   

- 2. faza – tehnološka krepitev za digitalno preobrazbo,   

- 3. faza – implementacija rešitev digitalne preobrazbe v poslovne procese oziroma funkcije.   

V zvezi z digitalno strategijo je javni razpis zahteval, da mora digitalna strategija nujno vsebovati naslednje 

elemente:   

- analiza vrzeli in KPI (obstoječa vrednost in ciljna vrednost),   

- predvidene tehnologije in njihova kombinacija, dvig znanja in digitalnih kompetenc,   

- koraki izvedbe,   

- razpoložljivost finančnih virov,   

- časovnica izvedbe,   

- zavezanost h kontinuiranemu posodabljanju poslovnih procesov.   

V obdobju od 27. 9. 2022 do 15. 12. 2022 so podjetja predložila Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in 

šport 23 digitalnih strategij. Vse digitalne strategije so bile do 7. 11. 2023 potrjene kot ustrezne.     

Vseh 23 projektov, na podlagi katerih so konzorciji izvedli digitalno preobrazbo (v skladu s strategijo), se je 

zaključilo do 31. 5. 2024. Konzorciji so tako razvili digitalne strategije za preobrazbo poslovanja, tehnologij 

in organizacijske kulture ter izvedli načrtovane projektne aktivnosti, s katerimi bodo prispevali k dvigu in 

rasti produktivnosti, optimizaciji proizvodnih in storitvenih stroškov poslovanja ter k večji konkurenčnosti in 

možnosti komercializacije inovativnih rešitev.    

Podjetja so zadnje vloge za izplačilo s končnim vsebinskim poročilom posredovala na ministrstvo do 30. 6. 

2024. Skrbniki pogodb na strani ministrstva so končna vsebinska poročila pregledali in potrdili 6.5.2025. 

Izvedeni so bili tudi terenski obiski podjetij.    

Povezava do javne objave: JR Digit NOO. 

4. C2.K6.IE.T86 - Število začetih projektov 

Cilji večdržavnih projektov z nizkoporabnimi procesorji in polprevodniškimi čipi so:   

• okrepiti zmogljivosti pri načrtovanju ter povečati odpornost evropskih in slovenskih 

vrednostnih verig polprevodnikov,    

• povezovati nacionalne in evropske procese za prekrivanje krogov dela ter okrepiti 

vrednostno verigo za mikroelektroniko z:    

- modularnim pristopom (orodja in oprema, materiali, oblikovanje, izdelava, pakiranje 
in testiranje), ki sledi potrebam industrije,    

- opredelitvijo novega razvoja z opredelitvijo ekosistema mikroelektronike ter    
- povezovanjem celotnega ekosistema mikroelektronike v Evropi.    

IPCEI (pomembni projekti skupnega evropskega interesa) se usmerjajo na pomembne strukturne izzive 

Evropske unije z namenom sprostiti potencial evropskih deležnikov na področju mikroelektronike in 

komunikacijskih tehnologij. Pri IPCEI gre za čezmejne, večdržavne projekte, v katerih sodelujejo velika, 

srednje velika in mala podjetja, ki se skozi projekte povezujejo s partnerskimi podjetji iz Evropske unije. 

Podjetja v tovrstnih projektih sodelujejo s svojimi projektnimi predlogi in projekti, pri katerih je bodisi 

predvidena individualna izvedba ali pa konzorcijska. Podjetja v okviru IPCEI projektov sodelujejo kot 

direktni partnerji ali kot pridruženi partnerji. Partnerji skupaj z državami članicami EU, ki so vključene v 

koordinacijo priprave skupnega evropskega projekta, sodelujejo pri pripravi skupne vloge v obliki t.i. 

skupnega dokumenta (fr. chapeau text), na podlagi katerega EK direktnim partnerjem odobri državno 

pomoč. Posamezne države članice v opisanem postopku pozovejo svoja podjetja k izkazu interesa za 

sodelovanje v IPCEI in njihove projektne predloge posredujejo koordinatorju IPCEI.    

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-digit-noo/
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Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo vabilo podjetjem k izkazu interesa za sodelovanje 

v IPCEI ME/CT 9. 4. 2021, javno povabilo k oddaji projektnih predlogov pa 19. 8. 2021. 15. 9. 2021 sta 

projektna predloga oddali podjetji Elaphe d.o.o. in Beyond Semiconductor d.o.o., ki sta se kasneje uspeli 

vključiti v IPCEI ME/CT.  Ministrstvo je 15. 3. 2024 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis Spodbude za 

projekte, vključene v IPCEI ME/CT za podporo projektov slovenskih podjetij v IPCEI ME/CT.  Rok za oddajo 

vlog se je iztekel 15. 5. 2024. Na ministrstvo sta prispeli vlogi obeh slovenskih podjetij, vključenih v 

»chapeau text« projekta IPCEI ME/CT.    

  Predstavitev področij projektov:   

• Projekt CONPARF razvija rešitve na področju oblikovanja komunikacijskih čipov (raziskave in 

razvoj CMOS kompatibilnih N-path RF filtrov, ki omogočajo integracijo z digitalno CMOS logiko na 

eni silicijevi rezini).    

• Projekt MEEV je umeščen na področje razvoja naprednih polprevodniških tehnologij in razvoja 

motorjev v električnih vozilih (vsaka guma bi imela svoj motor in ne enega kot poznamo trenutno).    

Povezava do javne objave: JR IPCEI ME NOO | GOV.SI 

5. C5.K17.ID.M216 - Uvedba programa podpore za energijsko učinkovitost in razogljičenje 

gospodarstva   

Cilj programa je podpreti razogljičenje podjetij z vrsto možnih ukrepov, kot so (i) uvajanje 

obnovljivih virov energije, elektrifikacija proizvodnih procesov, (ii) uvajanje hranilnikov energije in 

toplote ter (iii) izboljšanje energetske učinkovitosti. Rezultat izvajanja investicije je najmanj 22 

zaključenih projektov.   

S tem namenom je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij (Agencija SPIRIT) dne 12. 

7. 2024 objavila Javni razpis URE in razogljičenje v industriji na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS 

(št. 57/24). Višina razpisanih sredstev je 42.170.000 evrov. Rok za prijavo na razpis je bil 15. 10. 2024.   

Namen javnega razpisa je spodbujanje naložb v ukrepe učinkovite rabe energije in razogljičenje v industriji, 

s čimer se doseže prihranke pri porabi energije in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov (TGP). 

Spodbude za izvedbo projektov bodo prispevale k ciljem pobude REPowerEU, in sicer k zmanjšanju 

odvisnosti od fosilnih goriv ter k pospeševanju zelenega prehoda, z izboljšanjem energetske učinkovitosti, 

razogljičenjem in povečanjem rabe obnovljivih virov energije (OVE). Prav tako bodo spodbude prispevale 

k uresničevanju ciljev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije 2030 (NEPN 

2030).    

Cilj javnega razpisa  je podpreti najmanj 22 projektov podjetij, ki se osredotočajo na:    

- investicije za učinkovito rabo energije v industriji, vključno z investicijami v energetsko učinkovitost 

industrijskih stavb, katerih učinki bodo merljivi v smislu prihrankov končne energije (npr. vgradnja 

učinkovitih elektromotornih pogonov, krmilno-regulacijske opreme, uvajanja sistemov upravljanja z 

energijo, menjava proizvodnih naprav in opreme za energetsko učinkovitejše delovanje, izboljšanje 

sistemov ogrevanja in hlajenja, razsvetljava, izolacija idr.) in/ali    

- investicije za razogljičenje oziroma zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov iz industrijskih dejavnosti 

preko diverzifikacije energentov, ki pomenijo elektrifikacijo proizvodnih procesov, uvajanje in rabo 

OVE in/ali uporabo novih tehnoloških rešitev, uporabnih v proizvodnih procesih podprtega podjetja 

(npr. obnovljivi vodik), katerih učinki bodo merljivi po učinkih znižanja emisij TGP in znižanja porabe 

fosilnih virov energije v primarni energiji in/ali    

- investicije v hranilnike električne in/ali toplotne energije, katerih učinki bodo merljivi v smislu količine 

inštaliranih moči (MW) in kapacitet shranjevanja (MWh) hranilnikov.   

  

  

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-ipcei-me-noo/
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6. C1.K3.RA.M29 - Začetek veljavnosti Resolucije o nacionalnem programu varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami  

Namen reforme »Krepitev pripravljenosti in odziva v primeru podnebno pogojenih nesreč«  je 

opredelitev organizacije in odziv na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji. Izvedena je 

bila z začetkom veljavnosti nove Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami.   

Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2024–2030 (v 

nadaljnjem besedilu: resolucija) je Vlada Republike Slovenije opredelila na svoji 111. seji dne 4. 7. 2024. 

Resolucijo je sprejel Državni zbor Republike Slovenije dne 23. 10. 2024 in je bila objavljena v Uradnem 

listu Republike Slovenije dne 30. 10. 2024, (Uradni list RS, št. 94/24).   

Eden od ključnih poudarkov resolucije je prilagajanje organiziranosti in odziva sistema varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami na posledice podnebnih sprememb. To vključuje vzpostavitev modularnih 

enot posebej za odzivanje na podnebne nesreče (kot so poplave, požari v naravnem okolju, ledene nevihte 

itd.), pridobitev opreme ter krepitev infrastrukture, programov usposabljanja in drugih ustreznih pogojev za 

pripravljenost, usposabljanja in odzivne zmogljivosti enot civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje 

in pomoč, ki se odzivajo na podnebne nesreče.   

Reforma zajema vsa tri področja zaščite, reševanja in pomoči (preprečevanje, pripravljenost in odzivanje) 

za učinkovito in uspešno obvladovanje nesreč, povezanih s posledicami podnebnih sprememb. V resoluciji 

je določen tudi nadaljnji razvoj in optimizacija enot za zaščito in reševanje na nacionalni, regionalni in lokalni 

ravni ter v podjetjih, ustanovah in drugih organizacijah, ki bo potekal na podlagi že sprejetih in načrtovanih 

novih normativnih in drugih rešitvah. To bo vključevalo povečanje specializacije enot civilne zaščite in 

vzpostavitev  državnih enot za zaščito, reševanje in pomoč za izvajanje zahtevnih intervencij gašenja 

požarov v naravnem okolju, ukrepanja ob poplavah in drugih nesrečah, ki so posledica podnebnih 

sprememb.   

Resolucija predvideva ustanovitev Nacionalnega centra za zaščito, reševanje in pomoč, s čimer bodo 

vzpostavljeni infrastrukturni pogoji za podporo delovanju ključnih struktur in enot za zaščito, reševanje in 

pomoč. To vključuje Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter javne službe za zaščito in 

reševanje, nacionalni operativni center s pripadajočo infrastrukturo, simulacijski center, situacijski center, 

center za spremljanje in koordinacijo logističnih operacij, vsebinsko in organizacijsko prenovljen 

Informacijski in obveščevalni center Republike Slovenije  - nadomesti se s   Center za obveščanje 

Republike Slovenije, posodobljen in razširjen Nacionalni logistični center za hitro ukrepanje ob naravnih in 

drugih nesrečah ter druge infrastrukturne elemente, ki bodo omogočili hitro in usklajeno odzivanje na 

naravne in druge nesreče. 

Na celotnem ozemlju Republike Slovenije bo vzpostavljena nova organizacijska struktura civilne zaščite in 

drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč , katerih cilj bo zagotoviti večjo varnost prebivalcev pred 

posledicami naravnih in drugih nesreč. Posebna pozornost bo namenjena odzivanju na nesreče za ranljive 

skupine (kot so invalidi, starejši in otroci). Dejavnosti bodo osredotočene tudi  na ozaveščanje javnosti in 

usposabljanje prebivalcev za pripravljenost in odzivanje na nesreče.  

Resolucija je dostopna na povezavi: ReNPVNDN24–30.  

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-2818
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2024-01-2818
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MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO  

7. C1.K4.IC.T59 - Nadgrajene železniške postaje  

V okviru trajnostne mobilnosti je za doseganje končnega cilja, to je spodbujanje železniškega 

prometa in povezljivost z mestnimi središči, potrebno najprej nadgraditi železniške postaje. Izbrani 

projekti bodo izboljšali prevozne storitve za potniški in tovorni promet, in sicer z nadgradnjo večjih 

železniških postaj na regionalnem omrežju, tj. postaje Grosuplje in postaje Domžale. Investicije 

bodo tudi izboljšale dostopnost železniških postaj za širše prebivalstvo, vključno z invalidi.  

• Železniška postaja Grosuplje  

Nadgradnja železniške postaje Grosuplje je bila zaključena z dnem 22. 11. 2023, ko je bilo izdano potrdilo 

o izvedbi del. Dovoljenje za začetek obratovanja je bilo izdano dne 21. 3. 2023. Dne 30. 11. 2022 je bil 

opravljen tehnični pregled, v sklopu katerega je bilo ugotovljeno, da so odpravljene pomanjkljivosti iz 

končnega faznega tehničnega pregleda z dne 20. 7. 2022.   

V okviru nadgradnje železniške postaje Grosuplje je bila izvedena gradnja dveh novih peronov z urejenimi 

nadstreški, nadgradnja tirnih naprav, ureditev postajnega poslopja, izvedba podhoda do peronske 

infrastrukture z elementi oz. napravami za funkcionalno ovirane in invalidne osebe pod vsemi postajnimi tiri 

tako, da je možen dostop z obeh strani postaje, izvedba dodatnega podhoda za dostop lokalnega 

prebivalstva pod progo na B strani postaje na območju ukinjenega nivojskega prehoda v km 132+755, 

izvedba dveh prepustov in podpornega AB zidu, gradnja parkirišča ob Taborski cesti na vzhodni strani 

postaje z urejenim dostopom do peronov in postajnega poslopja, izvedba protihrupne zaščite.  

Za izvedena dela se je izdelal projekt izvedenih del – PID, dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodilo za 

vzdrževanje in obratovanje – NOV. Iz Potrdila ES o verifikaciji za železniško postajo Grosuplje, z dne 4. 11. 

2022, je razvidno, da so izpolnjene zahteve iz tehničnih specifikacij za interoperabilnost (TSI INF in TSI 

PRM).  

Več informacij o projektu na povezavi Nadgradnja železniške postaje Grosuplje.  

• Železniška postaja Domžale  

Nadgradnja železniške postaje Domžale je bila zaključena z dnem 4. 1. 2024, ko je bilo izdano potrdilo o 

izvedbi del. Dne 29. 11. 2023 je bil opravljen tehnični pregled, v sklopu katerega je bilo ugotovljeno, da so 

odpravljene pomanjkljivosti iz končnega faznega tehničnega pregleda z dne 28. 7. 2023.   

V sklopu nadgradnje železniške postaje Domžale je bila izvedena gradnja nove peronske infrastrukture in 

izvennivojskega dostopa (podhoda), s katerim se poleg dostopa do peronske infrastrukture povežeta tudi 

Kolodvorska cesta in Roška ulica ter se tako omogoči varen prehod prebivalcev med vzhodno in zahodno 

stranjo Domžal. Peronska infrastruktura ter novi podhod z dvigali sta prilagojena funkcionalno oviranim in 

invalidnim osebam ter kolesarjem. Poleg navedenega so se nadgradili tudi tiri (obnovil se je tako zgornji 

kot spodnji ustroj), uredilo parkirišče in obračališče za avtobuse ter prilagodile signalnovarnostne in 

telekomunikacijske ter elektroenergetske naprave.  

Za izvedena dela se je izdelal projekt izvedenih del – PID, dokazilo o zanesljivosti ter navodilo za 

vzdrževanje in obratovanje – NOV. Iz Potrdila ES o verifikaciji, z dne 17. 11. 2023, je razvidno, da so 

izpolnjene zahteve iz tehničnih specifikacij za interoperabilnost (TSI INF in TSI PRM).  

Skladnost obnovitvenih del na železniških postajah s tehničnimi smernicami, da se ne škoduje bistveno, je 

razvidna iz priloženih tabel, kjer je po posameznih okoljskih ciljih iz tehničnih smernic navedeno 

izpolnjevanje zahtev, da se ne škoduje bistveno.  

Več informacij o projektu na povezavi Nadgradnja železniške postaje Domžale.  

  

https://www.krajsamorazdalje.si/projekti/nadgradnja-zelezniske-postaje-grosuplje
https://www.krajsamorazdalje.si/projekti/nadgradnja-zelezniske-postaje-domzale
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MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO  

8. C1.K4.RA.M55 -  Operativna Družba za upravljanje javnega potniškega prometa  

Cilj reforme je spodbujati in izboljšati dostopnost in konkurenčnost javnega prometa, da bo lahko 

okreval po pandemiji. Z reformo je bil na nacionalni ravni vzpostavljen integriran upravljavec 

javnega potniškega prometa, ki bo podpiral povezovanje železniškega in avtobusnega javnega 

prometa z medkrajevnim in mestnim prometom ter šolskimi in delavskimi prevozi. Reforma bo 

bistveno izboljšala standard dostopnosti javnega prometa.  

Vzpostavljena Družba za upravljanje javnega potniškega prometa je del reforme, katere cilj je spodbujati in 

izboljšati dostopnost in konkurenčnost javnega prometa, da bo lahko okreval po pandemiji.  

Reforma se aktivno izvaja z začetkom veljavnosti novega zakona o javnem potniškem prometu ter 

vzpostavitvijo in začetkom delovanja novega upravljavca integriranega javnega prometa s strani Ministrstva 

za okolje, podnebje in energijo. To se bo odražalo v povečanju uporabe javnega potniškega prometa do 

30. junija 2025.  

Mejnik predstavlja začetek delovanja Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa z zagotovljenimi 

človeškimi in finančnimi viri. Realizacija mejnika je utemeljena z naslednjim:  

- Državni zbor Republike Slovenije je 6. aprila 2022 sprejel Zakon o upravljanju javnega potniškega 

prometa (v nadaljevanju: ZUJPP), ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 54/22 in 

je pričel veljati  5. maja 2022.   

- Zakon v 8. členu določa, da se za upravljanje z javnim potniškim prometom ustanovi Družba za 

upravljanje javnega potniškega prometa (v nadaljevanju: DUJPP).   

- Akt o ustanovitvi Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o. je na podlagi drugega 

odstavka 37. člena ZUJPP Vlada Republike Slovenije, kot ustanoviteljica in edina družbenica 

DUJPP, sprejela 14. julija 2022.  

- Sklep Vlade Republike Slovenija o imenovanju Nadzornega sveta DUJPP z dne 12. 1. 2023  

- Okrožno sodišče v Kopru je dne 9. 9. 2022 izdalo Sklep o vpisu ustanovitve subjekta, s katerim je 

Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o. vpisana v sodni register.  

Povezava do objave zakona v Uradnem listu Republike Slovenije.  

9. C5.K17.RA.M210 - Začetek veljavnosti Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne 

energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOV)    

Cilj te reforme je olajšati pospešeno uvajanje naprav za proizvodnjo električne energije iz 

obnovljivih virov energije z razširitvijo obstoječe reforme A komponente 1. Reforma se izvede z 

začetkom veljavnosti Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih 

virov energije in s sprejetjem Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora ob postavitvi 

fotonapetostnih naprav.   

Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) je Državni 

zbor Republike Slovenije sprejel 6. 7. 2023, v Uradnem listu št. 78/23 je bil objavljen 19. 7. 2023, v veljavo 

je stopil 3. 8. 2023.   

Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije kot celota ureja:   

- OVE kot javno korist,  

- prednostna območja umeščanja naprav, ki proizvajajo energijo z izrabo OVE, določena na podlagi 

akcijskega programa za potencialna prednostna območja OVE,  

- predpisana prednostna območja umeščanja fotonapetostnih naprav,  

- Obvezno postavitev fotonapetostnih naprav,  

- prostorsko načrtovanje in dovoljevanje,  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1182/zakon-o-upravljanju-javnega-potniskega-prometa-zujpp
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- posebnosti postopkov prostorskega načrtovanja OVE,  

- soodgovornost občine za doseganje ciljev OVE,  

- posebnosti celovite presoje vplivov na okolje,  

- regulativne peskovnike,  

- raziskovanje in proizvodnja električne energije z izrabo geotermalne energije,  

- spremljajočo energetsko dejavnost proizvajanja električne energije iz fotonapetostnih naprav in 

vetrnih proizvodnih naprav na območjih kmetijskih zemljišč, območjih gozdnih zemljišč oziroma 

gozdov, območjih voda, območjih mineralnih surovin, območjih odlagališč in območjih prometnih 

površin,  

- enkratno nadomestilo za občino ob postavljanje vetrnih naprav.  

 

Povezava do objave zakona v Uradnem listu Republike Slovenije.   

10. C5.K17.RA.M211 - Sprejetje Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora ob postavitvi 

fotonapetostnih naprav  

Cilj te reforme je olajšati pospešeno uvajanje naprav za proizvodnjo električne energije iz 

obnovljivih virov energije z razširitvijo obstoječe reforme A komponente 1. Z razširjeno reformo se 

odpravijo regulativne ovire za uvajanje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov 

energije (sončna in vetrna energija) na nekaterih območjih, kot so površine ob cestah, vodne 

površine in strehe. Poleg tega se z reformo opredelijo tudi pristojnosti in postopki prevlade javne 

koristi.   

Reforma se izvede z začetkom veljavnosti Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz 

obnovljivih virov energije in s sprejetjem Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora ob postavitvi 

fotonapetostnih naprav.  

Uredbo o podrobnejših pravilih urejanja prostora ob postavitvi fotonapetostnih naprav je Vlada Republike 

Slovenije sprejela 28. 3. 2024, objavljena je bila v Uradnem listu št. 27/2 z dne 29. 3. 2024, v veljavo je 

stopila 13. 4. 2024.  

Uredba določa podrobnejša pravila urejanja prostora za postavitev fotonapetostnih naprav pri 

novogradnjah in rekonstrukcijah objektov ter izjeme od njihove obvezne postavitve, podrobnejša pravila 

urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav na predpisana prednostna območja in podrobnejša 

pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije na druga 

območja in objekte.  

S sprejetjem te Uredbe je Vlada po eni strani razbremenila občine postopkov spreminjanja občinskih 

prostorskih načrtov, po drugi strani pa zagotovila enotno ureditev na ozemlju celotne države. Uredba velja 

za zemljišča, ki so kot zazidljiva že opredeljena v občinskih prostorskih načrtih (in ne za zemljišča zunaj teh 

območij).  

 Bistvo Uredbe je, da ta določa enake pogoje za postavitev fotovoltaike za celotno državo. Zato Uredba 

pomeni predvsem poenostavitev postopka, saj investitorju pogojev gradnje ne bo več treba preverjati za 

vsako občino, naselje, stavbo posebej (ali se sme ali ne in pod kakšnimi pogoji), obenem pa bo to 

poenotenje prineslo tudi hitrejši začetek postopkov.  

Povezava do uredbe, ki je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.   

11. C5.K17.IC.M214 - Objava javnega razpisa za izgradnjo novega ali rekonstrukcijo 

obstoječega srednjenapetostnega distribucijskega omrežja  

Cilj te naložbe je posodobiti distribucijsko srednjenapetostno omrežje električne energije in 

omogočiti priklop obnovljivih virov energije ter toplotnih črpalk in polnilnic za električna vozila. 

Investicija spodbuja digitalizacijo omrežja z zajemom novih nadzornih sistemov in senzorskih 

tehnologij, ki omogočajo interaktivno in inteligentno spremljanje, merjenje, nadzor kakovosti ali 

upravljanje proizvodnje, prenosa, distribucije ali porabe energije znotraj distribucijskega omrežja.   

https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ur/u2023078.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-0815/uredba-o-podrobnejsih-pravilih-urejanja-prostora-za-umescanje-fotonapetostnih-naprav-in-sprejemnikov-soncne-energije
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Rezultat naložbe je najmanj 227 kilometrov novega ali rekonstruiranega srednjenapetostnega 

distribucijskega omrežja.  

MOPE je 18. 10. 2024 objavilo Javni razpis, ter 17.1.2025 spremembo Javnega razpisa za izgradnjo 

novega ali rekonstrukcijo obstoječega srednjenapetostnega distribucijskega omrežja z nazivom Javni 

razpis za sofinanciranje izgradnje novega ali rekonstrukcije obstoječega srednjenapetostnega 

distribucijskega omrežja za obdobje 2023 do 2026 (oznaka: REPWR - DIST EE 2024)  

Namen javnega razpisa je izgradnja novega ali rekonstrukcija obstoječega srednjenapetostnega 

distribucijskega omrežja za potrebe priklopa proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (v nadaljevanju: 

OVE) z ali brez hranilnikov, toplotnih črpalk in e-mobilnosti.  

Cilj javnega razpisa je posodobiti distribucijsko omrežje električne energije v skladu z naraščajočo porabo 

električne energije iz obnovljivih virov energije, pospešiti celovit razvoj in vodenje distribucijskega omrežja 

za večjo zmogljivost, odpornost proti motnjam, naprednost, povezljivost in prilagodljivost omrežja, kar bo 

omogočilo izkoriščanje prožnosti virov in bremen ter pospešeno uvajanje e-mobilnosti, vključno s polnilnimi 

mesti za električna vozila ter vključevanje naprav za proizvodnjo in shranjevanje električne energije iz OVE.  

Povezava do objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.   

12. C5.K17.IE.M218 - Objava javnega razpisa za postavitev polnilne ali oskrbovalne 

infrastrukture  

Cilj investicije je pospešiti razvoj trga alternativnih goriv v prometu in razmah uporabe 

brezemisijskih vozil v Sloveniji ter s tem povečanje čiste ali podnebno nevtralne mobilnosti v skladu 

s členom 10 Uredbe (EU) 2020/852.   

Za zapolnitev vrzeli pri financiranju investicij na področju infrastrukture za alternativna goriva in 

brezemisijska vozila, Slovenija dopolnjuje investicije E komponente 4 z vzpostavitvijo dodatne 

polnilne (za polnjenje vozil z električno energijo) ter z ukrepi za pospeševanje mobilnosti z 

brezemisijskimi vozili.   

Investicija vključuje med drugim: zagotavljanje sofinanciranja za postavitev javno dostopne 

polnilne infrastrukture za brezemisijska vozila ali polnilne infrastrukture v lasti državne uprave. Ta 

infrastruktura vključuje vsaj 770 običajnih ali hitrih polnilnih mest za brezemisijska vozila. 

Investicija se izvede z javnim pozivom, ki zagotavlja ustrezno geografsko porazdelitev.  

MOPE je 28. 2. 2025 objavilo Javni razpis za sofinanciranje postavitve javno dostopne infrastrukture za 

električna vozila V Uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 13/2025), na Portalu Energetika (Portal Energetika 

– Javni razpisi) in spletni strani MOPE (www.gov.si – Javne objave).  

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naložb v postavitev javno 

dostopne polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil na geografskem ozemlju Republike Slovenije, 

ki spada vsaj v eno izmed spodaj navedenih kategorij (P = izhodna moč polnilnega mesta):  

- Kategorija 1: za polnilna mesta običajne moči z izmeničnim tokom (AC) z izhodno močjo, enako ali 

večjo od 3,7 kW in enako ali manjšo od 22 kW (3,7 kW ≤ P ≤ 22 kW);  

- Kategorija 2A: za polnilna mesta visokih moči z enosmernim tokom (DC) z izhodno močjo, enako 

ali večjo od 50 kW in enako ali manjšo od 150 kW (50 kW ≤ P ≤ 150 kW);  

- Kategorija 2B: za polnilna mesta visokih moči z enosmernim tokom (DC) z izhodno močjo, večjo 

od 150 kW in enako ali manjšo od 350 kW (150 kW < P ≤ 350 kW).  

Povezava do javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.  

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024008900003/javni-razpis-za-sofinanciranje-izgradnje-novega-ali-rekonstrukcije-obstojecega-srednjenapetostnega-distribucijskega-omrezja-za-obdobje-2023-do-2026-oznaka-repwr---dist-ee-2024-v-okviru-nacrta-za-okrevanje-in-odpornost-razvojnega-podrocja-repowereu-komponente-repowereu-c5k17-nalozbe-c-krepitev-distribucijskega-srednjenapetostnega-omrezja-elektricne-energije-st--545-362024-2570-ob-314724
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025001300008/javni-razpis-za-sofinanciranje-postavitve-javno-dostopne-polnilne-infrastrukture-za-elektricna-vozila-oznaka-jr-noo-repwr-ppev-2025-v-okviru-nacrta-za-okrevanje-in-odpornost-razvojnega-podrocja-zeleni-prehod-komponente-4-trajnostna-mobilnost-c1-k4-nalozbe-e-spodbujanje-vzpostavitve-infrastrukture-za-alternativna-goriva-v-prometu-ter-razvojnega-podrocja-repowereu-komponente-17-repowereu-c5-k17-nalozbe-e-spodbujanje-vzpostavitve-infrastrukture-za-alternativna-goriva-v-prometu-razsiritev-st--5450-312024-2570-7-ob-144125
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MINISTRSTVO ZA FINANCE  

13. C1.K5.RA.M70 - Razvoj in uporaba metodologije zelenega proračunskega načrtovanja  

Cilj reforme “Vzpostavitev okvira za trajnostno in zeleno transformacijo” je pospešiti prehod na 

krožno gospodarstvo za učinkovito rabo virov. Z reformo je bilo vzpostavljeno tudi zeleno 

proračunsko načrtovanje, pri čemer je bila uvedena metodologija za opredelitev in oceno elementov 

javnega proračuna, ki vplivajo na okoljske politike. Reforma olajšuje usmerjanje proračuna ter 

podpira skladnost proračunskih in fiskalnih politik s podnebnimi cilji.   

Vlada Republike Slovenije je 21. 9. 2023 sprejela Metodologijo za zeleno proračunsko načrtovanje (v 

nadaljnjem besedilu: Metodologija), ki je skladno s sklepom vlade začela veljati 1. 1. 2024. Sprejeta 

Metodologija je v skladu s taksonomijo in načelom »ne škoduj bistveno« v tehničnih smernicah EK 

(2021/C58/01).   

Od 1. 1. 2024 Metodologijo uporabljajo neposredni proračunski uporabniki državnega proračuna za vse 

nove projekte in ukrepe, vključene v Načrt razvojnih programov kot tretji del proračuna, in omogoča 

spremljanje zelenih proračunskih izdatkov ter oceno vpliva fiskalne politike na okolje in podnebje.  

Metodologija, razvita v kontekstu doseganja okoljskih ciljev, zagotavlja vodilo za merjenje dodeljenih in 

prejetih javnih sredstev ter ponuja način za enotnejšo identifikacijo in s tem razvrščanje projektov, ukrepov 

ali proračunskih odhodkov, prihodkov in davčnih odhodkov. V začetnem obdobju je ta pristop namenjen 

neposrednim proračunskim uporabnikom državnega proračuna.  

Metodologija vključuje več korakov za preverjanje in oceno vpliva projekta ali ukrepa oziroma proračunskih 

odhodkov, prihodkov in davčnih odhodkov na vseh šestih okoljskih ciljih, kot je navedeno v Uredbi o 

taksonomiji, preden se projekt ali ukrep vključi v proračun. Neposredni proračunski uporabnik je odgovoren 

za zagotovitev, da je projekt, ukrep ali davčni odhodek pravilno ocenjen.  

Predlagatelj projekta ali ukrepa mora samooceniti in na kratko pojasniti vpliv na vsakega od šestih okoljskih 

ciljev v povezavi z njegovim namenom ali ciljem. Oceno vpliva proračunskih prihodkov, vključno z vplivom 

davčnih odhodkov, opravi Ministrstvo za finance. Kot osnova za opredelitev in pojasnjevanje vpliva na 

okoljske cilje se smiselno uporabljajo merila, opredeljena v tehničnih smernicah ES za uporabo načela 

DNSH ali v nacionalnih pravilih, ki to opredeljujejo.  

Povezava do Metodologija-za-zeleno-proracunsko-nacrtovanje.pdf 

  

  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/NRP/Metodologija-za-zeleno-proracunsko-nacrtovanje.pdf
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MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE  

14. C2.K7.IJ.T106 - Dodatni izobraževalni zavodi z optičnimi povezavami s hitrostjo nad 1 Gb/s  

Cilji investicije “Digitalizacija izobraževanja in znanosti” je zagotoviti ustrezno informacijsko in 

komunikacijsko infrastrukturo za podporo digitalizaciji pedagoškega procesa. Investicija je tako 

zagotovila povezljivost tudi za osnovnošolske in srednješolske zavode, višje strokovne šole ter 

organizacije za izobraževanje odraslih.   

Ministrstvo je s projektom IR Optics 2 uspelo zagotoviti vzpostavitev 1 Gbps optičnih povezav v javnih 

izobraževalnih inštitucijah, ki prej niso imele lastnih optičnih povezav. Projekt je omogočil izboljšanje 

komunikacijske infrastrukture z visoko hitrostjo novo vzpostavljenih povezav. Skupaj je bilo vključenih 204 

osnovnih in srednjih šol, ustanov za učeče se s posebnimi potrebami, dijaških domov ter izobraževalnih 

ustanov na področju izobraževanja odraslih.   

Do konca leta 2023 je bilo vzpostavljenih 192 povezav, preostale pa so bile zaključene do junija 2024. 

Namen projekta je bil zagotavljanje visokokakovostnih pogojev za delovanje sodobnega izobraževalnega 

sistema, ki temelji na informacijsko-komunikacijskih tehnologijah (IKT), ter povečanje uporabe e-vsebin v 

šolah za učitelje in učence.Investicija bo zajela 56.187,00 učečih se v 204 ustanovah, kar pomeni pokritost 

cca 20% vseh vzgojno izobraževalnih zavodov v Sloveniji.  

Povezava do javne objave: V projektu IR optika 2 vzpostavljene 204 povezave .  

15. C3.K12.IE.T157 - Strokovni in vodstveni delavci z opravljenim usposabljanjem za pridobitev 

digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj  

Cilj investicije je prispevati k ciljem reforme A - Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni 

in digitalni prehod, in sicer okrepiti digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj in 

finančno pismenost učiteljev in šolajočih, izobraževalne sisteme uskladiti s potrebami trga dela ter 

olajšati prehod na trg dela.  

Investicija zajema projekt usposabljanj na področju digitalnih, zelenih znanj in spretnosti ter finančne 

pismenosti za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja, ki prispeva k cilju T157. Cilj je 

predmet tretje spremembe načrta, kjer se spreminja število strokovnih in vodstvenih delavcev vključenih v 

usposabljanja iz 23.637 na 16.000, spreminja pa se tudi povprečje opravljenih izobraževalnih dni, in sicer 

iz 2,8 na 4,6 dni.  

Za dosego cilja je bilo izvedenih 49 programov usposabljanja v sklopu projekta ‘Digitrajni učitelj’. Programi 

so bili oblikovani na podlagi Kataloga kompetenc za povečanje digitalnih kompetenc, kompetenc za 

trajnostni razvoj in finančne pismenosti strokovnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje in 

izobraževanja. Z zaključkom projekta 31. 3. 2025 je usposabljanja opravilo 15.778 strokovnih in vodstvenih 

delavcev s skupno 75.097 izobraževalnimi dnevi ter povprečjem opravljenih izobraževalnih dni 4,76.  

Od 49 izvedenih programov usposabljanja je bilo 39 s poudarkom na digitalnih kompetencah ter vsebinah 

računalništva in informatike; 4 s poudarkom na kompetencah za trajnostni razvoj in 6 s poudarkom na 

kompetencah za finančno pismenost. Povezano s tem je bilo izvedenih 70.002 izobraževalnih dni za 

digitalne kompetence, 3.436 izobraževalnih dni za trajnostni razvoj in 1.659 izobraževalnih dni za finančno 

pismenost.  

MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN INOVACIJE  

16. C2.K7.IJ.T107 -  Dodatne hrbtenične optične povezave s hitrostjo 100 Gb/s  

Cilji investicije je zagotoviti ustrezno informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo. V 

raziskovalnih organizacijah bodo zagotovljeni visokohitrostna povezljivost, shranjevanje podatkov 

ter krepitev kompetenc za odprte podatke in odprto znanost. To naj bi prispevalo k razvoju digitalnih 

znanj, spretnosti in kompetenc ter zmanjšanju digitalnega razkoraka.  

https://www.arnes.si/v-projektu-ir-optika-2-vzpostavljene-204-povezave/
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Investicija bo zagotovila zlasti visokohitrostno hrbtenično optično omrežje med vstopnimi točkami 

Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes) ter odložišči podatkov za ohranjanje rezultatov odprtih 

raziskav. Ministrstvo je s hrbteničnimi optičnimi povezavami povezalo podatkovna vozlišča javnih zavodov 

v Akademsko-raziskovalno mrežo Slovenije – ARNES.   

Trajno je bilo nameščenih 40 optičnih povezav na dolge razdalje s hitrostjo 100 Gbps, ki pokrivajo več kot 

75 % vseh povezav med javnimi zavodi.  

Podatki o investiciji ter seznam optičnih povezav so na voljo na spletnih straneh Arnesa. 

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO  

17. C2.K7.RD.M92 - Vzpostavljen in operativen kompetenčni center – center za kadre  

Cilj reforme je izboljšati upravljanje človeških virov v javni upravi. Kompetenčni center – center za 

kadre, ki bo vzpostavljen ter operativen z novim zakonom Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-1). 

Center bo spodbujal strateški pristop k upravljanju kompetenc s presojo osebnih sposobnosti in 

veščin v postopkih za nove zaposlitve, prispeval k razvoju osebnih sposobnosti in veščin za 

opravljanje dela (med drugim tudi digitalnih znanj in spretnosti) javnih uslužbencev ter drugih orodij 

za ravnanje s kadrovskimi viri v organih državne uprave. Poleg tega bo sprejeta Strategija 

upravljanja z javnimi uslužbenci, ki bo obravnavala upravljanje talentov, poklicni razvoj, 

vseživljenjsko učenje in nove razmere, ki so posledica pandemije COVID-19.   

Vlada RS je pristopila k celoviti prenovi uslužbenskega zakona in pripravila nov Zakon o javnih uslužbencih, 

ki določa tudi vzpostavitev in pristojnosti kompetenčnega centra – centra za kadre. Zakon je usmerjen 

predvsem v dodatno krepitev strokovnosti in neodvisnosti javnih uslužbencev ter v večjo fleksibilnost pri 

ravnanju s kadri v javni upravi. Državni zbor republike Slovenije je 25. 4. 2025 sprejel nov Zakon o 

javnih uslužbencih, ki je bil 6. 5. 2025 objavljen v Uradnem listu RS, št. 32/25 (ZJU-1). Z ZJU-1 se 

ustanavlja Center za kadre, s katerim se vzpostavlja enotna vstopna točka v postopkih javnih natečajev, v 

katerih bo izvajal prvo fazo izbirnega postopka, skupaj z enotno presojo izraženosti temeljnih osebnih 

sposobnosti in veščin za uradniška delovna mesta. Kompetenčni center – center za kadre bo kot notranja 

organizacijska enota Ministrstva za javno upravo postal operativen 1. junija 2025 in bo takoj začel opravljati 

naloge, vezane na razvoj sistema osebnih sposobnosti in veščin za opravljanje dela (vključno z vodstvenimi 

in digitalnimi veščinami) ter razvoj drugih orodij za ravnanje s kadri v organih državne uprave.   

Ostale naloge bo začel izvajati 1. januarja 2026, in sicer:   

• objava javnih natečajev, preverjanje pogojev za uvrstitev v izbirni postopek, izvajanje prvega dela 

izbirnih postopkov v javnih natečajih, vključno s presojo temeljnih osebnih sposobnosti in veščin 

kandidatov;   

• pomoč organom pri presoji osebnih sposobnosti in veščin za opravljanje dela v drugem delu 

izbirnega postopka v javnem natečaju ter pomoč pri presoji osebnih sposobnosti in veščin v 

posebnih javnih natečajih za položaje.   

S Strategijo ravnanja s kadri v državni upravi do leta 2030 (Strategija ravnanja s kadri v državni upravi do 

leta 2030: Ključ do boljše uprave je v ljudeh | GOV.SI), ki je bila obravnavana in sprejeta na Vladi RS dne 

8. 5. 2025, se naslavlja potreba po vzpostavitvi privlačnega delovnega okolja za iskalce zaposlitve ter 

pogojev za osebni in karierni razvoj javnih uslužbencev, med drugim z oblikovanjem sistema prepoznavanja 

in razvoja talentov ter nasledstev, s krepitvijo kulture vseživljenjskega učenja, z vzpostavitvijo sistema 

ravnanja s starejšimi zaposlenimi, spodbujanjem mobilnosti ter naslavljanjem novih razmer, ki so posledica 

pandemije COVID-19.   

Zunanje povezave: Državni zbor je sprejel prenovljen Zakon o javnih uslužbencih | GOV.SI  

 

https://www.arnes.si/digitalizacija-za-odprto-znanost/
https://www.arnes.si/files/2024/03/opticne-povezave-ARNES_NOO.pdf
https://www.gov.si/novice/2025-05-09-strategija-ravnanja-s-kadri-v-drzavni-upravi-do-leta-2030-kljuc-do-boljse-uprave-je-v-ljudeh/
https://www.gov.si/novice/2025-05-09-strategija-ravnanja-s-kadri-v-drzavni-upravi-do-leta-2030-kljuc-do-boljse-uprave-je-v-ljudeh/
https://www.gov.si/novice/2025-04-25-drzavni-zbor-je-sprejel-prenovljen-zakon-o-javnih-usluzbencih/
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18. C3.K13.RB.M173 - Začetek veljavnosti zakona, ki bo urejal sistem plač v javnem sektorju  

Z začetkom veljavnosti novega zakona, ki posodablja sistem plačil v javnem sektorju se bo okrepila 

uporaba variabilnega nagrajevanja in plačil glede na uspešnost dela v javnem sektorju, da se 

poveča njegova učinkovitost. Cilj reforme je prav tako ohranitev javnofinančne vzdržnosti sistema 

plač v javnem sektorju.  

 Državni zbor Republike Slovenije je na seji 24. 10. 2024 sprejel zakon, ki ureja plačni sistem v celotnem 

javnem sektorju v Republiki Sloveniji, z namenom zagotavljanja enotnosti in preglednosti pri določanju plač 

zaposlenih v različnih delih javnega sektorja ter hkrati finančne vzdržnosti javnih financ. Zakon je začel 

veljati 23. 11. 2024, uporablja pa se od 1. 1. 2025.  

Zakon ureja skupne temelje sistema plač v javnem sektorju, obenem pa določa, da se v posameznem 

plačnem stebru vodijo pogajanja in usklajevanja o uvrstitvah delovnih mest, nazivov in funkcij v plačne 

razrede, o merilih in kriterijih za določitev in izplačevanje dela plače za delovno uspešnost ter 

drugih  posebnostih, ki jih določa zakon. Ključni del zakona je nova plačna lestvica, ki je razdeljena na 67 

plačnih razredov, pri čemer se prvi plačni razred določi v višini vrednosti minimalne plače za leto 2024.  

Način prevedbe plačnih razredov delovnih mest in nazivov v novo plačno lestvico pomeni višje osnovne 

plače za javne uslužbence na začetku delovne kariere, kar bo stimulativno zlasti za mlade, zaradi manjšega 

razpona med razredi pa kljub ohranitvi 10 plačnih razredov napredovanj na delovnem mestu, dosežemo 

manjše povečevanje plače na istem delovnem mestu oziroma manjšo razliko v plači za isto delo (prej 48 

odstotkov, sedaj le 34 odstotkov). Nova plačna lestvica odpira tudi možnosti za odpravo kompresije v 

zgornjem delu lestvice (odpravo nesorazmerij med plačami funkcionarjev, direktorjev in javnih uslužbencev) 

ter daje večje možnosti za ustreznejša razmerja znotraj posameznih stebrov.   

Zakon vključuje določilo, ki preprečuje pretirani realni padec osnovnih plač, kar je bila sicer posledica 

prejšnje ureditve. Vrednost plačnih razredov plačne lestvice se bo usklajevala letno, kar se dogovori v 

pogajanjih, ki se zaključijo do 1. aprila posameznega leta. Če dogovor do 1. aprila ni sklenjen, se vrednosti 

plačnih razredov uskladijo v višini 80 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin. V prehodnem obdobju je 

usklajevanje z rastjo cen življenjskih potrebščin urejeno nekoliko drugače.  

Zakon je dostopen na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-2864  

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI  

19. C3.K10.RA.M135 - Začetek veljavnosti Zakona o vzpostavitvi »krizne« sheme skrajšanega 

delovnega časa  

Cilj reforme je povečati odpornost trga dela z zagotavljanjem njegove prilagoditve demografskim 

trendom. Reforma bo zagotovila začetek veljavnosti zakona o vzpostavitvi stalne krizne sheme 

skrajšanega delovnega časa za podjetja, ki se soočajo z dejanskimi ali pretečimi težavami ali 

grožnjami zaradi izrednih razmer, na katere nimajo vpliva, in sicer na podlagi izkušenj, pridobljenih 

med krizo zaradi COVID-19 in med energetsko krizo leta 2022. Zakon bo vključeval obveznosti 

usposabljanja in izobraževanja v času skrajšanega delovnega časa.  

Izkušnje držav v času krize COVID-19 so pokazale, da je v primeru gospodarskih šokov in epidemij 

potreben hiter odziv, ki ga bo omogočila sistemska vzpostavitev sheme skrajšanega delovnega časa. 

Sheme skrajšanega delovnega časa so javne sheme, v okviru katerih v času šokov v gospodarstvu ali v 

vnaprej opredeljenih težavah v poslovanju podjetja, država ali druga pristojna institucija (v primeru, da je 

vzpostavljen prispevni sistem podjetij) z nadomestili plače omogoča podjetjem, da ta prilagodijo število 

delovnih ur na zaposlenega. Pri tem se zagotovi ustrezno nadomestilo dohodka za delavce. Njihova ključna 

značilnost je, da ohranijo delovna razmerja tudi v primerih, ko se delovni čas skrajša na nič, ob popolni 

prekinitvi dela. Sheme skrajšanega delovnega časa so koristne za podjetja, zaposlene in državo. Večina 

evropskih držav ima sheme skrajšanega delovnega časa kot alternativo odpuščanju. Sheme skrajšanega 

delovnega časa so učinkovite pri stabilizaciji zaposlovanja v recesiji in za ublažitev posledic zunanjega 

šoka.  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-2864
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Krizna shema skrajšanega delovnega časa za ohranitev delovnih mest v primeru nepredvidljivih okoliščin 

je vzpostavljena z Zakonom o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas.   

Pri pripravi zakona so bile upoštevane izkušnje z izvajanjem intervencijskega ukrepa med epidemijo 

COVID-19 in med energetsko krizo v letu 2022, povzetek ključnih značilnosti preteklih shem za ohranitev 

delovnih mest v Sloveniji ter deloma tudi predlogi za morebitne izboljšave sistema sheme skrajšanega 

delovnega časa, ki je veljal v Sloveniji v času pandemije COVID-19, kot izhaja iz analize. Priprava zakona 

je potekala v sodelovanju s socialnimi partnerji. Pogajanja s socialnimi partnerji so potekala dne 19. 12. 

2024, 8. 1. 2025 in 14. 1. 2025. Pogajanja so se zaključila dne 14. 1. 2025, zakon je bil 17. 1. 2025 

obravnavan na Ekonomsko-socialnem svetu.  

Vlada je predlog zakona potrdila 5. 3. 2025. Zakon o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za 

skrajšani delovni čas bo v Državnem zboru sprejet predvidoma 18 .6. 2025. 

20. C3.K10.RA.M136 - Začetek veljavnosti sprememb Zakona o urejanju trga dela  

Cilj reforme je povečati odpornost trga dela z zagotavljanjem njegove prilagoditve demografskim 

trendom. Reforma bo zagotovila  začetek veljavnosti sprememb zakonodaje na področju 

nadomestila za brezposelnost. Določbe Zakona o urejanju trga dela na področju nadomestila za 

brezposelnost bodo spremenjena, da se poviša stopnja zaposlenosti starejših in preprečijo 

predčasni odhodi s trga dela. Delo bo temeljilo na analizi OECD glede sistema pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja v Sloveniji.   

Padec zaposlenosti starejših je v Sloveniji precej večji kot v večini držav OECD. V starostni skupini 60-64 

let je delovno aktivnih četrtina Slovencev, kar je pol manj od povprečja OECD. Podpovprečna je tudi stopnja 

zaposlenosti v starostni skupini 65–69 let. Kot ugotavlja analiza slovenskega pokojninskega sistema, ki jo 

je leta 2022 izvedla OECD  (dostopno na: https://www.oecd.org/els/public-pensions/oecd-reviews-of-

pension-systems-slovenia-f629a09a-en.html) je v letu 2019 polovica žensk in četrtina moških začela 

uveljavljati pokojnino pred 60. letom. OECD nadalje v analizi ugotavlja, da je zavarovanje za brezposelnost 

ugodno za starejše delavce, in bi lahko prispevalo k zgodnejšemu upokojevanju.  

Slovenija je dodatno izvedla analizo za ciljno skupino zavarovancev in naborom možnih predlogov ukrepov 

in sprememb zakonodaje na področju nadomestila za brezposelnost z vidika prezgodnjega zaključka 

delovne aktivnosti in prehoda v neaktivnost, ki ugotavlja, da ciljna skupina v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 

5. 2023 predstavlja visok delež med prejemniki denarnega nadomestila. Izplačila ciljni skupini so v letu 

2022 znašala 39,1 odstotkov sredstev, izplačanih za denarna nadomestila in prispevke do upokojitve. 

Dejstvo, da ciljna skupina v starostnem razmiku 7 let, predstavlja več kot 40 odstotkov brezposelnih oseb 

v starostni skupini dela zmožnih (tj. od 15 do 65 let), ki so prejemniki denarnega nadomestila, nesporno 

izkazuje, da se starejši delavci iz razlogov, ki vključujejo zdravje, finančno stanje, družinske obveznosti, 

zadovoljstvo pri delu, politike socialne varnosti in prakse delodajalca, v večjem številu odločijo koristiti t.i. 

''most do upokojitve''. Podatki izkazujejo, da ciljna skupina izkorišča časovno obdobje nastopa 

brezposelnosti do pridobitve pravice do starostne pokojnine. V času prejemanja denarnega nadomestila so 

upravičenci vključeni v vsa štiri socialna zavarovanja, tako da jim je v času prejemanja v celoti zagotovljena 

tudi socialna varnost.  

Priprava sprememb Zakona o urejanju trga dela z namenom povečanja delovne aktivnosti starejših in 

preprečevanja predčasnih odhodov s trga dela je potekala v sodelovanju s socialnimi partnerji od 10. 4. 

2025 do 30. 5. 2025 (na 9 sejah delovnega telesa).  

Vlada je potrdila predlog sprememb zakona 17. 6. 2025. Spremembe Zakona o urejanju trga dela bodo v 

Državnem zboru sprejete predvidoma 20. 6. 2025. 

21. C3.K10.RA.M138 - Predložitev zakonodajnega predloga za celovite spremembe Zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju Državnemu zboru  

Cilj reforme je povečati odpornost trga dela z zagotavljanjem njegove prilagoditve demografskim 

trendom. Reforma bo zagotovila začetek veljavnosti sprememb pokojninske zakonodaje za 

https://www.oecd.org/els/public-pensions/oecd-reviews-of-pension-systems-slovenia-f629a09a-en.html
https://www.oecd.org/els/public-pensions/oecd-reviews-of-pension-systems-slovenia-f629a09a-en.html
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zagotovitev dolgoročne vzdržnosti in ustreznosti pokojninskega sistema. Reforma upošteva 

obstoječa gibanja odhodkov, pokojninske pogoje, indeksacijo, prispevke, povezave med plačili in 

prejemki ter ustreznost in preglednost pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter vključuje 

konkretne zakonodajne ukrepe za zagotovitev ustreznosti pokojnin in javnofinančne vzdržnosti 

pokojninskega sistema, da se znatno zmanjšajo tveganja, ki izhajajo iz odhodkov, povezanih s 

staranjem prebivalstva, iz sedanje kategorije z visokim tveganjem.  

Predlog spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bil pripravljen v sodelovanju s 

socialnimi partnerji. V ta namen je bila ustanovljena pogajalska skupina, ki jo sestavljajo predstavniki 

delodajalcev, sindikatov in predstavniki Vlade Republike Slovenije.   

Pogajalska skupina je osnutek spremembe zakona obravnavala na enaindvajsetih sestankih, ki so potekali 

od 20. septembra 2024 do 24. marca 2025. Socialni partnerji in vlada so dosegli soglasje o osnutku 

spremembe in 2. aprila 2025 podpisali sporazum.   

Po podpisu sporazuma je bil osnutek spremembe zakona predložen v javno razpravo, ki je trajala od 2. do 

22. aprila 2025.   

Osnutek spremembe zakona je bil obravnavan na Ekonomsko-socialnem svetu 25. aprila 2025. Socialni 

partnerji so izrazili soglasje k predlagani spremembi zakona in se strinjali z nadaljnjim zakonodajnim 

postopkom. Vlada je 8. maja 2025 potrdila osnutek spremembe zakona, zakonodajni postopek v Državnem 

zboru pa se je začel 9. maja 2025.  

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE  

22. C4.K14.RA.M182 - Vzpostavitev neodvisnega organa za spremljanje in obvladovanje 

kakovosti v zdravstvenem sistemu  

Cilj reforme je zagotovitev kakovostnega, dostopnega, učinkovitega in finančno stabilnega 

zdravstvenega sistema. Ključni del reforme je vzpostavitev neodvisnega organa za spremljanje in 

obvladovanje kakovosti v zdravstvenem sistemu, ki bo opravljal vse naloge v zvezi z upravljanjem 

sistema kakovosti, varnostjo, razvojem standardov in spremljanjem kazalnikov kakovosti ter 

upravljanjem masovnih podatkov v zdravstvenem sistemu za spremljanje kakovosti. Organ bo prav 

tako skrbel za obnovo strategije upravljanja kakovosti v zdravstvu.  

V obdobju 2022-2025 je v skladu z Uredbo o organih v sestavi ministrstev naloge na področju kakovosti in 

varnosti v zdravstvu v Republiki Sloveniji izvajal Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, ki je v 

sodelovanju z Ministrstvom za zdravje pripravil Strategijo kakovosti in varnosti v zdravstvu za obdobje 2023-

2031.  

Na podlagi Zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu je Republika Slovenija za zagotavljanje in razvoj 

kakovosti v zdravstvu ustanovila Javno agencijo Republike Slovenije za kakovost v zdravstvu, ki bo 

prevzela vse naloge v zvezi z upravljanjem sistema kakovosti, varnostjo, razvojem standardov in 

spremljanjem kazalnikov kakovosti ter upravljanjem masovnih podatkov v zdravstvenem sistemu za 

spremljanje kakovosti. Prav tako bo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje skrbela za obnovo strategije 

upravljanja kakovosti v zdravstvu.  

Povezave do predpisov oz. dokumentov:  

- Uredbo o organih v sestavi ministrstev je dostopna na Uredba o organih v sestavi ministrstev (PISRS)   

- Strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu za obdobje 2023-2031 je dostopna na Sprejeta Nacionalna 

strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu za obdobje 2023-2031 | GOV.SI; 

- Zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu je dostopen na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-

list-rs/vsebina/2024-01-3196  

- Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za kakovost v zdravstvu je dostopen na sklep 

o ustanovitvi agencije 

https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED6985
https://www.gov.si/novice/2023-04-07-sprejeta-nacionalna-strategija-kakovosti-in-varnosti-v-zdravstvu-za-obdobje-2023-2031
https://www.gov.si/novice/2023-04-07-sprejeta-nacionalna-strategija-kakovosti-in-varnosti-v-zdravstvu-za-obdobje-2023-2031
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-3196
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-3196
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0650/sklep-o-ustanovitvi-javne-agencije-republike-slovenije-za-kakovost-v-zdravstvu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0650/sklep-o-ustanovitvi-javne-agencije-republike-slovenije-za-kakovost-v-zdravstvu
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23. C4.K14.IC.M185 - Oddaja naročil za nacionalni sistem telemedicine  

Cilji investicije so zagotoviti hiter dostop do visokokakovostnih in usklajenih podatkov v zdravstvu, 

predvsem z vključevanjem novih digitalnih storitev v zdravstveno varstvo, spodbujati uporabo 

informacijske tehnologije za komuniciranje s pacienti in drugimi deležniki v zdravstvenem sistemu, 

uvesti spremljanje kakovosti na podlagi podatkov v realnem času, izboljšati zmogljivosti in 

načrtovanje ravnanja z bolniki ter načrtovanje bolnišničnih zmogljivosti, zdravstvenih storitev in 

materialnih pogojev.   

Javno naročilo za nacionalni sistem telemedicine je bilo objavljeno na portalu javnih naročil od 3. aprila 

2024 do 5. maja 2024. Odločitev o oddaji javnega naročila je bila objavljena 24. maja 2024. Predmet 

javnega naročila je bila izvedba osnovnega in dopolnilnega vzdrževanja sistema zVEM za obdobje 36 

mesecev na način, da se obstoječa nacionalna digitalna platforma nadgradi z aplikativnimi rešitvami, ki 

bodo omogočale komunikacijo pacientov z zdravstvenimi delavci in sodelovanje med zdravstvenimi delavci, 

digitalno infrastrukturo za izvajanje telemedicinske obravnave, enoten eKarton in enoten podatkovni 

administrativni model. Sistem bo zagotavljal  tudi ustrezne zahteve glede zasebnosti, varstva podatkov, 

informacijske varnosti, shranjevanja in združljivosti ter specifikacije oblike komunikacije.  

 Povezave do javnih objav:  

- Objava javnega naročila je dostopna na Uradni list RS - Portal javnih naročil   

- Odločitev o oddaji javnega naročila je dostopna na Portal javnih naročil_pogodba.  

24. C4.K14.IE.M190 - Oddaja naročila za gradnjo Infekcijske klinike Ljubljana 

Cilj investicije je okrepiti in izboljšati zmogljivosti za obravnavo nalezljivih bolezni v Sloveniji. 

Investicija vključuje izvedbo infrastrukturnega projekta, dograditev infekcijske klinike v UKC 

Ljubljana.   

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje »Dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja 

UKC Ljubljana« je bilo objavljeno 3. julija 2023. Odločitev o oddaji naročila je bila objavljena 27. oktobra 

2023. Pogodba z izvajalcem KOLEKTOR KOLING inženiring, instalacije, proizvodnja d.o.o. s partnerjem 

CGP, d.d. je bila podpisana 19 januarja 2024. Dograditev infekcijske klinike bo izpolnjevala zahteve za 

stavbe s skoraj ničelno porabo energije. 

Povezave do javnih objav:  

- Objava javnega naročila je dostopna na Podrobnosti javnega naročila (gov.si)   

- Odločitev o oddaji javnega naročila je dostopna na https://www.enarocanje.si/#/pregled-

odlocitev/119816  

- Pogodba z izvajalcem je dostopna na Uradni list RS - Portal javnih naročil (enarocanje.si)  

  

https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/803247
https://www.enarocanje.si/#/pregled-pogodb/270972
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=27445
https://www.enarocanje.si/#/pregled-odlocitev/119816
https://www.enarocanje.si/#/pregled-odlocitev/119816
https://www.enarocanje.si/#/pregled-pogodb/259139
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MINISTRSTVO ZA SOLIDARNO PRIHODNOST  

25. C4.K15.RA.M197 - Začetek veljavnosti Zakona o dolgotrajni oskrbi, vključno z določbami o 

obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo  

Cilj reforme je vzpostaviti nov steber socialne varnosti, ki bo osredotočen na posebne potrebe oseb, 

ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo ter zagotoviti enak dostop ne glede na socialno-ekonomski 

status. Poseben zakon bo zagotovil bolj raznolike vire financiranja, zlasti z uvedbo obveznega 

zavarovanja za dolgotrajno oskrbo.  

Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) je bil sprejet 21. julija 2023 in je začel veljati 3. avgusta 2023.   

Z uvedbo obveznega prispevka za zavarovanje za dolgotrajno oskrbo se vzpostavlja nov steber socialne 

varnosti z vključevanjem socialnih in zdravstvenih storitev. Zakon določa pogoje za zagotavljanje 

kakovostnih in varnih storitev dolgotrajne oskrbe, vključno s standardi in normami za zaposlene na področju 

dolgotrajne oskrbe in zagotavlja, da bodo imeli upravičenci s primerljivimi potrebami dostop do enakih 

pravic ne glede na njihove socialne, ekonomske ali druge osebne značilnosti in kraj, kjer želijo uveljavljati 

pravico do storitev dolgotrajne oskrbe.   

Zakon zagotavlja financiranje sistema dolgotrajne oskrbe iz različnih virov, vključno z državnim 

proračunom. Zakon bo zagotovil prehod s pretežno proračunskih sredstev na financiranje predvsem z 

obveznim zavarovanjem za dolgotrajno oskrbo. Zagotovil bo, da se od 1. januarja 2026 iz takega 

zavarovanja financira vsaj 30 % stroškov storitev dolgotrajne oskrbe. Zakon bo zagotovil mehanizme za 

zagotavljanje finančne vzdržnosti sistema dolgotrajne oskrbe. V skladu z zakonom se lahko uvede tudi 

sofinanciranje s strani uporabnikov (lastna udeležba uporabnika), ki prispevajo k financiranju sistema 

dolgotrajne oskrbe   

Za zagotovitev finančne vzdržnosti sistema dolgotrajne oskrbe Ministrstvo za solidarno prihodnost najmanj 

vsaka tri leta analizira izvajanje tega zakona in vladi predloži poročilo. Poročilo zajema kakovostni vidik 

zagotavljanja dolgotrajne oskrbe, ustreznost pokritosti potreb in finančno vzdržnost. Poročilo prav tako 

vključuje predloge za zakonodajne ali druge upravne ukrepe, ki so potrebni za dolgoročno zagotavljanje 

finančne vzdržnosti sistema dolgotrajne oskrbe.  

Povezave do javnih objav: 

- ZDosk-1 je dostopen na https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO8819  

26. C4.K15.RA.M198 - Začetek veljavnosti podzakonskih aktov in smernic na podlagi Zakona o 

dolgotrajni oskrbi  

Podzakonski akti bodo določili pravila za izvajanje zakona, zlasti minimalne tehnične pogoje in 

standarde bivanja v institucijah, kadrovske pogoje, pogoje in standarde, v zvezi z izobrazbo osebja, 

ter spremljanje povpraševanja po storitvah dolgotrajne oskrbe in zmogljivosti izvajalcev 

dolgotrajne oskrbe glede na način zagotavljanja dolgotrajne oskrbe. Kazalniki za spremljanje 

kakovosti storitev na področju dolgotrajne oskrbe bodo določeni v smernicah, ki jih, skladno z 

Zakonom o dolgotrajni oskrbi, določi minister.  

Za izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi je bilo sprejeto 15 pravilnikov, med drugim pravilniki, ki določajo 

minimalne tehnične pogoje in standarde bivanja v institucijah, kadrovske pogoje, pogoje in standarde v 

zvezi z izobrazbo osebja ter spremljanje povpraševanja po storitvah dolgotrajne oskrbe in zmogljivosti 

izvajalcev dolgotrajne oskrbe glede na način zagotavljanja dolgotrajne oskrbe. Kazalniki za spremljanje 

kakovosti storitev na področju dolgotrajne oskrbe so določeni v smernicah, ki jih je sprejel minister v skladu 

z Zakonom o dolgotrajni oskrbi.   

Povezave do javnih objav:  

- Pravilnik o strokovnih načelih za izvajanje ukrepov je dostopen na https://www.uradni-list.si/glasilo-

uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2621?sop=2023-01-2621.  

https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO8819
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2621?sop=2023-01-2621
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- Pravilnik o načinu spremljanja meril za določitev javne mreže izvajalcev DO na ravni statistične regije 

je dostopen na https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ur/u2023133.pdf  

- Strokovne podlage za pripravo in spremljanje nacionalnega programa za dolgotrajno oskrbo je 

dostopen na https://www.gov.si/assets/ministrstva/MSP/Dolgotrajna-oskrba/IRSSV-strokovne-

podlage/Strokovne-podlage-Pregled-analize-stanja-na-podrocju-DO-IRSSV-vmesno-porocilo.pdf s 

pregledom podatkov in oceno potreb po občinah dostopno na Dolgotrajna-oskrba-pregled-podatkov-

in-ocena-potreb-po-obcinah_posodobljeno.xlsx  

- Pravilnik o vlogi za vpis v Register izvajalcev dolgotrajne oskrbe je dostopen na https://www.uradni-

list.si/_pdf/2023/Ur/u2023133.pdf  

- Pravilnik o načinu vodenja seznama prostih zmogljivosti in poročanju izvajalcev dolgotrajne oskrbe 

je dostpen na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-0101  

- Pravilnik o vsebini preizkusa spoznavnih sposobnosti je dostopen na https://www.uradni-

list.si/_pdf/2024/Ur/u2024002.pdf  

- Pravilnik o ocenjevalni lestvici za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe je dostopen na 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ur/u2024002.pdf  

- Pravilnik o Strokovnem svetu za dolgotrajno oskrbo je dostopen na https://www.uradni-

list.si/_pdf/2024/Ur/u2024002.pdf  

- Pravilnik o storitvah, kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni oskrbi je dostopen 

na https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ur/u2024015.pdf  

- Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz informatizirane centralne zbirke podatkov o 

pravicah do dolgotrajne oskrbe je dostopen na https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ur/u2024015.pdf  

- Pravilnik o koncesijah na področju dolgotrajne oskrbe je dostopen na https://www.uradni-

list.si/_pdf/2024/Ur/u2024018.pdf  

- Pravilnik o vsebini, obsegu usposabljanj in katalogu znanj za svetovalce za dolgotrajno oskrbo in 

zunanje strokovnjake je dostopen na https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ur/u2024018.pdf  

- Pravilnik o minimalnih prostorskih in tehničnih pogojih za opravljanje dolgotrajne oskrbe je dostopen 

na https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ur/u2024019.pdf  

- Pravilnik o vsebini vloge in obrazcu za uveljavljanje pravice do oskrbovalca družinskega člana in 

izbiro oskrbovalca družinskega člana je dostopen na https://www.uradni-

list.si/_pdf/2024/Ur/u2024114.pdf  

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cenika nastanitve in prehrane pri izvajalcu dolgotrajne oskrbe 

je dostopen na https://www.uradni-list.si/_pdf/2025/Ur/u2025014.pdf  

- Pravilnik o izhodiščih za oblikovanje cen urnih postavk dolgotrajne oskrbe je dostopen na 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2025/Ur/u2025014.pdf  

- Smernice za vzpostavitev modela kakovosti in varnosti obravnave pri izvajalcih socialnovarstvenih 

storitev v pristojnosti Ministrstva za solidarno prihodnost in pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe, dostopno 

na https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/smernice-za-vzpostavitev-modela-kakovosti-in-varnosti-

obravnave-pri-izvajalcih-socialnovarstvenih-storitev-v-pristojnosti-ministrstva-za-solidarno-

prihodnost-in-pri-izvajalcih-dolgotrajne-oskrbe/  
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27. C1.K3.RD.M49 - Začetek veljavnosti Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja  

Reforma »Povečanje učinkovitosti delovanja javnih služb varstva okolja« z izboljšanjem 

organizacije in nadzora javne službe ter zagotavljanjem vzdržnosti financiranja nadgradenj 

infrastrukture obravnava ključni izziv izgub pri gospodarjenju z vodami v Sloveniji. Z njo bo 

nadgrajen standard za izvajanje javne službe, da se poveča učinkovitost gospodarjenja z vodami in 

omogoči uporaba sistemov za ponovno uporabo. Reforma bo s pregledom stroškovne učinkovitosti 

pristojbin in dajatev za rabo vode zagotovila dolgoročno vzdržnost financiranja investicij v 

infrastrukturo. Eden od njenih ključnih ciljev je tudi nadgradnja informacijskega sistema za 

spremljanje dejavnosti izvajalcev javne službe in poročanje o njih.  

Reforma se je izvedla s sprejetjem in začetkom veljavnosti dveh novih zakonov ter nove uredbe.  

 Sprejeti so bile naslednji pravni akti:  

- Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (ZOPVOOV) je 

sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. 3. 2025.  Zakon je bil dne 31. 3. 2025 

objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije: Objava ZOPVOOV . V skladu z 68. členom zakona, 

zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 1. 4. 2025.  

 

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. 3. 

2022.  Zakon je bil dne 29. 3. 2023 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije: Vsebina 

Uradnega lista | Uradni list. V skladu z 321. členom zakona, zakon začne veljati petnajsti dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 13. 4. 2022.  

 

- Uredba o plačilu za vodno pravico, ki je pridobljena na podlagi vodnega dovoljenja, in vodnem 

povračilu. je bila sprejeta na seji Vlade Republike Slovenije 12. 6. 2025 in objavljena v Uradnem 

listu Republike Slovenije 13. 6. 2025.  
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