DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA ZA JAVNO NAROCILO:

Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo
projekta »Zadrzevalnika visokih voda Poljana - glavna dela po
pogodbenih dologilih FIDIC (rumena knjiga)«

Poglavje 2:
Obrazec pogodbe, Splosni in posebni pogoji pogodbe

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Narocnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Mariborska cesta 88

3000 Celje

lzvedba storitev projektiranja, dobave opreme in
gradnja za izvedbo projekta »ZadrZzevalnika visokih
voda Poljana — glavna dela« po pogodbenih
dolocilih FIDIC (rumena knjiga)

Predmet javnega narodila:

Vrsta javnega narocila: Javno narocilo gradenj
Postopek: Odprti postopek (40. ¢len ZJN-3)
Oznaka javnega narocila: 43018-75/2021

Datum: 28.10. 2021
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POGODBA

za izvedbo storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta
»Zadrzevalnika visokih voda Poljana — glavna dela« po pogodbenih dolog¢ilih FIDIC

(rumena knjiga)

ki jo dogovorijo in sklenejo:

NAROCNIK:

in

IZVAJALEC:

Vodilni
partner:

Partner:

Republika Slovenija — Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike
Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, ki jo zastopa g. Roman
Kramer, direktor (v nadaljnjem besedilu: narocnik)

Mati¢na st.: 2516152000

Identifikacijska §t. za DDV: 34921567

Kiga zastopa ....ccooviiii i (v nadaljnjem
besedilu: izvajalec)

ID zaDDV:

MatiCna Stevilka: ...

TRR:

(v primeru samostojne ponudbe)

(v primeru skupine ponudnikov)

zdruzeni po sporazumu o enotnem nastopu z dne.................... po katerem je:

partner)

ID Zza DDV: e
MatiCna Stevilka: ..o
TRR:

ID Zza DDV: e
Maticna Stevilka: ..o
TRR:
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. UVODNE DOLOCBE

1. ¢len
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da je bilodne .................... na Portalu javnih narocil pod
St in na Portalu javnih narocil EU dne.................... zoznako .................... objavljeno

javno narocilo za izbor izvajalca po odprtem postopku, na osnovi katerega je bil kot najugodnejsi
ponudnik izbran zgoraj navedeni Izvajalec.

Pogodba se sklepa na podlagi oddaje javnega narocila na podlagi odprtega postopka skladno z
Zakonom o javnem narocanju (Uradni list RS, 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3) in Odlocitvijo o oddaji
javnega narocila st. .../......... zdne ..../|.

. PREDMET POGODBE

2. Clen

S to Pogodbo Naro¢nik oddaja, Izvajalec pa prevzema v izvedbo naslednja dela:
IZVEDBA STORITEV. PROJEKTIRANJA, DOBAVE OPREME IN GRADNJA ZA I1ZVEDBO
PROJEKTA »ZADRZEVALNIKA VISOKIH VODA POLJANA - GLAVNA DELA« PO
POGODBENIH DOLOCILIH FIDIC (RUMENA KNJIGA).

S to pogodbo prevzeta dela se |zvajalec obvezuje izvrsiti v obsegu in kakovosti, ki sta razvidna iz
Poglavjia 3 - Tehni¢ne specifikacije in lzvajaléeve ponudbe &t ..................... z dne

Ponudba Izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo Ponudbo, so sestavni del te Pogodbe.

. POGODBENA VREDNOST DEL

3. ¢len
Pogodbena vrednost del EUR
Vrednost DDV EUR
Pogodbena vrednost del z DDV EUR

Z DBSEUO: .ot
Vrednost DDV se obra¢unana po 22 % stopniji.

od tega upravi€eni stroski operacije (PP 170286, PP170287):..........cuvvvvuemermmmennnnnnnnns EUR
od tega neupraviceni stroki operacije (PP190133): ...ccooviiiiiiiieeeee, EUR

Okvirni finan¢ni plan je priloga 1 k tej pogodbi. Za morebitno spremembo okvirnega finanénega plana
po sklenitvi pogodbe, sklenitev aneksa ni potrebna.
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Pogodbena vrednost del je dogovorjena po nacelu »skupaj dogovorjena cena« in vklju€uje tudi
vrednost preseznih in manjkajoCih del ter vrednost nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob
sklenitvi pogodbe vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti.

Cena vklju€uje tudi nepredvidena dela, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni mogel vedeti, da
se morajo izvesti (nepredvidljiva nepredvidena dela), in sicer v vrednosti 10% pogodbene vrednosti.

Koli¢ine, ki so podane v popisu del Projekta za razpis (IBE d.d., projekt §t. VHPO-D530/143) so
okvirne in informativne in razlike do dejanskih koli¢in ne bodo osnova za uveljavljanje kakrSnega koli
doplacila za izvedbo del po naéelu »skupaj dogovorjena cenax.

4. ¢len

Pogodbena cena je nespremenljiva (fiksna) do zaklju¢ka vseh Pogodbenih obveznosti.

5. élen

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika
Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativhega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 5 »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam
ter prepreCevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne nalozbe 5.1 »Podpiranje nalozb za
prilagajanje podnebnim spremembam, vklju¢no s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu«, specifi¢ni cilj
»Nizja poplavna ogrozenost na obmodjih pomembnega vpliva poplav«, pri ¢emer prispevek
Evropske unije zna8a 80%, prispevek Republike Slovenije pa znasa 20%.

Denarna sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v proracunu Republike Slovenije, §t. NRP
2555-18-0003 z nazivom Poplavna varnost Drava — obmocje Meze z Mislinjo, na proraCunskih
postavkah:

- PP 170286 PN5.1 Prilagajanje podnebnim spremembam — poplavna varnost Drava - Meza -
ESRR 14-20 (80%)),
- PP 170287: PN5.1 Prilagajanje podnebnim spremembam — poplavna varnost Drava - Meza -
ESRR 14-20 (20%),
- Sklad za vode (PP 190133).
IV. POGODBENI ROK

6. ¢len

Izvajalec se obvezuje z izvajanjem Del prieti takoj po uvedbi v delo in vsa Dela dokoncati v skladu
Z naslednjimi pogodbenimi roki oz. vmesnimi roki:

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Stran 4



ST. MEJNIK VMESNI ROK

M1 | strategija gradnje s terminskim in finanénim planom dela 28 dni po sklenitvi pogodbe

M2 pregled razpolozljive projektne in druge dokumentacije, ) o
izdelava sprememb in dopolnitev DGD dokumentacije 90 dni po sklenitvi pogodbe
pridobitev dokazil za razpolaganje z zemljiS¢i (pravica graditi) in . o

M3 podaja vioge za pridobitev gradbenega dovoljenja 120 dni po sklenitvi pogodbe
Sodelovanje z UO v postopku izdaje gradbenega dovoljenja , L. .

M4 | (dopolnjevanje DGD in predlozitev dopolnitev) in pridobitev 90 dni po dokonCanju mejnika
gradbenega dovoljenja M3

M5 predaja PZI in druge dokumentacije za izvedbo v pregled in , o
potrditev / recenzija in revizija (pregrade) 210 dni po sklenitvi pogodbe
predaja kon¢ne verzije dokumentacije po prejemu pripomb in 20 dni po prejemu

M6 : N . -
recenziji PZI in druge dokumentacije potrebne za izvedbo dokumentacije

M7 predaja kon¢ne verzije PZI dokumentacije (dopolnitve po reviziji ) i L
PZI pregrade) 30 dni po prejemu revizije
DOKONCANJE DEL
vkljuéno s predajo PID in dokazilom o zanesljivosti objekta
(DZO), izjava izvajalca o dokon&anju VSEH del in zaprosilom
za kvalitetni pregled oz. zaprosilom za izdajo potrdila o . oo

M8 prevzemu VSEH del, kvalitetnim in tehni¢nim pregledom ter 600 dni po sklenitvi pogodbe
odpravo bistvenih pomanijkljivosti po kvalitetnem pregledu (10.1
¢len Splodnih pogojev FIDIC), tehniénim pregledom (71.¢len
GZ) in uporabnim dovoljenjem (72.¢len GZ)

M9 |izpolnitev pogoja za izdajo POTRDILA O PREVZEMU 630 dni po sklenitvi pogodbe

M10 |Izpolnitev pogoja za izdajo POTRDILA o IZVEDBI 720 dni po sklenitvi pogodbe

V terminskem planu je uposStevano, da bo naro¢nik izvedel recenzijo v 20 dneh od prejema
dokumentacije in v 60 dneh revizijo (neodvisno stati¢no in dinami¢no analizo objekta - pregrade).

Rok za izvedbo vseh del je 720 dni od sklenitve pogodbe.
7. Clen

Do podaljsanja kon¢nega pogodbenega roka iz te pogodbe, brez posledic za izvajalca in naroCnika,

lahko pride v naslednjih primerih:

¢ Ce naroCnik naroci dodatno delo, v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka,

o Ce izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani narocnika, ki so potrebni za izvedbo
predmetnega narocila,

o Ce nastopijo okolis€ine viSje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okolis€ine, ki jih naro€nik
ali izvajalec, Ceprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pricakovati, se jim izogniti
ali jih odvrniti,

Ce drzavni organ, ki je za to pristojen, ne odlo¢a v zakonskih rokih,
Ce se spremeni zakonodaja in le ta bistveno vpliva na podaljSanje postopkov za izdajo
gradbenega dovoljenja,

e ¢e ni bilo mogoce pridobiti pravice graditi zaradi volje tretje osebe (lastnik zemljiS¢a) in ne po
krivdi izvajalca in druga€na tehnicna resSitev, ki ne bi vkljuCevala navedena zemljiSCa ni izvedljiva,

e v soglasju z naro¢nikom.
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Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okolis¢ine, zaradi katerih nastane morebitna potreba
po spremembi konénega pogodbenega roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz.
najkasneje v 8 (osmih) dneh, v primeru nastopa dogodka viSje sile pa najpozneje v 3 (treh) dneh
pisno po posti ali po elektronski posti obvestiti o nastopu okolis€in in utemeljiti predlagano

podaljSanje glede na nastale okolis¢ine oz. primere.

PodaljSanje roka za izvedbo vseh del samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega

placila.

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokoné&anja del iz 6. ¢lena
te pogodbe, je o tem dolzan pred iztekom roka pisno obvestiti naro¢nika in ga zaprositi za podaljSanje

roka.

Izvajalec bo dela opravil z naslednjimi podizvajalci:

1.

PODIZVAJALCI

Naziv:

Naslov:

Identifikacijska Stevilka (ID za
DDV):

Maticna sStevilka:

Podizvajalec zahteva
neposredna placila:

DA/ NE

Transakcijski raéun:

Zakoniti zastopnik:

Kontaktna oseba:

Del javnega narocdila, ki se
oddaja v podizvajanje
(vrsta/opis del):

Koli¢ina/delez (%) del, ki se
oddaja v podizvajanje:

Vrednost del brez DDV in
vrednost del z DDV:

Kraj izvedbe del:
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Rok izvedbe del:

10. ¢len

Ponudnik, ki izvaja javno narocilo z enim ali ve€ podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z
naro¢nikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec mora naro¢niku
posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim podizvajalcem, v petindvajsetih (25) dneh od
sklenitve te pogodbe. V pogodbi mora biti opredeljena vrsta del, ki jih bo podizvajalec prevzel,
koli¢ina in vrednost prevzetih, odgovorna oseba podizvajalca ter kraj in rok izvedbe del.

11. ¢len

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblas€a naro¢nika, da le ta na podlagi s strani izvajalca
potrienega raCuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcu/em, ki je/so predloZil/i zahtevo
za neposredno placilo.

Izvajalec mora k svoji situaciji obvezno priloziti z njegove strani potriene racune oz. situacije tistih
podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno placilo.

Ce podizvajalec ni zahteval neposrednega placila, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od
placila konénega racuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da
je podizvajalec prejel placilo za izvedene storitve.

Izvajalec mora naroCnika obvestiti 0 vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka
94. ¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v
izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naroc¢niku posredovati predlog za
vkljucitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prislo do
potrebe po vklju€itvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloziti
dokumente o izpolnjevanju pogojev iz dolo&b dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila, ter
podatke in dokumente v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naro€anju. Predlogu mora biti
predloZena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje navedenih pogojev.

Naro¢nik bo o predlogu za vkljucitev novega podizvajalca odlocil in izdal soglasje ali zavrnitev.
Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz prvega, drugega
ali Cetrtega odstavka 75. €lena ZJN-3. Naro¢nik lahko zavrne predlog za vklju€itev novega
podizvajalca tudi, €e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokon¢anje del. Naro¢nik mora o
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca.

Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravo€asno izvedbo pogodbenih del.

12. Clen
V kolikor izvajalec zeli zamenjati podizvajalca, katerega zmogljivosti glede pogojev v zvezi z
izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali graden;j in vodstvenih delavcev podjetja

ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkuSnjami je uporabil pri oddaji ponudbe, bo narocnik
odobril zamenjavo le, ¢e bo novi podizvajalec predlozil dokazila o izpolnjevanju istih pogojev.
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VI. GRADBENO VODSTVO, ZASTOPNIK NAROCNIKA IN DRUGI KADRI
13. ¢len

Pooblas&eni predstavnik naroCnika - vodja projekta je:

14. ¢len

Izvajalec mora v roku petindvajset (25) dni po podpisu pogodbe za ves ¢€as trajanja te pogodbe
zagotoviti sodelovanje naslednjih oseb:

1. Oseba, ki lahko nastopa kot pooblasceni inZenir za podrocje strojnidtva v skladu z Gradbenim
zakonom in izpolnjuje naslednje zahteve:

= vpisan je v imenik pooblas€enih inzenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri InZenirski
zbornici Slovenije (IZS) kot pooblas€eni inzenir s podroc¢ja strojniStva oz. za ta vpis
izpolnjuje predpisane pogoje,

= je zaposlen pri izvajalcu ali podizvajalcu,

= v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega narodila je kot odgovorni vodja posameznih
del po Zakonu o graditvi objektov (ali kot vodja del v skladu z Gradbenim zakonom) za
podrocje strojniStva sodeloval pri izvedbi vsaj enega (1) referenénega projekta. Naro¢nik bo
kot referencni projekt priznal:
- gradnja objekta, ki je vkljuCevala vgradnjo hidromehanske opreme in pri kateri je bila

vrednost te opreme vsaj 300.000,00 EUR brez DDV.

Naro&nik bo kot referencni posel uposteval izdelavo projektne dokumentacije PGD, za katero
je bilo izdano gradbeno dovoljenje na podlagi zakona, ki ureja podrocje gradnje ali izdelavo
PZI. Za obdobje deset let pred objavo javnega naroCila se uposSteva datum izdanega
gradbenega dovoljenja oz. dokon&anja PZI.

3. Oseba, ki lahko nastopa kot pooblad€eni inZenir za podrocje elektrotehnike v skladu z Gradbenim
zakonom in izpolnjuje naslednje zahteve:

= vpisan je v imenik pooblas€enih inzenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri InZenirski
zbornici Slovenije (1ZS) kot pooblad€eni inZenir s podrocja elektrotehnike oz. za ta vpis

izpolnjuje predpisane pogoje,
= je zaposlen pri izvajalcu ali podizvajalcu,

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Stran 8



= v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega narodila je kot odgovorni projektant ali
pooblaséeni inZzenir za podrocje elektrotehnike izdelal nacrt elektricnih instalacij in opreme
SN ali VN voda pri izdelavi vsaj ene (1) projektne dokumentacije PGD (po ZGO-1) ali PZI
(po ZGO-1 ali GZ) za infrastrukturni objekt v skupni ocenjeni vrednosti vsaj 2.000.000,00
EUR brez DDV.

Naro€nik bo kot referenéni posel uposteval izdelavo projektne dokumentacije PGD, za katero
je bilo izdano gradbeno dovoljenje na podlagi zakona, ki ureja podrocje gradnje ali izdelavo
PZI. Za obdobje deset let pred objavo javnega naroCila se upoSteva datum izdanega
gradbenega dovoljenja oz. dokon&anja PZI.

4. Oseba, ki lahko nastopa kot pooblas&eni inzenir za podrocje geotehnike v skladu z Gradbenim
zakonom in izpolnjuje naslednje zahteve:

= vpisan je v imenik pooblas€enih inzenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri InZenirski
zbornici Slovenije (I1ZS) oz. za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje,

= je zaposlen pri izvajalcu ali podizvajalcu,

= v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega narolila je kot izdelovalec geolosko
geotehniénega elaborata sodeloval pri izdelavi vsaj ene (1) projektne dokumentacije PGD
(po ZGO-1) ali PZI (po ZGO-1 ali GZ) za infrastrukturni objekt v skupni ocenjeni vrednosti
vsaj 2.000.000 EUR brez DDV.
ali
v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega narocila je kot strokovni sodelavec za
podrocje geotehnike sodeloval pri gradnji vsaj enega (1) infrastrukturnega objekta v skupni
investicijski vrednosti vsaj 2.000.000,00 EUR brez DDV.

NaroCnik bo kot referen¢ni posel uposteval izdelavo projektne dokumentacije PGD, za katero
je bilo izdano gradbeno dovoljenje na podlagi zakona, ki ureja podro&je gradnje ali izdelavo
PZl. Za obdobje deset let pred objavo javnega naroCila se upoSteva datum izdanega
gradbenega dovoljenja oz. dokoncanja PZI.

Izvajalec mora v petindvajsetih (25) dneh od sklenitve pogodbe naro¢niku predloZiti:
- dokazilo o vpisu v imenik pristojne zbornice za vsako posamezno osebo,
- kopijo pogodbe, na podlagi katere ima zagotovljeno sodelovanje vsake posamezne osebe,
- referencno potrdilo za vsak naveden referenéni posel.
Narocnik lahko od izvajalca zahteva predlozitev dodatnih listin glede izpolnjevanja zahtev iz tega
Clena.
VIl. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE

15. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je poleg Ponudbe Izvajalca, navedene v 2. ¢lenu te Pogodbe, so
sestavni del te Pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih tolmaci po vrstnem redu, kot so navedeni:

(1) Pogodba (pogodbeni sporazum)

(2) Posebni pogoji Pogodbe

(3) Splosni pogoji Pogodbe — Pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev (FIDIC,
rumena knjiga, 1999)

(4) Tehni¢ne specifikacije
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(5) Ponudbain Dodatek k Ponudbi

(6) Ponudbeni predracun

(7) Nacrti

(8) Terminski in financéni plani

(9) ZavezujoCi pravni akt o skupni izvedbi naro€ila, kadar je izbrana skupna ponudba skupine
izvajalcev

(10) Dokumentacija v zvezi z javnim naroCilo vkljuéno s pojasnili podanimi preko Portala javnih
narodil ter spremembami in dopolnitvami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila

(11) Drugimi dokumenti, ki sestavljajo del Pogodbe

Posebne gradbene uzance ne veljajo.

VIIl. GARANCIJSKI ROK
16. ¢len

Izvajalec je odgovoren naro¢niku za morebitne napake in pomanikljivosti v izdelavi del in naprav, ki
so predmet te pogodbe, v €asu trajanja garancijskega roka, ki znasa za vsa dela 5 let razen za
konstrukcije ter stabilnost brezin kjer znasa 10 let.

Garancijski rok zac¢ne teCi z dnem izdaje Potrdila o izvedbi.

Pred izdajo "Potrdila o izvedbi", bo Izvajalec predlozil NaroCniku Garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v viSini 5% vrednosti pogodbenih del (z DDV) in jo nato po potrjeni kon¢ni situaciji
uskladil in po potrebi dopolnil.

V kolikor izvajalec v roku, kot je naveden v prejSnjem odstavku, ne bo dostavil Garancije za odpravo
napak v garancijskem roku, lahko naro¢nik unovéi Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v viSini, ki je dolo€ena za Garancijo za odpravo napak in jo uporabi kot vars€ino v
celotnem garancijskem roku oz. do dostave ustrezne Garancije za odpravo napak v garancijskem
roku s strani izvajalca.

17. ¢len

Naro¢nik in izvajalec bosta pred iztekom garancijskega roka opravila pregled in ugotovila stanje
izvedenih del.

Izvajalec se obvezuje v primeru naroCnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v Casu
garancijskega roka nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na
terenu. lzvajalec je dolzan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni
napaki. lzvajalec bo k odpravi napak v garancijskem roku pristopil najkasneje v roku 8 (osmih) dni
od poziva Naro¢nika in jih odpravil v najkrajSem mozZnem Casu, najkasneje pa v roku 15 (petnajst)
dni od poziva Narocnika, razen Ce bi izvajalec in naro€nik sporazumno dolocila drug, dal;jSi rok ali ¢e
bi Naro¢nik Izvajalcu dolocil drug, primeren rok. Naro¢nik ima pravico, dav primeru, ko izvajalec v
zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil
napak, za odpravo taksSnih napak nemudoma angazirati drugega izvajalca ter za poplacilo stroSkov
odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroSkov unovciti ban¢no garancijo oz. kavcijsko
Zzavarovanje.

IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

18. ¢len
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Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoiji ali

- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene Kkoristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ni¢na.
X.  RAZVEZNI POGOJ
19. Clen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnii v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:

= ¢e bo naro¢nik seznanjen, da je sodis¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
= Ce bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
- plagilom za delo,
- delovnim ¢asom,
- pocitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s pravnomo¢no odlocitvijo
ali ve€ pravnomocénimi odloCitvami izre€ena globa za prekrsek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe 3e najmanj Sest
mesecev oziroma Ce dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krSitve pri
podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolo¢en v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 in dolocili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolid€ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana
z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno naro€ilo. O datumu
sklenitve nove pogodbe bo naroCnik obvestil dobavitelja.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zacne novega postopka javnega narogila, se
Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

Xl. KONCNE DOLOCBE

20. ¢len
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Pogodba je sklenjena z odloZznim pogojem tako, da postane veljavna Sele s predlozitvijo naslednjih
dokumentov:

= Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10% pogodbene vrednosti (z DDV).
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so predmet te
pogodbe, vkljuéno z deli, ki jih opravljajo podizvajalci;

= Zavarovalne police za zavarovanje projektantske odgovornosti in zavarovalne police za
zavarovanje izvajalCeve odgovornosti;

= Qdlocb Inzenirske zbornice Slovenije za zahtevane kadre, v kolikor v Easu oddaje ponudbe kadri,
na katere se je Izvajalec skliceval v ponudbi, niso bili lani Inzenirske zbornice Slovenije;

» Dokazila o znanju slovenskega jezika za zahtevane kadre, na katere se je Izvajalec skliceval v
ponudbi, ki niso drzavljani Republike Slovenije;

= ZavezujoCega pravnega akta o skupni izvedbi narocila v skladu z Navodili ponudniku za izdelavo
ponudbe v primeru, da pri izvedbi narocila sodeluje skupina izvajalcev (Joint Venture);

= Sklenjenih pogodb z vsemi podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi.
Vse navedene dokumente mora Izvajalec predloziti Naro¢niku najkasneje v petindvajsetih (25) dneh
od sklenitve Pogodbe.

Pravice in obveznosti iz Pogodbe zacnejo delovati z dnem izpolnitve pogojev iz predhodnih
odstavkov tega Clena.

NarocCnik si pridrZzuje pravico, da odstopi od pogodbe kadar sredstva za izvedbo pogodbenih
obveznosti niso zagotovljena. Izvajalcu del iz tega naslova ne pripada odSkodnina, upravicen je le
do stroskov Ze izvedenih del.

21. ¢len

Pogodbeni stranki se skladno s 417. ¢lenom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 —
uradno precis¢eno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OR0OZ631) strinjata, da izvajalec svojih
terjatev ne sme prenesti na drugega.

22. Clen
Ta pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih in je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih
strank, veljavna pa z dnem, ko so izpolnjeni pogoji iz 20. ¢lena te pogodbe. Naro¢nik prejme dva (2)

izvoda, izvajalec prejme en (1) izvod pogodbe.

Za datum sklenitve te Pogodbe se Steje zadnji datum podpisa.
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NAROCNIK: IZVAJALEC
Republika Slovenija (vodilni partner v primeru skupine ponudnikov):
Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija Republike Slovenije za vode
Roman Kramer
direktor

PARTNER 1:

PARTNER 2:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi dologili Obrazca Pogodbe, da smo jih razumeli ter
soglasamo, da so sestavni del Pogodbe.

Podpis:
(oseba, ki je pooblaséena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:
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Priloga 1 — Okvirni finanéni plan

Vir financiranja / Leto

2022

2023

2024

Skupaj

1 Upraviceni stroski operacije

PP 170286 PN5.1 Prilagajanje podnebnim spremembam —
poplavna varnost Drava - MeZa - ESRR 14-20 (80% upr.str.)

PP 170287: PN5.1 Prilagajanje podnebnim spremembam —
poplavna varnost Drava - Meza - ESRR 14-20 (20% upr.str.)

2 Neupraviceni stroski operacije

Sklad za vode (PP 190133)

SKUPAJ (1 + 2)
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SPLOSNI POGOJI
IZJAVA

Dela, ki se bodo izvajala na javnem narocilu, morajo biti projektiranja iz izvedena v skladu s Pogoji
pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno
opremo in za gradbena dela in inZzenirska dela, ki jih naértuje izvajalec, FIDIC prvaizdaja 1999
(rumena knjiga), ki jih je izdala:

Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC)

FIDIC bookshop
P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland

Tel:  +41 227 994 905
Fax: +41 227994 901

e-mail: fidic.pub@fidic.org
http://www.fidic.org

Slovensko verzijo je mogoc¢e nabaviti na naslovu:

Gospodarska zbornica Slovenije

Zdruzenje inzenirsko svetovalnih podjetij-ZISP
Dimiceva ul. 13

1504 Ljubljana

Tel:  +386 01 58 98 254
Fax: +386 01 58 98 100
http://lwww.gzs.si

»Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno
opremo in za gradbena dela in inZenirska dela, ki jih nacrtuje izvajalec« so podvrzeni spremembam
in dodatkom, ki so opisani v Posebnih pogojih pogodbe.

Smatra se, da je ponudnik seznanjen s vsebino Pogojev pogodb za obratno opremo,
projektiranje in graditev za elektrotehniéno in strojno obratno opremo in za gradbena dela in
inzenirska dela, ki jih naértuje izvajalec, FIDIC, prva izdaja 1999 (rumena knjiga), in z njo tudi
razpolaga. Naro¢nik pa lahko od ponudnika zahteva predlozitev izvoda Pogojev pogodb za
obratno opremo, projektiranje in graditev, pravhomoéno podpisanega od osebe, ki je tudi
pooblaséena za podpis ponudbe.

Podpis:
(oseba, ki je pooblaséena za podpisovanje v imenu
ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:
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POSEBNI POGOJI

SPLOSNO

Posebni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule splo$nim pogodbenim
pogojem Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehniéno in strojno
obratno opremo in za gradbena dela in inZenirska dela, ki jih nacrtuje izvajalec, FIDIC prva izdaja
1999 (rumena knjiga).

Splosni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji dolo€ajo pravice in dolznosti obeh
pogodbenih strank (to sta naroCnik in izvajalec). V primeru neskladnosti med sploSnimi in posebnimi
pogodbenimi pogoji, veljajo dolo€ila posebnih pogodbenih pogojev.

Dolocila iz tock, ki niso spremenjene z doloCili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakrsni
so podana v splosnih pogodbenih pogojih.
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1 SPLOSNE DOLOCBE
1.1 Definicije
1.1.1 Pogodba

Pod¢lenu 1.1.1.2 se doda naslednja vsebina:
»Pogodbeni sporazum« pomeni tudi Pogodba in obratno.

Podélenu 1.1.1.4 se doda naslednja vsebina:
»Ponudbeno pismo« pomeni tudi Obrazec ponudbe oz. Ponudba in obratno.

Pod¢lenu 1.1.1.5 se doda naslednja vsebina
»Zahteve naroCnika« pomeni tudi TehniCne specifikacije oz. Projektna naloga oz.
dokumentacija z zvezi z oddajo javnega narocila in obratno.

Pod¢len 1.1.1.8 se spremeni, tako da se glasi:
»Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narodila predlozil ponudnik (izvajalec).

Podélenu 1.1.1.9 se doda naslednja vsebina:
»Ponudba« pomeni tudi Obrazec ponudbe in obratno.

1.1.2 Stranke in osebe

Podélenu 1.1.2.2 se doda naslednja vsebina:
»Naroénik« je Direkcija Republike Slovenije za vode, ki jo zastopa Roman Kramer,
direktor.

Podélenu 1.1.2.4 se doda naslednja vsebina:

»InZenir« ali »Svetovalec« ali »Nadzornik« je izvajalec »Storitev inZenirja po pogodbenih
dologilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu.

»0Odgovorni inzenir« je poobladceni predstavnik InZenirja, imenovan v pogodbi. Dolocila
podclena 3.2 se nana$ajo na odgovornega inzenirja tudi na druge zaposlene pri inZenirju, za
katere InZenir s pisnim soglasjem naroCnika seznani lzvajalca, da je osebje Inzenirja, ki
sodeluje pri realizaciji Pogodbe.
Odgovorni inZenir je hkrati tudi vodja nadzora v skladu s 13. ¢lenom GZ.
Pod¢len 1.1.2.6 se spremeni, tako da se glasi:
»Osebje naro€nika oz. pooblaséeni predstavnik naroénika« pomeni odgovorno osebo
naro¢nika pooblad€eno za podpis pogodbe oziroma pooblas&enega predstavnika naro¢nika,
navedenega v pogodbi 0z. drugo osebje Naro¢nika, za katerega Narocnik obvesti |zvajalca,
da je to osebje Naroc¢nika.
Dodajo se sledeci podcleni, ki se glasijo:

1.1.2.11 »Skupina ponudnikov - Joint Venture« pomeni konzorcij gospodarskih druzb, ki so

sporazumno zdruzZene v skladu z zakonodajo in so ustanovile konzorcij, da bi prevzele dela
po Pogodbi.
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1.1.2.12

113

1.14

1.1.6

»Organ upravljanja« je Sluzba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Datumi, preskusi, roki in dokonéanje

Podélenu 1.1.3.7 se doda besedilo, ki se glasi:

»Rok za reklamacijo napak« je obdobje za posSiljanje obvestila o napaki na izvedenih delih
skladno s pod¢lenom 11.1 (Dokonc¢anje nedokoncéanih del in odprava napak), in sicer v
trajanju navedenem v Dodatku k ponudbi, in se ra¢una od datuma Potrdila o prevzemu del.

Obdobje za reklamacijo napak nikakor ne vpliva na odgovornost izvajalca skladno z dologili
veljavnega Obligacijskega zakonika.

Denar in placila

Podélenu 1.1.4.7 se doda besedilo, ki se glasi:

Potrdilo o vmesnem placilu se vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obracunskih izmer", ki je
dokument, ki se nanasa na ugotavljanje koli¢in izvedenih Del, ter se vodi v skladu z dolodili
"Pravilnika o gradbiscih " (Ur. list RS 55/2008, 54/2009-popr. in 61/17-GZ).

»Nepredvidena dela« so tista dela, ki niso zajeta s pogodbo, pa se morajo izvesti. Izvajalec
lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejSnjega soglasja Narocnika, ¢e si ga zaradi
njihove nujnosti ni mogel priskrbeti. O pojavih in svojih ukrepih mora nemudoma obvestiti
InZenirja, ki jih na skupnem ogledu zapiSeta v Zapisnik o evidentiranju, ki ga Inzenir, skupaj
s predlogom ukrepov, nemudoma, a najkasneje v treh dneh po ogledu, predlozZi Naro&niku.

Druge definicije

Podclen 1.1.6.2 se spremeni tako, da se glasi:
»Domaca drzava« pomeni Republiko Slovenijo.

Podc¢len 1.1.6.5 se spremeni tako, da se glasi:
»Pravo« pomeni vso zakonodajo, uredbe, statute in druge zakone ter vse predpise in
podzakonske akte Republike Slovenije.

Doda se podélen 1.1.6.10, ki se glasi:

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves €as izvajanja Del na gradbiS¢u v skladu z

1.3

dolodili "Pravilnika o gradbisc¢ih " (Ur. list RS 55/2008, 54/2009-popr. in 61/17-GZ).

Sporocanje

Podélenu 1.3 se na koncu prvega odstavka doda nova alineja (c), ki se glasi:
»(c) z vpisi v gradbeni dnevnik«
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1.4

15

1.6

1.13

1.15

Pravo in jezik

Podc¢len 1.4 se spremeni, tako da se glasi:
V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije.
Za vse izvajalce bo za tolmacenje merodajen slovenski jezik.

Prioriteta dokumentov

Pod¢len 1.5 se spremeni tako, da se glasi:

Dokumente, ki tvorijo Pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za
namene tolmacenja se prioriteta dokumentov doloCa po zaporedju, ki je opredeljeno v
Pogodbi (Pogodbenem sporazumu).

Pogodbeni sporazum

Pod¢len 1.6 se spremeni tako, da se glasi:

Pogodbeni sporazum oz. Pogodba se izdela na podlagi Obrazca Pogodbe iz Poglavja 2
dokumentacije z zvezi z oddajo javnega narocila.

Skladnost z zakoni
Zbrise se prva alineja (a) podélena 1.13.

Doda se novi podélen:

Zaupne podrobnosti

Izvajalec bo celotno vsebino Pogodbe smatral kot zasebno in zaupno in jo hranil kot tak3no
in v ta namen ter je ne bo razkrival v celoti ali delno v nobeni trzni reviji ali tehnicni reviji ali
kje drugje, brez predhodnega pisnega soglasja Naro¢nika. V primeru spora glede potrebnosti
objave ali razkritja za potrebe Pogodbe bo odloc¢al Naro¢nik.
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2.2

2.5

2.6

NAROCNIK

Dovoljenja, licence in soglasja
Drugi odstavek (b) pod¢lena 2.2 se izbriSe. Za prvim odstavkom se doda naslednja
vsebina:

Naro€nik bo izvajalcu predal vso izdelano projektno dokumentacijo, ter pooblastilo naro¢nika,
da lahko v njegovem imenu pridobiva projektne pogoje in mnenja ter dovoljenje za gradnjo.

Vsa dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za dokoncanje
dolo¢enih del gradnje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na raun njegovih stroskov.

Zahtevki naro€nika
Za zadnjim odstavkom podé¢lena 2.5 se doda naslednji odstavek:

Ce naroénik oceni, da ima inZenir zaradi neupraviéenih zahtevkov ali nepopolnih zahtevkov
izvajalca podanih v skladu z 20. podélenom (Zahtevki, spori in arbitraza) dodatne stroske, je
izvajalec dolzan kriti stroSke dodatnega dela inZenirja. Dodatni stroski dela se obracunajo v
primeru, da gre za ocitno neupraviCene ali nepopolne zahtevke in le ti presegajo 10%
pogodbene vrednosti. Stroski dela inZenirja se obraCunajo po dejansko opravljenih urah, ki
jih potrdi naro¢nik. Urna postavka inZenirja je priporo€ena cena projektantske ure projektanta
za inzenirske storitve (IZS, 2021) in znasa 55 EUR brez DDV.

Doda se nov podélen 2.6, ki se glasi:
Splosne obveznosti naroc¢nika
Naroc¢nik je dolzan pred pricetkom izvajanja Del Izvajalca uvesti v delo s tem, da mu izroci:

» vso izdelano projektno dokumentacijo, s katero razpolaga naroc¢nik, v enem (1) izvodu
(tiskanem ali elektronskem),

» zemlji8Ce ali del zemlji8Ca, s katerimi Zze razpolaga in so potrebna za izvedbo Del
(preostala zagotovi izvajalec),

= 0z. izpolni druge pogoje, ki so v skladu z dolocili te Pogodbe in njenih sestavnih delov,
ki se nanaSajo na pricetek Del.

Uvedba lzvajalca v delo se izvede z zapisnikom v roku 7 (sedmih) dni od Naro¢nikovega
poziva lzvajalcu, da naj pristopi k uvedbi v delo, o ¢emer se sestavi poseben zapisnik o
uvedbi v delo. Izvajalec se mora takSnemu pozivu Naro¢nika nemudoma odzvati, najkasneje
pa v roku navedenem zgoraj. V primeru, da lzvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpise
zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da je Naro€nik zagotovil izpolnitev obveznosti iz
prejSnjega odstavka, lahko narocnik enostransko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za pricetek
del, da pa lzvajalec ni pristopil k izvedbi del. Z dnem vroc€itve obvestila o prej navedeni
enostranski ugotovitvi izvajalcu se bo Stelo, da je izvajalec uveden v delo, razen e se
naroc¢nik, po njegovi lastni presoji, odlo€i, da odstopi od pogodbe in unovéi garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti po teh pogodbi; Naroénik po v takSnem primeru upravicen
do popolnega poplacila za vso 8kodo in stroSke ali kakrSnokoli izgubo, ki bi mu nastala zaradi
ravnanja lzvajalca, vkljucno s stroski ponovljenega postopka izbire in sklepanja pogodbe z
drugim izvajalcem, stroSki zaradi zamude s pri¢etkom izvajanja del po tej pogodbi in vsemi
drugimi stroski ali Skodo.

Izvajalec pri¢ne z Deli takoj po sklenitvi pogodbe.
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3.1

3.4

INZENIR

Obveznosti in pooblastila inzenirja
Na koncu pod¢lena 3.1 se doda:

InZenir bo pridobil posebno dovoljenje Naro¢nika, preden bo:

(a) dovolil oddajo kateregakoli dela Del po ¢&lenu 4.4 SploSnih in Posebnih pogojev
pogodbe;

(b) odobril (potrdil) stroske, doloene v pod¢lenu 4.12, 13 in 20.1;

(©) dolocil podaljSanje roka po podélenu 8.4;

(d) odobril spremembe in prilagoditve po pod¢lenu 13;

(e) dolocCil cene po podclenu 12.

Ne da bi krsil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, &e po mnenju InZenirja pride
do nujne situacije, ki bi ogroZala varnost Zivljenja ali Del, ali lastnine, sme InZenir, ne da bi
Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolznosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu
navodilo, da naj izvrSi vsa takSna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inzenirja potrebno za
odpravo ali zmanjSanje rizika. lzvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Inzenirja,
kljub temu, da ni bilo dovoljenja NaroCnika. InZenir bo dolo€il dodatek h pogodbeni ceni, v
zvezi s takdnimi navodili, v skladu s ¢lenom 12 (SPP) in bo skladno s tem obvestil 1zvajalca
in s kopijo Naroc¢nika.

Zamenjava inzZenirja

V prvem stavku 3.4 podélena se zamenja rok in sicer:

se stavek namesto:

Ce naroCnik namerava zamenjati inZzenirja, mora najmanj 42 dni pred nameravanim
datumom,.....

sedaj glasi:

Ce naroCnik namerava zamenjati inZenirja, mora najmanj 21 dni pred nameravanim
datumom,.....

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Stran 21



4.1

IZVAJALEC

Splosne obveznosti izvajalca

Na koncu podélena 4.1 se doda:

Izvajalec se obvezuje pred pricetkom Del izrociti Naro¢niku oziroma Inzenirju, ki ga bo
imenoval Narocnik, vse potrebne dokumente, ki se nanasajo na izvedbo Del po tej Pogodbi
in ki so navedeni v Splo$nih in Posebnih pogojih Pogodbe (5.¢len Projektiranje) ter Poglavju
1 pod tocko 25.

V zvezi z izvajanjem Del s to Pogodbo se Izvajalec obvezuje:

1.

2.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

da bo dela izvrsil kvalitetno v skladu v skladu s Poglavijem 3 ter zahtevami naroCnika iz
Pogodbe;

da bo dela opravljal z osebami, ki jih je navedel v ponudbi oz. pogodbi in bo spremembo
osebja izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem Naroénika. Spremembo odgovorne
osebe lahko v primeru utemeljenih razlogov zahteva tudi Naroénik;

da v primeru nesolidnega oz. nekvalitethega oz. neazurnega dela na zahtevo naroénika
zamenjal vodjo gradnje ali odgovorne strokovne osebe za izvedbo pogodbe, in sicer s
kadri, ki izpolnjujejo pogoje iz te pogodbe;

da bo pred priCetkom del lzdelal tehnoloSke elaborate del, katerega potrdi InZenir.
Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavja 3 — Tehni¢ne specifikacije;

da bo vsaj 10 dni pred zaetkom izvajanja gradnje InZenirju in v vednost Naroéniku
posredoval izpolnjen obrazec Prijava zaCetka gradnje s prilogami skladno s 63. ¢lenom
GZ, ki ga v nadaljevanju Naro¢nik ali Inzenir posreduje pristojnemu upravnemu organu
za gradbene zadeve;

da bo vsaj 18 dni pred zaCetkom del obrazec Prijave gradbid€a v skladu s 5. ¢lenom
Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premiénih odrih, ki ga
v nadaljevanju Naroc¢nik ali Inzenir posreduje inSpekciji za delo;

da bo zacetek in dokoncanje del prijavil DRSI v skladu z izdanim mnenjem DRSI z dne
28.1.2021

da bo narocnika z dopisom obvestil o pri¢etku in dokon€anju del;

da bo izvedel zakoli¢bo;

. da bo v roku 28 dni po sklenitvi pogodbe naroéniku posredoval plan dela (strategijo

gradnje), podroben terminski in finan¢ni plan, predhodno potrjen s strani InZenirja;

da bo dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;

da bo naro¢niku pred pricetkom del predlozil (s strani inZenirja potrjen) plan tekoce
kontrole kakovosti,

da bo zavaroval predana zemljiS¢a, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno
izvajanje del s strani tretjih oseb in da ne bo moten pretok prometa;

da bo v skladu s Splo3nimi pogoji Pogodbe, Navodili Ponudnikom za izdelavo Ponudbe
in Posebnimi pogoji Pogodbe izdelal zahtevane Nacrte in izvedel vse potrebne aktivnosti,
za pridobitev gradbenega dovoljenja;

da bo Dela izvrs$il po Projektih, na podlagi katerih bo pridobljeno gradbeno dovoljenje;
da bo vodil Gradbeni dnevnik in Knjigo obradunskih izmer azurno za ve¢ €as izvajanja
Del v skladu s Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih Inzenirja;

da bo v €asu izvajanja del na gradbi$¢u zagotovil vsakodnevno prisotnost vodije del;
Pogodbo o ustanovitvi sluznosti (ali je bila izdana odlo¢ba UE), dela izvajal skladno z
vsebino te pogodbe, uposSteval vrsto in obseg sluznosti ter dolo¢bo o vrnitvi zemljis€a v
prvotno stanje;

da bo, v primeru, da bo na gradbiS¢u vec€ izvajalcev, sklenil s temi izvajalci pisni dogovor
o izvajanju Del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbisc¢u,
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

izvajanju ukrepov za varovanje lastnine Naro¢nika in drugih izvajalcev ter vzdrzevanja
prehodnih poti v obmocju gradbis¢a in dostopov do gradbisca; pred pricetkom del predal
naroéniku varnostni nacrt in zagotovil, da bo gradbid¢e urejeno v skladu s tem
varnostnim nadrtom;

da bo v roku petnajst (15) dni po priCetku del sklenil skupni dogovor o izvajanju
varnostnih ukrepov na gradbi$€u v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipozarnem
varstvu, ukrepov za varovanje premozenja in zavarovanje gradbiS¢a ter dostopov na
gradbisce;

da bo zagotovil, da bo prisotno osebje na gradbiS¢u imelo varnostno opremo, na kateri
bodo imeli na vidnem mestu oznaceno ime podjetja oz. logotip ter ime in priimek osebe;
da bodo inZenirju vsaj enkrat tedensko posredovali seznam prisotnih oseb na gradbiScu
z navedbo delodajalca;

da bo pravoasno obracunaval vsa v preteklem mesecu opravljena dela in zanje izstavil
situacijo do 8. v mesecu za pretekli mesec;

da bo ob vsaki izstavitvi situacije pripravil porocilo o izvedenih delih, v vsebini, ki jo dolo i
naroénik; sestavni del porocila je tudi vsakokratno aZuriran terminski nacrt izstavljanja
racunov z opredelitvijo okvirnih zneskov teh racunov, podatki o nepravilnostih in ukrepih
za njihovo odpravo;

da bo Naro¢niku izrocil vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in eviden¢ne
liste, doloene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

da bo izdelal projektno dokumentacijo navedeno v 5.¢lenu tega poglavja (PPP,
5.Projektiranje), ki med drugim vklju€uje izdelavo projektne dokumentacija za pridobitev
mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), projektne dokumentacije za izvedbo gradnje
(PZI), projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) vkljuéno z geodetskim posnetkom
izvedenih del in geodetskim nacrtom novega stanja zemljiS¢a po konc€ani gradnji, dokazilo
o zanesljivosti objekta (DZO) z navodili za obratovanja in vzdrZzevanja ter drugo
dokumentacijo;

da bo kopijo prijave zaCetka gradnje namestil na vidno mesto;

da bo dosledno uposteval navodila naroénika v zvezi z izpolnjevanjem zahtev s podrocja
obves$c&anija in informiranja javnosti (izvajalec ni pooblaséen, da komunicira z javnostjo v
imenu narocnika);

da bo gradbisce in vso izdelano projektno dokumentacijo oznaceval v skladu z GZ in
»Navodili organa upravljanja za informiranje in obveS€anje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju 2014 — 2020« in zagotovil postavitev in
vzdrzevanje dveh pojasnjevalnih tabel skladno z navodili OU;

da bo ob zaklju¢ku gradnje postavil najmanj eno stalno spominsko plos¢o (panoja) v
skladu z »Navodili organa upravljanja za informiranje in obveSCanje javnosti o
kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2014 — 2020« ter najman]
eno stalno tablo (pano) z navedbo tehniénih lastnosti ureditev;

da bo za uporabo objekta zagotovil prometno opremo — opozorilne table z navedbo
pogojev uporabe (npr. hoja na lastno odgovornost ipd.);

da bo z gradbenimi odpadki na gradbiS¢u ravnal v skladu s predpisi ter prevzel vso
odgovornost za morebitne posledice zaradi neupostevanja teh predpisov; da bo po
pooblastilu naro¢nika gradbene odpadke oddal zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih
odpadkov ter ob oddaji vsake poSilike odpadkov izpolnil evidenéni list ter da bo
naroCniku izro€il kon¢éno poro€ilo o ravnanju z gradbenimi odpadki s prilozenimi
evidendnimi listi;

da bo po zaklju€eni gradnji izdelal podroben popis posameznih elementov novozgrajene
vodne infrastrukture in ga opremil s podatki o vrednostih iz koncne situacije. Pri tem bo
izvajalec moral upostevati opis vodne infrastrukture v skladu z aplikacijo VONU (t.].
aplikacija za vzpostavitev popisa vodnih objektov, naprav in ureditev) ali kakSno drugo
aplikacijo po navodilih naro¢nika;

da bo naroc¢niku izro€il vsa dokazila, ki obsegajo potrdila, poro€ila, ocene, ateste,
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4.2

certifikate, izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike in druga dokazila o
upostevanju predpisov, Ki urejajo bistvene zahteve in druge zahteve, kvaliteti vgrajenih
gradbenih proizvodov, indtalacij in opreme, opraviljenih preiskavah konstrukcijskih
elementov, preiskav vodotesnosti, pregledu in merjenju naprav ter preizkusu njihovega
pravilnega delovanja;

34. da bo na lastne stroske zagotovil zemljiS€e za svojo organizacijo gradbi$€a (izgradnjo
pomoznih in proizvodnih obratov: drobilnice, betonske baze, asfaltne baze, tesarske in
Zelezokrivske obrate, skladis¢a za gradbeni material, delavnice in prostore za
mehanizacijo), zemljiS¢a za upravno tehni¢no bazo (upravni in bivalni del gradbis¢a) in
zemlji8Ca za dovozne poti in dostope do gradbiS€a in do obratov, ki jih bi zaCasno
uporabljali med gradnjo, kadar postavitev omenjenih delov ni mogoce zagotoviti znotraj
ze pridobljenega zemljis¢a za gradnjo;

35. da bo pripravil primopredajne zapisnike in vso potrebno dokumentacijo za predajo
izvedenih del razliénim upravljavcem (PID, dokazila o vgrajenih materialih, navodila za
vzdrZevanje) za vsakega upravljavca posebej;

36. da bo uposteval splosne predpise Narocnika in predpise Republike Slovenije, v kolikor
ni v razpisnih pogojih navedeno drugace.

Ce Naroénik ali Inzenir ugotovita, da ze izvedena Dela ali Dela v izvajanju odstopajo
od projektne dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takSna
dela niso v skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznega atesta, morata dela
nemudoma ustaviti in od lzvajalca zahtevati, da lzvajalec na lastne stroske takoj
odstrani dela, ki odstopajo od projektne dokumentacije ali odstrani neustrezne
materiale in popravi neustrezna ali slabo izvedena dela oziroma jih nadomesti z
ustreznimi. Hkrati mora lzvajalec poravnati Naro¢niku vse zaradi tega nastale stroSke
vkljuéno s stroski za zamudo.

Ce lIzvajalec ne bi izvrgil Narognikovega naloga (odpravil ugotovljenih nepravilnosti) v roku,
ki mu ga postavi Naroc¢nik, lahko Naro¢nik na stroSke lzvajalca sam izvede takSen nalog
oziroma za ta namen zaposli druge osebe ali izvajalce. Naro¢nik pa bo imel v takSnem
primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru Naro¢nikovega odstopa od
pogodbe oziroma razdrtja pogodbe vkljuéno s tem, da bo imel pravico unovéiti celotno
ban&no garancijo (0z. kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unov€itve celotne ban¢ne garancije (oz. kavcijskega zavarovanja) za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel Naroénik tudi v vseh primerih iz pod¢lena 15.2
Splosnih in Posebnih pogojev pogodbe.

Izvajalec je dolzan ves €as izvajanja pogodbe zagotavljati vse zaveze iz vsakokratne veljavne
Kolektivhe pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo
zaposleni pri zavezancih Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.

Garancija za dobro izvedbo

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podélena 4.2, tako da se glasi:

"Izvajalec bo Naro&niku predal Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev
Pogodbe) v roku 25 dni po podpisu pogodbe. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo v obliki bancne garancije ali kavcijskega zavarovanja. Kopijo garancije bo
poslal tudi InZenirju.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izdala bodisi:

(a) banka v Republiki Sloveniji,
(b) tuja banka preko korespondencéne banke v drzavi narocnika,
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4.3

4.4

Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravo¢asno izvedbo.

Ne da bi omejeval doloCbe prejSnjega odstavka, kadarkoli Naro¢nik odobri povecanje
Pogodbene cene zaradi spremembe stroSkov in/ali zakonodaje, ali kot rezultat odstopan;j, ki
znaSajo vet kot 10 % deleza Pogodbene cene, bo Izvajalec takoj povecal vrednost garancije
za dobro izvedbo Pogodbenih obveznosti za enak odstotek. Do takrat ima Narocnik pravico
zadrzati varscino v viSini 10 % povecanja vrednosti del."

Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva Se 150 dni
po roku za izvedbo vseh del. Ce pogoji Garancije za dobro izvedbo dologajo datum, ko
garancija potece in 28 dni pred iztekom roka izvajalec Se ni upravi¢en do prejema Potrdila o
izvedbi, mora izvajalec podalj$ati veljavnost Garancije za dobro izvedbo del.

Pred izdajo Potrdila o izvedbi, bo lzvajalec dostavil Garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v viSini 5 % pogodbene vrednosti Del (z DDV). Vse dotlej, dokler taka
Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi, bo Naro¢nik zadrzal veljavno
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor Izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Garancije za odpravo napak v
garancijskem roku, lahko Naro€nik unovCi Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in jo v visini, ki je dolo€ena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku
uporabi kot vars€ino v celotnem garancijskem roku oz. do predaje dostave ustrezne
Garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Predstavnik izvajalca

Zadnji odstavek podélena 4.3 se spremeni, tako da se glasi:

»Ce predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekode slovenskega
jezika, bo izvajalec omogocil, da bo med celotnim delovnim ¢asom na razpolago prevajalec.
Vodja projekta in vodja gradnje morata aktivho govoriti slovenski jezik.«

Na koncu podclena 4.3 se doda stavek:
»Vsi kljuéni kadri morajo aktivno sodelovati pri vseh segmentih gradnje in osebno nadzirati
dela na terenu. Knjigo obracunskih izmer potrjuje v pogodbi imenovani vodja gradnje«.

Podizvajalci
Podclen 4.4. se spremeni tako, da se glasi:

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja Naro¢nika spreminjati podizvajalcev ali
sodelovati z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. Na novo naznanjeni
podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje kot jih je moral izpolnjevati podizvajalec, ki ga
je lzvajalec navedel v ponudbi oz. izpolnjevati enake pogoje kot so bili za podizvajalce
zahtevani v dokumentaciji z zvezi z oddajo javnega narocila.

Za vsakega podizvajalca, ki ga izvajalec ni navedel v Ponudbi, mora preden jih angazira za
dolo€eno delo, pridobiti pisno soglasje Narocnika.

Izvajalec Del, ki po sklenitvi pogodbe ugotovi potrebo po vkljuCitvi oz. zamenjavi
podizvajalcev za izvedbo Del mora svoj predlog poslati Inzenirju. Vlogi mora biti predlozena
vsa dokumentacija v obsegu, vsebini in obliki, kot to dolo€a veljavna zakonodaja s podrodja
javnih naro€il za podizvajalce, ki jih Ponudnik navaja pri oddaji svoje Ponudbe v postopku
javnega naroCanja. V primeru, da lzvajalec predlaga zamenjavo katerega izmed

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Stran 25



4.9

4.10

podizvajalcev, mora svoji vlogi priloziti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne
obveznosti prvotnemu podizvajalcu, ki ga zeli zamenjati.

Vlagatelj mora v svoji viogi navesti vzrok, zaradi katerega je priSlo do potrebe po vklju€itvi
podizvajalca v izvajanje del in takSne navedbe tudi vsebinsko utemeljiti.

Med utemeljene vzroke je Steti:

= okoli&Cine, ki so nastale po podpisu Pogodbe o izvajanju predmetnih del in katere
Izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje Ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

= potreba po ve€ delih ali nepredvidenih delih, ki jih Izvajalec sam ne more izvesti;

= gspecialna nepredvidena dela, za katera Izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo
pogodbenih del,

= Casovne, organizacijske ali tehni¢ne okolis€ine, zaradi katerih je vklju€itev podizvajalca
nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v €asu, ki je predviden
s Pogodbo.

InZenir je dolzan v najkrajSem Casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in vlogo
skupaj s svojimi ugotovitvami poslati pristojni sluzbi Naro¢nika. Le-ta vlogo s predlogom v
roku 14 ni ponovno preuci in v primeru izpolnjevanja nastetih pogojev predlaga izdajo
soglasja k predlogu lzvajalca.

Morebitha izdaja soglasja k predlogu lzvajalca ne odvezuje od njegovih odgovornosti, ki jih
je sprejel s Pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno
izvedbo pogodbenih del.

Naro€nik brez utemeljenega razaloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.

Zagotavljanje kakovosti
Podc¢len 4.9 se spremeni tako, da se glasi:

Zagotavljanje kakovosti se bo izvajalo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, in sicer

zlasti:

= Gradbeni zakon (Uradni list RS, &t. 61/17, 72/17 — popr. in 65/20),

= Zakon o vodah (Uradni list RS, &t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14, 56/15 in 65/20),

= Zakon o standardizaciji /Zsta-1/, (Ur. list RS §t. 59/1999),

= Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, &t. 39/06 — uradno preciS¢eno besedilo, 49/06 —
ZMetD, 66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacdrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 —
ZPNacrt-A, 48/12,57/12,92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 —GZ, 21/18 — ZNOrg in 84/18
— ZIURKOE),

= Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur.l. RS, §t. 43/2011),

= Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur.l. RS, §t. 82/13),

= Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) (Ur.l.
RS, $t. 17/2011),

Podatki o gradbiscu

Na koncu podclena 4.10 se doda besedilo:

Naro¢nik pod nobenim pogojem ne garantira za tocnost podatkov o zemljiS€u in podatkih o
geolosko geomehanskih raziskavah, ki so na voljo v Casu objave javnega narocila ali
kadarkoli v €asu veljavnosti pogodbe. Od uspeSnega ponudnika se pri¢akuje, da bo sam
zagotovil ustrezne geoloSko geomehanske raziskave (geoloSka sestava tal, geomehanski
pogoji, hidroloSki podatki) in pridobil podatke o pogojih gradnje.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Stran 26


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201117&stevilka=691

4.18

Varstvo okolja
Na koncu podclena 4.18 se doda besedilo:

Izvajalec bo v €asu trajanja Del na svoje stroSke izvedel vse potrebne ukrepe za zascito
okolja v skladu z veljavno zakonodajo in v celoti upoSteval vse pogoje, dolo¢ene v soglasjih
0z. mnenjih in gradbenem dovoljenju.

Nacin izvajanja ukrepov za za$Cito okolja bo Izvajalec podrobno definiral v tehnoloSko —
ekonomskem elaboratu.

Za spremljanje vplivov gradnje na okolje bo izvajalec izdelal na¢rt monitoringa hrupa, zraka,
vibracij, podtalnice, povrSinskih voda in rastlin. StroSke za izdelavo nacrta monitoringa,
tehnolodko ekonomskega elaborata in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in za3c¢ito
okolja bo Ponudnik zajel v ponudbeno ceno po nacelu “Skupaj dogovorjena cena”.

Pred pricetkom del mora lzvajalec izvesti posnetek niCelnega stanja okolja (hrupna
obremenjenost, prasne usedline, vibracije, vodni rezim, kvaliteta vodotokov in rastlin) in
evidentirati stanje obstoje€e cestne in komunalno — energetske infrastrukture ter zagotoviti
nemoteno obratovanje vseh infrastrukturnih naprav.

Pred priCetkom gradnje mora lzvajalec evidentirati stanje vseh objektov (stanovanjskih,
gospodarskih), zemljis¢ in cest v obmodju gradbis€a ter v vplivnem obmog¢ju in izvesti
posnetek ni¢elnega stanja (fotografije, video dokumentacija) ter spremljati stanje med
gradnjo...

Vso navedeno dokumentacijo preda InZenirju v obsegu in rokih kot je dolo¢eno v 5.¢lenu
PPP (5. Projektiranje).

Za preprecitev oz. sanacijo poSkodb zaradi vibracij na objekte je |zvajalec dolzan:

= pred pricetkom gradnje dolociti obmocja, kjer so pri€akovani vplivi vibracij na objekte in
izdelati posnetek ni¢elnega stanja,

= med gradnjo izvajati stalno opazovanje na obmocjih, kjer so pricakovani vplivi vibracij na
objekte,

= takoj zagotoviti sanacijo nastalih poskodb.

Za zagotavljanje prometne varnosti in vecje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v ¢asu
gradnje, ima lzvajalec naslednje obveznosti:

= zagotoviti ukrepe na obstojeem cestnem omrezju v takSnem obsegu, da se prometna
varnost zaradi gradnje ne bo poslabsala,

= promet v €asu gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do vedjih zastojev na
obstoje¢em cestnem omreZju,

= pred priCetkom gradnje urediti in protipradno za&¢ititi vse lokalne ceste in javne poti ter
gradbis¢ne ceste, ki bodo sluZile obvozom in transportom med gradnjo,

= opraviti gradbiScni transport v najvecji mozni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo
najmanj vpliva na prebivalstvo,

= pred pricetkom gradnje evidentirati stanje obstojeCih objektov, ki bodo tangirani zaradi
obvozov in same gradnje,

= pred pricetkom gradnje evidentirati stanje obstojeCe cestne in komunalno-energetske
infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje,
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zagotoviti dostope, ki so bili prekinjeni, do vseh zeml;ji¢ in objektov v ¢asu gradnje in po
njenem zakljucku,

sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe
pri gradnji prekinjene ali poSkodovane.

Izvajalec mora upostevati tudi naslednje ukrepe (vse navedeno na svoje stroske):

zagotoviti nemoteno komunalno — energetsko oskrbo objektov preko vseh obstojecih
komunalno — energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in v sodelovanju z upravljalci
in dobavitelji komunalno — energetske infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod, vodovod,
TK vodi, javnha razsvetljava, javna kanalizacija),

si pred pricetkom Del od upraviljalcev in dobaviteliev komunalno — energetske
infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna
kanalizacija) pridobiti podatke o obstoje€ih komunalno — energetskih vodih in le te
ustrezno oznaditi. VsakrSno posSkodovanje obstoje€e komunalno — energetske
infrastrukture, naprav, napeljave, objektov bremeni Izvajalca Del,

zagotoviti zavarovanje gradbis€a tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba
bliznjih objektov in zeml;jiS¢,

sprotno rekultivirati obomocja posegov,

v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajSem moznem ¢asu prekomerne negativne
posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja,

prepreciti onesnazevanje voda in povrsin, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiS¢enja in
uporabe tekocih goriv in drugih Skodljivih snovi (cementne odplake itd.),

upostevati najmanjSe varnostne razdalje priblizevanja delov (energetski infrastrukturi) pod
napetostjo pri gradbenih in drugih neelektrotehni¢nih delih; upostevati moznost nihanja
konstrukcij, bremen, transportnih sredstev itd. pri zagotavljanju navedene razdalje,
sanirati, rekonstruirati, renaturirati ali sonaravno urediti na lastne strodke vsa druga
zemlji8Ca, objekte in naprave, ki jih je z izgradnjo prizadel zaradi svoje organizacije
gradnje,

v ¢asu gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo prepre¢eno onesnazenje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiS¢enja ali uporabe tekocih goriv in
drugih Skodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojSnje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev oziroma sluzb,

varovati objekte in obmocja kulturne dediS¢ine pred poSkodovanjem ali unienjem tudi
med gradnjo - ¢ez objekte in obmocja KD ne smejo potekati gradbiscne poti, obvozi, vanje
ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov,
komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoris¢ati za
deponije viSkov materialov, ipd.,

med gradnjo mora izvajalec gradbenih del prepreciti dostop kamionov in gradbenih strojev
nad mehansko neza$c&itene kablovode, zaradi posnetja materiala ob oporis€ih nadzemnih
vodov ne sme biti zmanjSana statika oporisc,

izvajati dela v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, &t. 34/08),

izvajati dela v skladu u Uredbo o obremenjevanju tal z vnadanjem odpadkov (Uradni list
RS, §t. 34/08 in 61/11),

izvajati dela v skladu z dolodili Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zaCasnih in premicnih gradbiscih (Uradni list RS, §t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1),

izvajati dela v skladu z dolocili Uredbe o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz
gradbis¢ (Uradni list RS, §t. 21/11),

posebne zahteve navedene v Poglavju 3 — Tehni¢ne specifikacije.
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Stroski, ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev, gredo v odgovornost in breme
Izvajalca.

4.19 Elektrika, voda in plin
Prvi in zadnji odstavek 4.19 pod¢lena se izbriSeta. Doda se besedilo:

Izvajalec je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje za
izvedbo del.

4.20 Oprema naroc¢nika in material po prosti izbiri
Tretji in Cetrti odstavek v podélenu 4.20 se izbriSeta.
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5.1

PROJEKTIRANJE

Splosne obveznosti pri projektiranju
Za tretjim odstavkom pod¢lena 5.1 se doda besedilo :

Izvajalec mora naro¢niku predloziti naslednjo dokumentacijo:

evidentiranje stanja obmocja gradnje in vplivhega obmodja gradnje,

posnetek nicelnega stanja okolja in nacrt monitoringa (4.18 ¢len PPP),

projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),

izdelava posebne dokumentacije navedene v Poglavju 3, Tehni¢ne specifikacije, t¢. 1.2.

o0 T

ter druge dokumentacijo, ki je zahtevana za uspesno izvedbo objekta skladno z zakonodajo,
izdanimi pogoji, mnenji oz. soglasji ter gradbenim dovoljenjem.

Projektna dokumentacija DGD in PZI bo predmet recenzije oz. revizije.

Izvajalec lahko preda projektno dokumentacijo loCeno za vodnogospodarske ureditve in
lo€eno za pregrado v kolikor se tak projekt lahko obravnava kot zaklju¢ena celota in vsebina
enega projekta ne vpliva na vsebino drugega projekta.

Vsi zgoraj navedeni projekti (DGD, PZI) morajo biti predlozeni InZenirju v treh (3) tiskanih in
treh (3) digitalnih izvodih za pregled in potrditev in konéna verzija v §tirih (4) tiskanih izvodih
in Stirih (4) digitalnih izvodih (USB klju¢ek).

Koné&ne verzije PZI projekta mora Izvajalec predati najkasneje deset (10) dni pred pri¢etkom
gradnje.

Na digitalnem zapisu se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene

mape s posameznimi nacrti, v katerih so:

= Tekst v formatu docx in pdf (pri konéni verziji mora biti pdf verzija podpisana in Zigosana

— skenirana),

= Risbe v formatu dwg in v formatu pdf,

=  Popis del in predra¢un v formatu xls.

= Vhodni podatki modela za izra€un kart poplavne nevarnosti za prenos podatkov (pre¢ne

prereze in vzdolzne karakteristi¢ne linije vodotoka oz. obmocja obdelave — 3D polilinije
v dwf formatu).

Podatki za hidroloSko hidravli¢no Studijo morajo biti predani v skladu s SploSnimi smernicami
s podrocja upravljanja z vodami (https://www.gov.si/zbirke/storitve/presoja-prostorske-in-
okoljske-dokumentacije/),

Priloga 2: Tehni¢na navodila izdelovalcem hidroloSko-hidravli¢nih Studij za oddajo vektorskih
podatkovnih slojev poplavnih (erozijskih) obmocij.

InZenir posreduje prejeto dokumentacijo Narocniku.

Vse projekte, ki jih je Izvajalec dolzan izdelati, morata pred kon¢no predajo potrditi NaroCnik
in InZenir.

Evidentiranje stanja obmocja gradnje in vplivnega obmocja gradnje in posnetek nicelnega
stanje okolja ter na¢rt monitoringa izvajalec preda Izvajalec InZenirju v pregled in potrditev v
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5.2

5.6

dveh (2) tiskanih in dveh (2) digitalnih izvodih v pregled in potrditev in konéno verzijo v (2)
tiskanih in dveh (2) digitalnih izvodih.

Vso zgoraj navedeno dokumentacijo (ad a, b, c) preda lzvajalec v roku (10) dni pred
pricetkom gradnje.

Pred priCetkom gradnje se izvede posnetek obstojeCega stanja - evidentiranje stanja
obmocja gradnje in vplivnega obmocja gradnje (posnetek obstojeCega stanja nepremicnin,
zemlji8¢, cest,..). Posnetek obstojeCega stanja sestavlja zapisnik komisijskega ogleda
izvedenega ob prisotnosti predstavnika vodje gradnje, vodje nadzora, predstavnika
narocnika in predstavnikom upravljavca ceste oz. lastnikom nepremicnine (za objekte).
Priloga zapisnika komisijskega ogleda je tako foto kot video dokumentacija.

Evidentiranje stanja obmocja gradnje in vplivnega obmocja gradnje sta dolzna Izvajalec in
InZenir hraniti do konca garancijskega obdobja.

Sestavni del PZI projekta je tudi projektantski popis del s projektantskim predrac¢unom, ki ga
zagotovi Izvajalec. Projektantski predracun mora biti skladen s kalkulativnimi elementi ter
rezijskimi ceniki in cenami del prikazanimi v ponudbenem predracunu.

Ce izvajalec ne uposteva dologil splognih obveznosti in pride poslediéno do zamude oziroma
odmika od pogodbe (terminskega in/ali finan¢nega in/ali vsebinskega), izvajalec nima pravice
do zahtevka povracila stroskov in je odgovoren za posledice, ki bi jih utrpel naroénik.

Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo dveh (2) tiskanih in dveh (2) digitalnih izvodov
varnostnega nacrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter
zagotoviti, da bo gradbis¢e urejeno v skladu z varnostnim nacrtom, zagotoviti vsa potrebna
opravila, ki so predpisana in dolo¢ena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu.

Vsa projektna dokumentacija mora biti oznacena v skladu z »Navodili organa upravljanja za
informiranje in obveSCanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem
obdobju 2014 — 2020«.

Dokumenti izvajalca
Zadnji stavek prvega odstavka podclena 5.2 se nadomesti z besedilom:
IzvajalCeva dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Na koncu pod¢lena 5.2 se doda nov odstavek, ki se glasi:

NaroCnik bo kot neustrezne dokumente izvajalca po pogodbi razumel tudi projekt za izvedbo
(PZl), ki ne bo vseboval projektantskega predrauna, ki je skladen s kalkulativnimi elementi
ter rezijskimi ceniki in cenami del prikazanimi v ponudbenem predracunu ali njegovih
prilogah. Rok za odpravo pomanijkljivosti izvajalca je 10 dni od prejema obvestila InZenirja o
neustreznosti izdelanega dokumenta oz. PZI.

Dokumenti izvedenih del
Na koncu pod¢lena 5.6 se doda besedilo:
Kot predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu mora izvajalec predloziti Inzenirju:

b. projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) vklju¢no z geodetskim posnetkom izvedenih
del in geodetskim nacrtom novega stanja zemljiS¢a po kon€ani gradniji,

katastrom komunalnih naprav (KKN),

dokazilom o zanesljivosti objekta (DZO) z navodili za obratovanja in vzdrzevanja,
elaborate za vpis vodne in druge gospodarske infrastrukture v katastre GJI,

navodila in pogoje za uporabo vodnih in drugih zemlji&¢ po izgradnji vodne infrastrukture,

~® a0
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g. evidentiranje stanja zemljiS§¢, nepremiénin in cest v vplivnem obmocju gradbis€a po
koncani gradniji,

h. ter druge dokumentacijo, ki je zahtevana skladno z zakonodajo za uspesSno predaj
objekta v uporabo naroéniku oz. upravlj

Dokumentacija mora biti skladna z navodili posameznih upravljavcev naprav (kanalizacija,
vodovod, elektro vodi,..) in predhodno usklajena z Inzenirjem. V kolikor je za predajo objektov
v uporabo potrebno izdelati lo€eno dokumentacijo, je predmet te pogodbe tudi izdelava
izsekov PID projekta za potrebe predaje objektov v uporabo.

Vsi zgoraj navedeni dokumenti oz. projekti morajo biti predlozeni Inzenirju v dveh (2) tiskanih
in dveh (2) digitalnih izvodih za pregled in potrditev in konéna verzija v §tirih (4) tiskanih izvodih
in Stirih (4) digitalnih izvodih (USB kljucek).

InZenir posreduje prejeto dokumentacijo Naro¢niku.

Vse projekte oz. dokumente, ki jih je Izvajalec dolzan izdelati, morata pred konéno predajo
potrditi Narocnik in InZenir.

Za pregled in potrditev je potrebno dokumentacijo predati InZenirju vsaj trideset (30) dni pred
podajo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja in kon¢ne usklajene verzije vsaj deset (10)
dni pred podajo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja.

Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), ki
vklju€uje tudi navodila za obratovanje in vzdrZzevanje, morata imeti vsa navodila prevedena v
slovenski jezik.

Dokumentacijo je potrebno predati v standardni obliki, kompletirano v mapi, s tekstualnim
delom in grafi¢nimi prilogami.

Na digitalnem zapisu se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene
mape s posameznimi nacrti, v katerih so:

= Tekst v formatu docx in pdf (pri konCni verziji mora biti pdf verzija podpisana in Zigosana —

skenirana),

= Risbe v formatu dwg in v formatu pdf,

= Popis del in predracun v formatu xlIs

» Vhodni podatki modela za izraCun kart poplavne nevarnosti za prenos podatkov (pre¢ne
prereze in vzdolzne karakteristicne linijje vodotoka oz. obmoc¢ja obdelave — 3D polilinije v
dwf formatu).

Podatki za hidroloSko hidravli¢no Studijo morajo biti predani v skladu s SploSnimi smernicami
s podroCja upravljanja z vodami (https://www.gov.si/zbirke/storitve/presoja-prostorske-in-

okoljske-dokumentacije/), prilogo 2: TehniCna navodila izdelovalcem hidroloSko-hidravli¢nih
Studij za oddajo vektorskih podatkovnih slojev poplavnih (erozijskih) obmodij.

InZenir posreduje prejeto dokumentacijo Naroc¢niku.
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Vse projekte, ki jih je 1zvajalec dolzan izdelati, morata pred konéno predajo potrditi Naro¢nik in
InZenir.

Ob predaji projekta izvedenih del izvajalec preda tudi vso ostalo dokumentacijo potrebno za
predajo objektov v uporabo narocniku oz. drugim upravljavcem, ki je navedena v Poglavju 3
(Tehnine specifikacije).

Pri izdelavi Navodila in pogoji za uporabo vodnih in drugih zemljiS¢ po izgradnji vodne
infrastrukture naro€nika izpostavlja, da je potrebno izdelati lo€en dokument, ki ga bo naro¢nik
lahko predal obcini oz. drugim organom za potrebe prostorskega nacrtovanja oz. za potrebe
izdaje projektnih pogojev za ureditve in objekte ob bodoci zgrajeni infrastrukturi. V navodilih
morajo biti grafino in tekstualno prikazane ureditve in vodna oz. priobalna zemlji§¢a ter podani
pogoji in omejitve uporabe, ki bodo zagotavljali, da zaradi novozgrajene vodne infrastrukture
ne bo prislo do poslabSanja stanja v vplivnem obmodju (zaledne vode, pogoji za obstojece in
novo nacrtovane mostove, ceste,..). Dokument se preda tako tiskano kot v elektronski obliki
(odprta verzija zapisa).

V sklopu nacrta je potrebno prikazati tudi prometno opremo, ki opredeljuje uporabo (npr. hoja
na lastno odgovornost ipd.).

Vsa dokumentacija mora biti oznaCena v skladu z »Navodili organa upravijanja za
informiranje in obveSCanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem
obdobju 2014 — 2020«.

Evidentiranje stanja po kon&ani gradnji sestavlja zapisnik komisijskega ogleda izvedenega
ob prisotnosti predstavnika vodje gradnje, vodje nadzora, predstavnika narocnika in
predstavnikom upravljavca ceste oz. lastnikom nepremicnine (za objekte). Priloga zapisnika
komisijskega ogleda je tako foto kot video dokumentacija. Dokument se izdela in preda v
dveh (2) tiskanih in dveh (2) digitalnih zapisih.
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6.5

6.7

6.9

6.12

KADRI IN DELAVCI

Delovni ¢as
Na koncu podclena 6.5 se doda besedilo:

Izvajalec mora izvajati dela 8 ur dnevno od ponedeljka do petka (5 dni), glede na potrebe
gradnje pa tudi v skladu z narocCilom Inzenirja 24 ur na dan.

Sprememba delovnega ¢asa je mogoca le zaradi spostovanja pogojev iz gradbenega
dovoljenja (npr. posebni pogoji gradnje zaradi naravovarstvenih pogojev,..) in drugih
zakonskih omejitev. V primeru potreb gradnje pa na zahtevo Inzenirja tudi 24 ur na dan.

Zdravje in varnosti

Prvi odstavek 6.7 podélena se nadomesti z naslednjo vsebino:

Izvajalec mora predvideti vse ukrepe za za$cito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje
osebje v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

Zaradi epidemije virusa SARS-CoV-2 ali nalezljive bolezni CoVID-19 morajo biti prisotni na
gradbiS€u dnevno evidentirani. Inzenirju in Naro¢niku morajo biti na razpolago tudi vsi podatki
o prisotnih na gradiS€u v skladu z vsakokratnimi ukrepi za prepre€evanje epidemije.

Osebje izvajalca

Doda se podclen, ki se glasi:

Izvajalec mora zagotoviti, da bo imelo osebje izvajalca oblacCila oznaCena z logotipi podijetja,
kjer je zaposleno, z osebnim imenom tako da bo mogoce slediti izvajanju dolocil iz prvega
odstavka podclena 6.7.

Tuji kadri in delavci

Doda se nov podclen 6.12, ki se glasi:

Izvajalec lahko uvozi katerokoli osebje, ki je potrebno za izvrSitev del. Izvajalec mora
zagotoviti, da ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovha dovoljenja. Izvajalec je
odgovoren za njihovo vrnitev v kraj, kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivalis¢a. V primeru
smrti nekoga izmed osebja ali njihovih druzin v drzavi, kjer se izvajajo dela, je izvajalec
odgovoren tudi, da uredi vse potrebno za njihovo vrnitev ali pogreb.
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7.1

7.4

7.8

OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA

Nacin izvedbe

Na koncu Podélena 7.1 se doda besedilo:

"Pred pri¢etkom Del bo Izvajalec na gradbiS&u zagotovil na svoj stro$ek laboratorij, z ustrezno
atestirano opremo in osebjem, v zadovoljstvo Inzenirja, z namenom izvedbe preiskav na
gradbiséu, ki so potrebne za izvedbo Del, specificiranih v Pogodbi."

Preskusanje

Zadnji stavek podcélena 7.4 se spremeni tako, da se glasi:

V primeru, da predstavnik Inzenirja ni bil prisoten pri preskusanju, lahko sprejme rezultate in
zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.

Pristojbine
Podé¢lenu 7.8 se doda nova to¢ka (c), ki se glasi:

(c) za€asno in trajno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih viSskov materiala, vklju¢no z
nevarnimi odpadki.
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8.1

8.3

8.4

8.7

ZACETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV

Zacetek del

Prvi stavek podclena 8.1 se spremeni tako, da se glasi:

Izvajalec priéne z Deli takoj po uvedbi v delo v skladu s pod¢lenom 2.6 oziroma najkasneje v
roku osemindvajset (28) dni po sklenitvi pogodbe.

Program

Prvi stavek prvega odstavka podcélena 8.3 se spremeni tako, da se glasi:

V skladu s pod¢&lenom 8.1 [Zacetek del] mora izvajalec v roku 28 dni po sklenitvi pogodbe
inzenirju posredovati podroben terminski plan.

Za tocko (d) podélena 8.3 se doda besedilo:

Terminski plan mora zajemati usklajen mrezni plan napredovanja Del, iz katerega bo mozno
razbrati Casovno doloCene posamezne faze del. IstoCasno s terminskim planom bo Izvajalec
predal Inzenirju plan Opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delavne sile, ki se
nanasa na terminski plan. Tudi Finan¢ni plan — plan realizacije po mesecih.

Ce Izvajalci ne bodo pravo&asno medsebojno uskladili plana napredovanja Del, bo uskladitev
izvedel InZenir na stroSke lzvajalca. lzvajalci v tem primeru niso upraviCeni do sprememb
pogodbenih rokov in pogodbene cene.

PodaljSanje roka za dokon¢anje

Tocka (c) podclena 8.4 se spremeni tako, da glasi:

(c)izjemno neugodnih vremenskih pogojev, ki bi se pojavili v &asu izvajanja Pogodbe, ki bi
presegli 30 letno povpreéje za vel kot 30 % glede Stevila deZevnih dni ali koli¢ino padavin,
po podatkih najblizje hidrometeorolosSke postaje.

Odskodnina za zamudo
Pod¢lena 8.7 se zamenja, tako da se glasi:

Ce Izvajalec po svoji krivdi ne bo izvrsil pogodbenih Del v dogovorjenih ali sporazumno
podaljSanih vmesnih rokih (M2, M5 do M10) ali v dogovorjenem roku za dokonc&anje, je
dolzan plac¢ati Naro€niku pogodbeno kazen 5%o (pet promilov) od vrednosti pogodbenih Del
z DDV za vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10 % (deset odstotkov) od
pogodbene vrednosti Del z DDV.

Ce je pogodba izpolnjena z napako, zaradi katere predmeta narogila ni mogog&e uporabljati v
Casu garancijskega roka, je dolZzan lzvajalec placati Naro¢niku pogodbeno kazen 5%. (pet
promilov) od vrednosti pogodbenih Del z DDV za vsak dan, ko objekta ni mogoc¢e uporabljati.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi nezmoznosti uporabe objekta ne more presegati
10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti Del z DDV.

Za vsako spremembo strokovnega kadra ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne
bo odobrena in potrijena s strani naro€nika, bo izvajalec dolzan plaCati naroCniku kazen v

vidini 15.000,00 (petnajsttiso€) EUR. Skupni znesek takSne pogodbene kazni ne more
presegati 1% vrednosti pogodbenih del z DDV.
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V primeru, da izvajalec v roku 25 dni od sklenitve pogodbe ne zagotovi kadrov in to dokaze
naro¢niku z zahtevanimi listinami, bo izvajalec dolzan placati naro¢niku kazen v visini 0,5%
za vsak dan do predlozitve dokazil o sodelovanju kadrov. Skupni znesek takSne pogodbene
kazni ne more presegati 10% vrednosti pogodbenih del z DDV.

Konéna vrednost pogodbenih Del, v smislu predhodnega €lena, se ugotavlja na podlagi
Koncne situacije.

NaroCnik in lzvajalec soglaSata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z

nastankom 3kode Naroc¢niku. Povralilo tako nastale Skode bo Naroc¢nik uveljavljal po
splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
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9.1

PRESKUSI OB DOKONCANJU

Obveznosti izvajalca

Tretji odstavek podélena 9.1 se spremeni, tako da se glasi:

Izvajalec je dolzan izvesti preskuse v skladu z zahtevami pogodbe, tehni¢nih specifikacij in

veljavne zakonodaje in poskrbeti za vse potrebno za pridobitev rezultatov preskusov in izdajo
uporabnih dovoljenj v roku, doloéenem v Dodatku k ponudbi.
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10 PREVZEM S STRANI NAROCNIKA

10.1 Prevzem del in odsekov del
Alineja (a) 3 odstavka podcélena 10.1 se spremeni tako, da se glasi:

(a) po izdaji uporabnega dovoljenja izvesti kvalitetni pregled in izvajalcu izdati Potrdilo o
prevzemu in pri tem navesti datum, ko so bila dela ali odsek dokon¢ani v skladu s
Pogodbo, razen za morebitha manj$a e neopravljena dela in napake, ki ne bodo v veliki
meri vplivale na uporabo teh del ali odseka za njihov predviden namen (ali do tedaj ali
medtem, ko bo to delo dokonc€ano in te napake odpravljene); ali

Na koncu podélena 10.1 se doda besedilo:

Pred izdajo Potrdila o prevzemu mora Izvajalec predloziti Inzenirju:

- projektno dokumentacijo v vsebini in koli€ini dolo¢eni v pod¢lenu 5.6.,

- potrijene Gradbene dnevnike in Knjige obracunskih izmer,

- evidenco osebja in opreme izvajalca,

- podistiti in odstraniti vso opremo, odvecni material, rusevine, odpadke in zaCasna dela s
tistega dela gradbiS¢a na katere se potrdilo o izvedbi nanas$a.
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11

11.3

ODGOVORNOST ZA NAPAKE
PodaljSanje roka za reklamacijo napak

Na koncu podélena 11.3 se doda besedilo:

Izvajalec je odgovoren za pomanjkljivosti in napake, ki se niso mogle opaziti, ali za katere se
smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za reklamacijo napak. Splosni rok omejitve
takdne odgovornosti je rok, dolo¢en v Dodatku k Ponudbi.

Izvajalec mora pred izdajo »Potrdila o izvedbi« naro¢niku predloziti Garancijo za odpravo

napak v garancijskem roku (Extended Liability), ki mora znasati 5 let razen za konstrukcije
ter stabilnost brezin, ki mora znasati 10 let.

Garancija za odpravo napak se predloZi v obliki ban¢ne garancije ali kavcijskega zavarovanja
v visini 5 % pogodbene vrednosti del (vrednost del z DDV). Garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku bo izdala bodisi:

(a) banka v Republiki Sloveniji,
(b) tuja banka preko korespondenéne banke v drzavi narocnika,

Izvajalec se obvezuje, na naro¢nikovo zahtevo, ugotovljene pomanjkljivosti v teku realizacije
te pogodbe in v garancijskem roku, odpraviti v dogovorjenem roku.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak,
izvajati na zahtevo naroc¢nika tudi do 24 ur na dan.

Ce izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po nadelu dobrega
gospodarija upravi¢en odpraviti naroénik in to na ra¢un izvajalca.
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13 SPREMEMBE IN PRILAGODITVE
13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroskov

Podc¢len 13.8 se v celoti spremeni tako, da se glasi:
Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva.
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14

14.1

14.2

14.3

POGODBENA CENA IN PLACILO

Pogodbena cena

Podélen 14.1 se spremeni tako, da se glasi:

Izvajalec prevzame in izvede Dela po nacelu »Skupaj dogovorjena cena« na osnovi zahtev
Naro€nika iz Poglavja 2 in 3 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

Placila izvedenih del na objektu po naéelu »Skupaj dogovorjena cena« se izvedejo po
situacijah v skladu z mejniki, ki so dolo€eni v nadaljevanju.

Merjenje izvedenih del je doloceno v Splosnih, posebnih in tehni¢nih pogojih, ki so sestavni
del Pogodbe.

Pogodbena cena je ponudbena cena in je nespremenljiva (fiksna) za ves ¢as izvedbe
del.

Pogodbena cena vklju€uje tudi nepredvidena dela, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe
ni mogel vedeti, da se morajo izvesti (nepredvidljiva nepredvidena dela), in sicer v vrednosti
10% pogodbene vrednosti.

Izvajalec mora placati vse dajatve, pristojbine, takse in davke v zvezi s svojimi obveznostmi
po pogodbi.

Predplacila

Dolocila tega €lena se v celoti ¢rta. Naroénik ne bo nudil predplacil.

Prosnja za Potrdilo o vmesnem placilu
Spremeni se prvi odstavek podélena 14.3 tako, da se glasi:

Opravljena Dela bo lzvajalec obracunaval po naéelu »Skupaj dogovorjena cena«
(Lump Sum).

Izvajalec bo izvrSena pogodbena dela obracunaval v odstotkih od Pogodbene cene v skladu
z dejanskim napredovanjem del oz. po mejnikih izraZenih v evrskih zneskih kot sledi:

Mejnik % Pogodbene vrednosti
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dokonéanje obveznosti mejnika M1, M2 | celoten mejnik 5 % pogodbene vrednosti oz.
inM3 L EUR

pregled razpolozljive dokumentacije

izdelava sprememb in dopolnitev DGD

. /dela se obra¢unavajo ob predaji vioge za pridobitev
dokumentacije

gradbenega dovoljenja
pridobitev dokazil za razpolaganje z

pridobitev gradbenega dovoljenja

dokonéanje mejnika M4, M6 in M7 celoten mejnik 5 % pogodbene vrednosti o0z.
predaja konéne verzile dokumentagije PZI | e EUR

(po  recenziji in reviziji) in druge

dokumentacije potrebne za izvedbo

DOKONCANJE DEL celoten mejnik 80 % pogodbene vrednosti o0z.

................................. EUR

dnja vklju¢ dajo PID, dokazil N . T
gradnja vijueno s predajo oxazll o /dela se obra€unavajo z mese€nimi situacijami

zanesljivosti objekta (DOZ) in geodetskega
natrta novega stanja zemljis¢a po
dokon&ani gradnji ter izjava izvajalca o
dokonéanju del in zaprosilo za kvalitetni
pregled oz. zaprosilo za izdajo potrdila o
prevzemu del

izdaja POTRDILA O PREVZEMU DEL 5 % pogodbene vrednosti

OZ. oo EUR
izvedba vseh del in izdaja POTRDILA O | 5 % pogodbene vrednosti oz.
IZVEDBI EUR

Opravljena dela bo izvajalec obraunal z izstavitvijo rauna na podlagi z InZenirjem
predhodno usklajene in potrjene zaCasne oz. kon¢ne situacije. Vrednost situacije za mejnik
M8 se pripravi na podlagi dejansko izvedenih del, evidentiranih v gradbenem dnevniku in
potrienih s strani InZenirja v knjigi obracunskih izmer ter v skladu z dolo€ili iz Tehni€nih
specifikacij (Poglavie 3, Merjenje in prevzem del). Ta se izdeluje po pozicijah iz
projektantskega predracuna (sestavni del PZI dokumentacije izvajalca). Projektantski
predracun mora biti skladen s kalkulativnimi elementi ter rezijskimi ceniki in cenami del
prikazanimi v ponudbenem predraunu ali njegovih del.

Posamezne postavke ponudbenega proraduna se tako v situacijah ovrednotijo v procentu
opravljenega dela te postavke, izraCunanega in potrjenega v knjigi obracunskih izmer.
Narocnik lahko obracun zavrne, v primeru, da ni skladen s kalkulativnimi elementi in rezijskimi
ceniki.

Racun s priloZzeno potrjeno zagasno situacijo bo izvajalec dostavljal Naro¢niku v potrditev v
roku osem (8) dni po obraunskem obdobju oz. do vsakega 8. v mesecu za pretekli mesec.
Pri izstavitvi racuna ali situacije se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe. Kot dan
opravljenih storitev (gradbenih Del) se Steje zadnji dan v mesecu.

V skladu z zakonodajo o opravljanju placilnih storitev za proraéunske uporabnike je izvajalec

dolzan naroCniku izdajati racune izklju&no v elektronski obliki (e-racun), naro¢nik pa prejemati
e-racun preko aplikacije UJPnet.
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14.6

Potriene zaCasne in kon¢ne situacije preda izvajalec tudi v tiskalni obliki in sicer v treh (3)
izvodih v roku v roku osem (8) dni po obracunskem obdobju oz. do vsakega 8. v mesecu za
pretekli mesec.

Naroc¢nik je dolzan potrditi situacijo v roku 20 dni od prejema, nesporni del situacije pa placati
trideseti (30) dan od prejema. Kot zaCetek roka, v katerem mora naroCnik plac¢ati racun -
situacijo izvajalcu, se Steje prvi delovni dan po dnevu prejema le-tega.

V primeru, da Naroénik pride v zamudo z obveznostjo placila potriene situacije, ima lzvajalec
pravico do obracuna in placila zakonsko dolo€enih zamudnih obresti za vse terjatve Izvajalca
do Naroc¢nika od datuma, ko bi te po Pogodbi morale biti placane.

V primeru, da je bila kot najboljSa izbrana ponudba skupine izvajalcev, bodo mesecne
situacije in konéna situacija podpisane s strani vodilnega partnerja, ki je naro¢nik Garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pladila pa izvedena na transakcijski racun le-tega.

Izvajalec se obvezuje, da bo svojemu racdunu oziroma situaciji obvezno prilozil potriene
racune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec v skladu z dolocili ZJN-3 pooblas€a NaroCnika, da na podlagi s strani izvajalca
potrienega raCuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcu/em, ki je/so predlozil/i
zahtevo za neposredno placilo.

Naroc¢nik je dolZzan namesto Izvajalca poravnati PodizvajalCevo terjatev do Izvajalca, za kar
Podizvajalec predlozi pisno zahtevo, ki je sestavni del pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo vsakemu raCunu oz. situaciji priloZil izjavo, da so priloZzene
obracunske situacije vseh, v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih podizvajalcev
ni. Izjava mora biti podpisana s strani Izvajalca in vseh Podizvajalcev.

Za vsa morebitna dodatna Dela naroena s strani Narocnika, ki so vpisana v Gradbeni
dnevnik in potrjena s strani InZenirja, bosta pogodbenika pred iz€rpanjem sredstev po tej
Pogodbi oziroma po zahtevi NaroCnika sklenila Aneks k tej Pogodbi, pri éemer bosta ceno
za to Delo dolo€ila na podlagi pogodbeno dolo€enih rezZijskih cenikov in kalkulativnih
elementov. Aneks k pogodbi se sklene po predhodnih potrditvi zahtevka lzvajalca, podanega
v skladu z doloc€ilom pod¢&lena 20.1 Splosnih pogojev pogodbe.

Izvajalec se odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

Tocki (d) in (e) drugega odstavka podélena 14.3 se Crtata.

Izdaja potrdil o vmesnih placilih

Crta se prvi odstavek podclena 14.6 in nadomesti:

Noben znesek se ne potrdi ali pla¢a, dokler narognik ni prejel in odobril Garancije za dobro
izvedbo.

Izvajalec mora do konca meseca za tekoCi mesec dostaviti inzenirju predlog Potrdila o
vmesnem pladilu (zaCasno situacijo) s priloZenimi ustreznimi dokumenti. InZenir mora skupaj
Z izvajalcem pregledati predlog Potrdila o vmesnem placilu, po pregledu in uskladitvi z
izvajalcem potrditi nesporni del Potrdila o vmesnem placilu in potrjeno Potrdilo o vmesnem
placilu dostaviti naroéniku najkasneje do petega (8.) dne v mesecu za pretekli mesec.
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14.7

14.10

14.11

14.15

V potrjenem Potrdilu o vmesnem placilu mora biti naveden znesek, za katerega je inzenir
opravil kontrolo o dejanski izvedbi, z vsemi potrebnimi podatki

Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da preko svojih pravilno pooblas€enih predstavnikov, izvrSi
kakrsno koli in§pekcijo na deloviS€u in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli,
¢e misli, da je to potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obracunov. V primeru
ugotovljenih nepravilnosti in krsitev si pridrzuje pravico zavrniti racun.

Izvajalec mora v 58 dneh po prejetju Potrdila o prevzemu del inZenirju predloZiti obracun
situacije ob dokon¢anju, inZenir nato v 28 dneh izda Potrdilo o vmesnem placilu z ustreznimi
dokumenti. Izvajalec v 8 dneh po prejemu Potrdila o vmesnem placilu izstavi raCun naroc¢niku,
katerega priloge so Potrdilo o vmesnem placilu in obracun situacije ob dokon&aniju.

Izvajalec mora v 30 dneh po prejetju Potrdila o izvedbi inZenirju predloZiti osnutek konénega
obraduna. Ce se inZenir ne strinja ali ne more potrditi nekega dela osnutka konénega
obracuna, mu mora izvajalec predloziti podatke, kot jih lahko inzenir upravi¢eno zahteva, in
mora napraviti popravke v tem osnutku tako, kot se z inZenirjem dogovorita. I1zvajalec mora
v 56 dneh po prejetju Potrdila o izvedbi inzenirju predloZiti dogovorjeni koncni obracun in
dokument o konéni poravnavi v pisni obliki, ki potrjuje, da celotni kon&ni obraun predstavlja
celotno in kon€no poravnavo vseh zneskov, dolznih izvajalcu po Pogodbi ali v zvezi s
Pogodbo. InZenir mora v 28 dneh po prejemu konénega obracuna in dokumenta o konéni
poravnavi naro¢niku izstaviti Potrdilo o konénem placilu, izvajalec nato v 8 dneh izstavi racun
narocniku, katerega priloge so koncni obracun in Potrdilo o koncnem placilu.

Naro¢nik si pridrzuje pravico, da preko svojih pravilno pooblad¢enih predstavnikov, izvrSi
kakrsno koli indpekcijo na deloviS€u in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli,
¢e misli, da je to potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obracunov. V primeru
ugotovljenih nepravilnosti in krSitev si pridrzuje pravico zavrniti racun.

Placilo
Crta se tocka (a) Podélena 14.7. Toéki (b) in (c) se spremenita tako,
da se Stevilo dni 56 zamenja s Stevilko 30 (v tridesetih dneh).

Obracun (situacija) ob dokon€anju
Podc¢len 14.10 se spremeni tako,
da se Stevilo dni 84 zamenja s Stevilko 58 (v oseminpetedesetih dneh).

Prosnja za potrdilo o konénem plac€ilu

Crta se prvi odstavek podélena 14.11., ki se glasi:

Izvajalec mora v 30 dneh po prejemu Potrdila o izvedbi inZenirju predloziti v treh (3) izvodih
osnutka kon&nega obracuna (situacije) z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, odobreni s strani
inZenirja, natan¢no prikazujejo:

(a) vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo in

(b) vse nadaljne vsote, za katere izvajalec meni, da je do njih upravi€en v skladu s Pogodbo
ali drugace.

V predlogu koncne obraCunske situacije morajo biti upostevani odbitki zaradi morebitne
manjvrednosti del (v zapisniSko evidentiranih vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kaznih.

Valute placil
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Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeci stavek:
Obracunska valuta v pogodbi je EUR.

Placila Izvajalcu s strani Naro¢nika se bodo vrsila v eurih (EUR) na banéni racun ali racune,
ki so doloCeni v Pogodbi.
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17

17.1

18

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

19

19.2

TVEGANJE IN ODGOVORNOST

Odskodnine
ZbriSe se zadnji odstavek 17.1 podélena.

Na koncu 17.1. podélena se doda stavek:
Izvajalec mora zagotoviti zavarovanje kot je navedeno v Clenu 17. za ves Cas trajanja
pogodbe, tj. do izdaje Potrdila o izvedbi.

ZAVAROVANJE

Splosne zahteve za zavarovanje

Doda se nov tretji odstavek podcélena 18.1, ki se glasi:

Izvajalec je upravi¢en skleniti vsa zavarovanija, ki se nanasajo na Pogodbo, s pooblad¢enimi
zavarovalnimi druzbami, ki jih je odobril Naro¢nik in v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Rok za predlozitev zavarovanja je petindvajset (25) dni po sklenitvi pogodbe.

Izvajalec mora zagotoviti, da bo zagotovil zavarovanje za ves €as trajanja pogodbe, vkljuéno
z deli, ki se izvajajo v skladu z 11.1 pod¢lenom Splosnih pogojev pogodb (Odprava napak),
tj. do izdaje Potrdila o izvedbi.

Zavarovanje del in opreme izvajalca

Doda se nov prvi odstavek pod¢lena 18.2, ki se glasi:

Zavarovanje po pod¢&lenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroSke izgube ali rizikov navedenih v
pod&lenu 17.3 v podtockah (a), (b), (d), (e), (f).

Zavarovanje za primer poskodbe oseb in Skode
V Podélenu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z:
Najmanjsi znesek zavarovanja po podclenu 18.3 je doloCen v Dodatku k Ponudbi.

Zavarovanje osebja izvajalca

Podcélenu 18.4 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Zavarovanje mora biti v skladu z zakoni in zakonodajo Republike Slovenije in preko
registracije pri ustreznih lokalnih oblasteh in je stroSek lzvajalca. lzvajalec je v primeru
neupostevanja teh zakonov podvrzen sankcijam v skladu s pogoji Pogodbe ter zakoni in
predpisi Republike Slovenije.

Zavarovanje projektantske odgovornosti

Doda se nova podtocka 18.5, ki se glasi:

Izvajalec mora NaroCniku v roku petindvajset (25) dni po sklenitvi pogodbe predati
NaroCniku zavarovalno polico za zavarovanje projektantske odgovornosti v skladu z dolocili
Gradbenega zakona. Zavarovalna polica mora veljati do izdaje Potrdila o izvedbi del.

VISJA SILA

Doda se nova podtocka 19.2, ki se glasi:

Visja sila
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20

20.1

Pod visjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepri¢akovani dogodki, ki nastopijo neodvisno
od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju
pogodbe in se jim stranka, na kateri strani je nastopila visja sila, ni mogla izogniti ali jih odvrniti
ter onemogocajo (v celoti ali delno) izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka je dolzna drugo pogodbeno stranko pisno obvestiti o nastanku in vrsti
visje sile ter o njenem predvidenem trajanju, in sicer v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

V primeru viSje sile ni nobena od pogodbenih strank odgovorna za neizpolnitev svojih
obveznosti za Cas trajanja vi§je sile in v obsegu, ki preprecuje izpolnitev pogodbe.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se kot vi§ja sila ne uposteva epidemija virusa SARS-
CoV-2 ali nalezljive bolezni CoVID-19.

ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAZA

Zahtevki izvajalca

Prvi odstavek podélena 20.1 se spremeni tako, da se glasi:

Ce izvajalec meni, da je upraviéen do podalj$anja roka za dokonéanje in/ali do dodatnega
placila v okviru kateregakoli ¢lena teh pogojev ali kako drugace v zvezi s to Pogodbo, mora
izvajalec poslati Naroéniku in soCasno v vednost InZenirju obvestilo, v katerem opiSe
dogodek ali okolis€ine, ki so razlogi za ta zahtevek. Obvestilo je treba poslati, brz, ko je
mozno, najkasneje pa v 28 dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel ali bi se bil moral zavesti
dogodka ali okolis¢&in.

Na koncu Sestega odstavka podclena 20.1 se doda besedilo:

Primerno utemeljen zahtevek temelji na cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah cen ob
upostevanju kalkulativnih elementov iz ponudbe in javnih cenikov ali drugih virov. Vse
navedeno preveri in potrdi InZenir.

Crtajo se podcéleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s slede¢im
stavkom:
Brez kritev vseh drugih doloc€il podé&lenov, ki se sklicujejo na pod&lene 20.2 do 20.8, kjerkoli
in karkoli se nanaSa na arbitrazni proces v kakrsnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim
postopkom, ki se bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodiS¢u
v Ljubljani.

DODATNI CLENI

Doda se 21 ¢len s podc¢leni 21.1-21.3, ki se glasijo:

21

21.1

21.2

DAJATVE

Tuje dajatve

Cene, ki jih nudi Izvajalec bodo vsebovale vse davke, carine in druge dajatve, ki zunaj
NaroCnikove drzave veljajo na proizvodnjo, izdelavo, prodajo in transport lzvajalCeve
opreme, naprav, materialov in proizvodov, ki se bodo uporabljali ali vgrajevali po Pogodbi ter
na storitve, ki se bodo izvajale po Pogodbi.

Lokalne dajatve
V cenah, ki jih nudi Izvajalec, so vkljuCene vse carine, uvozne carine, poslovni davki, davki
na dohodek in drugi davki, ki so po zakonih in predpisih lahko odmerjeni in so bili v veljavi 14
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21.3

dni pred odpiranjem Ponudb v Republiki Sloveniji ter se nana$ajo na lIzvajalCevo opremo,
naprave, materiale in proizvode (stalne, zaCasne in potrosne), ki so bili pridobljeni za namene
Pogodbe in storitve, izvedene po Pogodbi. Nobeno dolo€ilo Pogodbe ne razresi Izvajalca
plaCila kakrsnihkoli dajatev, ki so v drzavi Naro¢nika odmerjene na dobicke, ki jih je imel iz
naslova Pogodbe.

Dajatve na dohodek za osebje

IzvajalCeva ekipa, osebje in delovna sila, bodo podvrzeni placilu davkov na osebni dohodek
v Republiki Sloveniji, v smislu obdav&enja njihovih osebnih dohodkov skladno z zakoni in
predpisi, ki bodo v tem Casu v veljavi in lzvajalec bo izpolnjeval te dolznosti v smislu
odtegljajev, kot mu je bilo nalozeno s temi zakoni in predpisi.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi dolocili Posebnih Pogojev Pogodbe, da smo jih

razumeli ter soglasamo, da so sestavni del Pogodbe.

Podpis:

(oseba, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:
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EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

NALOZBA V VASO PRIHODNOST

ZMANJSANJE POPLAVNE
REPUBLIKA SLOVENIJA all a OGRO%ENOISTI 0B MEZI %
I

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR ‘ Z IN MISLINJI
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

ZACETEK DELin

Plsmgnt:‘memu UVEDBA IZDAJA POTRDILA O
|obvestilo naroénika o Iwﬁalg‘ﬁ v IZVEDEI
oddaji narotila)
DATUM SKLENITVE IZDAJA POTRDILA O
POGODBE PREVZEMU DEL
i db
(podpis pogodbe) Olvestilo
inZenirja o
datumu
Prdpis in vradiie zatetha
pogodhbe s strani
ponudniko
»
najeet 10 dni najuet 21 dni najmanj 7 dni
Predafa terminskega in
finaninege plang
- GARAMCUSKA DOBA
najvet 28 dni =
Prediagitey garancije 1o dabra invedbo ROK ZA REKLAMACLO MAPAK 50z 10 LET
il abvernosti , savaroeany in
ﬁﬁb & podiguajoled fwelimwnost '
) pogade] ) ROK ZA PREDLOZITEV
- - GARANCLUE T4 ODPRAVD :I
5 najvet 25 dni ROK ZA DOKONCAMIE VSEH DEL ) NAPAK V' GARANCUSKI DOBI -1
600 dni 3
: ROK ZA 1IZVEDEBO DEL
e >
720 dni

GARANCLA ZA RESNOST PONUDBE GARANCUA ZA DOBRO IZVEDEO POGODBENIH OBVEZNOSTI
(velamost do pred]s garsncl I3 obir Evedho {velfnmast do predaje garandje za odpravo napak v garancijthem roku J
pogodbenih obveznosti ]

| veljavnosti pogodbe) izdaja potrdila o invedbi

Izjavljamo, da smo seznanjeni z Diagramom zaporedja dogodkov ter soglasamo, da je sestavni del Pogodbe.

Podpis:
(oseba, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:
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