Priloga: S.1

SPLOSNA NAVODILA

Osnova za projektiranje sanacije pregrade Vogrscek so Tehnicne specifikacije za gradnjo predora Vogrscek, ki
povzemajo natela standarda ONORM B 2203 (izdaja december 2001).

Ponudbeni rok gradnje je sestavljen iz fiksnih in variabilnih ¢asov, katere doloci ponudnik v tej prilogi, ki je
sestavni del Poglavja 5 - Ponudba. Nacin izpolnjevanja priloge je pojasnjen s spremljajocimi opisi v nadaljevanju.

Priloga (delovni list) "Kp" podaja tabelari¢ni prikaz kriticne poti gradnje, ki je graficno informativno prikazan na
delovnem listu "Stroski gradbisc".

V Casu gradnje se ugotavlja ¢as trajanja delovnih aktivnosti, ki sestavljajo kriticno pot, po predstavljeni kriti¢ni
poti gradnje ponudbene priloge E na osnovi:

- zateCenih geotehnicnih razmer,

- prekinitev del zaradi utemeljenih razlogov, ki jih je potrdil naro¢nik oz. njegov inzenir, skladno s pogodbeno
dokumentacijo,

- redukcij norm zaradi dotokov hribinske vode v obmocje napredovanija in

- nastopa predvidenih ustavitev del (praznikov).

Cas trajanja tako dolocene kriti¢ne poti predstavija pogodbeni rok gradnje, ki je osnova za ¢asovno
spremljavo gradnje.

Ponudnik je dolzan pri dolocanju ponudbenega roka za zakljuek gradbenih del, upostevati omejitev, da ta rok ne
sme presegati XXX dni. V nasprotnem primeru bo ponudba ocenjena kot nedopustna in izkljuena iz nadaljnjega
postopka.

Ponudnik je dolzan skrbno prouciti prilogo E in izpolniti rumena polja v tej datoteki. Ustrezno izpolnjeno datoteko
mora natisniti, vsak list podpisati in jo v tiskani in elektronski obliki priloZiti ponudbi.

Ponudnik izpolni delovne liste: "Pr", "P", "1.0", "1.1", "1.2", "V", "N", "O", "ES", "U", "I" in "Kp".
Delovni list "S.1" podaja splosna navodila za izpolnjevanje priloge. Doloceni delovni listi vsebujejo Se dodatna
pojasnila za izpolnjevanje in vrednotenje ponujenih rokov.

Splosni napotki:

- v delovni list "1.0" ponudnik v rumena polja vpiSe ¢asovne norme napredovanja (dan/m) za vsak podporni tip.
- v delovne liste "1.1", "1.2", "N", "O", "ES", "U" in "I" (priloge 1.1, 1.2, N, ES, U in I) ponudnik v rumena polja
vpiSe Case potreben za specificirane gradbene faze. Preglednice so namenjene izracunu ¢asov za ovrednotenje
stroskov gradbisc.

- v delovni list "Kp" (priloga Kp) ponudnik vpiSe Cas, v katerem se dolocene delovne faze prekrivajo. Preglednica
je namenjena izracunu kriti¢ne poti in ponujenih ¢asov za obracun skupnih stroskov gradbis¢ in izracun stroSkov
gradbiS¢ povezanimi s podzemnim izkopom.

Delovni list "Stroski gradbis¢" je informativne narave in se ne izpolnjuje in oddaja.

Izvajalec na osnovi svojih Casov za posamezne faze gradnje ponudi stroske ureditve gradbisca. V stroskih
gradbisc¢ je potrebno upostevati tudi pomoc pri izvedbi geotehnicnih meritev in obnovi merskih profilov.
(za stroske ureditve gradbiS¢ glej tudi tehni¢no porocilo, tehnicne specifikacije in popis del).

Podpis in Zig ponudnika:

Stran 1



Priloga: S.2

SPLOSNA NAVODILA

Priloga 1.0 sluZi za definiranje ¢asovnih norm za podporne tipe s strani Izvajalca oz. ponudnika. VneSene
vrednosti so uporabljene za izracun Casa potrebnega za podzemni izkop posameznih odsekov in izracun kriticne
poti gradnje ter s tem ponudbeni Cas gradnje objekta.

Izvajalec v ponudbenih prilogah izpolni vsa rumeno obarvana polja na dve decimalni Stevili natancno. Vsako
Stevilo mora biti vecje od "0,00". KoliCine izkopov in podpornih elementov za vsak podporni tip se nahajajo v
graficnih prilogah.

Zelena polja predstavljajo prognozirano dolzino posameznega podpornega tipa. Vrednosti v modrih poljih so
zmnozki dolzin posameznega podpornega tipa in ¢asovne norme. Vrednosti so izvrednotene za podporne tipe
kalote s stopnico in talnega oboka na kritini poti.

Ponudnik poda norme (izpolni rumena polja).

Skladno s tehni¢nimi specifikacijiami mora ponudnik upostevati, da se pri dotokih vode manjsih od 2 I/s smatra,
da izkop ni oviran oz. je dotok do te koli¢ine potrebno upostevati v ¢asovnih normah za napredovanje.

Redukcijski faktorji v prilogi "1.1" za otezitve napredovanja zaradi dotokov vode so privzete iz priloge "V".

Ponudnik mora v ustrezne ¢asovne norme vkljuciti vsa (manj$a) dela, ki so prikazana na nacrtih pa v prilogah
niso posebej vrednotena. To vkljuCuje tudi pomozna dela, kot npr. podaljSevanje napeljav, ureditev
razsvetljave, podaljSevanje vodovoda, komprovoda, zracne cevi, ipd., kot tudi pomoc pri izvedbi del ostalim
udelezencem pri gradnji (nadzor, tehnicno opazovanie,...).

Cas od dokoncanja del na elektro strojni opremi do pricetka denivelacije do kote 71 m n.m. (¢as "b" prikazan v
prilogi "Stroski gradbiS¢") ni del ¢asa T (skupni stroski gradbisca).

Podpis in Zig ponudnika:
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Priloga: Kp

KRITICNA POT GRADNJE

Preglednica povzema vsoto del (Casov) na kriticni poti, katera so opisana na prilogah od "Pr" do "U".
Skupne Casovno odvisne stroske gradbisca za izvedbo predora predstavlja ¢as T. Skupni ¢asovno odvisni stroski
gradbisca so v popisu del ponujeni v popisu del nacrta 3/2 ponujeni pod tocko 0.2. v postavki 0.2.1.

Ocena Casa potrebnega za praznjenje akumulacije je podana s strani naroCnika.

Vrednosti v zelenih poljih (¢asi) v preglednici so prenesene iz prejsnjih preglednic ali podane s strani naro¢nika.

Izvajalec v ponudbeni prilogi izpolni rumeno obarvano polje, ki predstavljajo prekrivanje doloCenih faz dela.
V Casu za zakljucitev del se uposteva ves Cas, ki je potreben dokoncanje dolocene faze gradnije.

Cas od zacetka del (uvedba v delo) do izvedbe vseh gradbenih del je omejen s XXX dnevi.

- cas izvedbe
Zap.st. CAS |OPIS FAZE Koli¢ina / enota| Dan/enoto [dan]
1 | Denivelacija gladine akumulacije do kote 84 m n.m. | 1 kos| 10,00] 10,00 d
2 | Tpr_ |[PRIPRAVLIALNA DELA [ 1 kos] 76,00] 76,00 d
3 | Tu.pr |Ustavitve pri izvedbi pripravijalnih del | 1 kos] 3,00] 3,00 d
7] [MAKS(1;2+3) [ 75,004
5 | Tp.l1 [ZACASNI PORTAL 1 kos] 31,00] 31,00 d
§ 6 | Tu.p.l |Ustavitve pri izvedbi zatasnega portala 1 kos| 2,00] 2,00d
o 7 | Ti_ |PODZEMNI IZKOP 1 kos] 65,94] 65,94 d
8 Tu.i |Ustavitve pri podzemnem izkopu | 1 kos]| 13,00] 13,00 d
dsg 9 Tp.2 |GRADBENA JAMA | 1 kos| 166,02 166,02d
g @ S 10 Tu.p.2 |[Ustavitve pri izvedbi gradbene jame | 1 kos| 2,00] 2,00d
11 [MAKS(5+6+7+8;9+10) | 168,02d
12 Tnoo |BETONERSKA DELA ZA NOVI ODVZEMNI OBJEKT | 1 kos] 93,00] 93,00d
13 - BETONERSKA DELA ZA NOTRANJO OBLOGO IN
PORTALNO KONSTRUKCIJO 1 kos 83,00 83,00d
14 Tu.n |Ustavitve pri izvedbi notranje obloge | 1 kos| 1,00] 1,00d
15 [MAKS(12;13+14) | 93,00 d
16 | To |OSTALA DELA PRED ESO | 1 kos| 11,00] 11,00 d
17 | a  [CAS ZA ZAKDJUCEK OSTALIH BETONERSKIH DEL | 1 kos| 5,00] 5,00d
18 Teso |ELEKTRO STROINA OPREMA | 1 kos| 45,00] 45,00d
19 [Denivelacija gladine akumulacije do kote 71 m n.m. | 1 kos| 10,00/  10,00d
20 Tp.3 [DOVODNI JAREK | 1 kos| 7931  7931d
21 Tu.p.3 |Ustavitve pri izvedbi dovodnega jarka | 1 kos| 1,00] 1,00 d
Zakljucek gradbenih del
o R et SR Y
(najvec XXX dni)

Podpis in Zig ponudnika:
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Priloga: Pr

PRIPRAVLJALNA DELA

Ponudbena delna Casa pod zaporednima Stevilkama 1 in 2 doloci izvajalec kot fiksna Casa.
Tpr predstavlja ¢as od uvedbe v delo do pricetka izvedbe zacasnega portala in gradbene jame. Vkljucuje ves
Cas potreben za ureditev gradbisc¢a vklju¢no z npr. pontonsko plos¢adjo za izvedbo vrtin, vrtalnimi deli,
izvedbo terenskih in laboratorijskih preiskav, pripravo porocila, PZI projektne dokumentacije in prekinitvami

del.

Izvajalec v ponudbeni prilogi izpolni rumeno obarvana polja.

Cas Tpr predstavlja ¢as za obracun ¢asovno vezanih stroskov gradbié¢a od uvedbe v delo do zaklju¢ene
priprave PZI projektne dokumentacije.
Stroski gradbisca so v popisu del nacrta 3/2 ponujeni v tocki 1.1 v postavki 1.

I II ITI=I x I1I
casovna norma Cas izvedbe
Zap.st. Koli¢ina / enota| [dan/enoto] [dan]
[zZvedba geolosKo geomenansKin raziskav
(skladno z zahtevami v poglavju T1.6.3
tehnicnega porocila nacrta 3/2 Nacrt varovanja
vtocne gradbene jame in zaCasnega portala v
1 razpisni dokumentaciji) 1 kos 30,00 30,00 d
2 Priprava PZI dokumentacije 1 kos 45,00 45,00 d
3 Prekinitve 1 kos 1,00 1,00d
4 Tpr| Vsota 1 do 2:| 76,00 d

Stran 4
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Priloga: P

ZACASNI PORTAL, GRADBENA JAMA NOVEGA ODVZEMNEGA OBJEKTA IN DOVODNI JAREK

Ponudbeni delni ¢as Tp.1 doloci izvajalec kot fiksen Cas.

Tp.1 predstavlja Cas izvedbe zaCasnega portala na iztocni strani predora (v nadaljevanju: zacasni portal).
VkljuCuje ves Cas potreben za ureditev gradbisca vklju¢no z dostopno cesto, deli na portalu in prekinitvami
del. Cas Tp.1 predstavlja ¢as za obracun ¢asovno vezanih stroskov gradbisca za izkop in zasCito zacasnega
portala. Stroski gradbisc¢a so v popisu del nacrta 3/2 ponujeni v tocki 1.1 v postavki 2.

Ponudbeni Cas Tp.2 predstavlja Cas za izkop in izvedbo zascitnih ukrepov gradbene jame novega
odvzemnega objekta (v nadaljevanju gradbena jama). Cas Tp.2 predstavlja ¢as za obracun ¢asovno
odvisnih stroskov gradbisca za izkop in zascito gradbene jame. Stroski gradbis¢a so v popisu del nacrta 3/2
ponujeni pod tocko 1.1. v postavki 3.

Ponudbeni ¢as Tp.3 predstavlja Cas za odstranitev zascitnega nasipa in izkop ter izvedbo zascitnih ukrepov
dovodnega jarka. Cas Tp.3 predstavija &as za obracun ¢asovno odvisnih strodkov gradbiéca za izkop in
zasCito gradbene jame novega odvzemnega objekta. Stroski gradbisca so v popisu del nacrta 3/2 ponujeni
pod tocko 1.1. v postavki 4.

Izvajalec v ponudbeni prilogi izpolni rumeno obarvana polja.

1 11 III=I x II
casovna norma | Cas izvedbe
Zap.st. |Zacasni portal Koli¢ina / enota| [dan/enoto] [dan]
1 |Zacasni portal 1 kos 30,00 30,00 d
Prekinitve 1 kos 1,00 1,00 d
3 Tp.1 Vsota 1 do 2:| 31,00 d
1 11 III=I x II
casovna norma | Cas izvedbe
Zap.st. |Gradbena jama Koli¢ina / enota| [dan/enoto] [dan]
Izvedba zascitnega nasipa pod nivojem gladine
4  |akumulacije 2305,2 m3 0,0025 576d
5 Izvedba nasipa nad nivojem gladine akumulacije 5378,9 m3 0,0067 35,86 d
Izvedba injekcijske zavese (skladno z nacrtom
6 |za izvedbo) 1 kos 30,00 30,00 d
7 Izvedba tesnilne zavese
7.1 |Izdelava uvodnice za izvedbo pilotov 1 kos 10,00 10,00 d
Tzvedba pilotov (podana norma velja za nr
izvedenega pilota vrtine - premera min. 80 cm, z
upostevanimi premiki med lokacijami
7.2 |posameznih pilotov) 1280,0 m 0,03 38,40 d
8 Gradbena jama do kote 70.8 m n.m. 1 kos 45,00 45,00 d
9 Prekinitve 1 kos 1,00 1,00d
10 Tp.2| Vsota 4 do 9:| 166,02 d
1 11 III=I x II
casovna norma | Cas izvedbe
Zap.st. |Dovodni jarek Koli¢ina / enota| [dan/enoto] [dan]
11 [Porusitev in odstranitev kamnometa 1596,0 m3 0,0080 12,77 d
12 |Odstranitev tesnilne zavese 128,8 m3 0,0500 6,44 d
13 |Odstranitev zascitnega nasipa - 3. kategorija 7684,0 m3 0,0060 46,10 d
14 |Izkop zrnate kamnine — 3. kategorije 2295,0 m3 0,0060 13,77 d
15 |Izkop trdne kamnine — 5. kategorije 2295,0 m3 0,0120 27,54 d
16 [zascita brezine dovodnega jarka 1 kos 30,00 30,00 d
Izvedba koncne ureditve okoli novega
17 |odvzemnega objekta 1 kos 7,00 7,00 d
18 |Prekinitve 1 kos 1,00 1,00 d
19 Tp.3| Vsota 11 do 15:| 79,31 d

Podpis in Zig ponudnika:
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Priloga: I

PODZEMNI IZKOP

Ponudbeni ¢as Ti vkljuCuje vsa izkopna dela in podpiranje ter je izracunan glede na prognozirane geolosko-
geomehanske pogoje in ponudnikove ¢asovne norme izvajanja za vsak podporni tip vklju¢no z dodatnimi Casi
in vsemi prekinitvami.

Izpisane vrednosti v zelenih oz. modrih poljih v preglednici so izraCunane na podlagi geoloske prognoze in
izvajalCevih ¢asovnih norm, podanih na ostalih prilogah.

Ponudbeni ¢as Ti predstavlja ¢as za izvedbo hribinskega dela izkopa in podpiranja. Cas Ti predstavlja ¢as za
obracun ¢asovno odvisnih stroskov gradbi$ca za podzemni izkop. Stroski gradbisca so v popisu del nacrta 3/3
ponujeni pod tocko 1.2. v postavki 3.

1 11 III=1I x 11
casovna norma Cas izvedbe
Zap.St. [PODZEMNI IZKOP Koli¢ina / enota| [dan/enoto] [dan]
1 Podzemni izkop (Priloga 1.0 - Cas T1.0) 1 kos 42,07 42,07 d
2 Dodatni Casi (Priloga 1.1 - Cas T1.1) 1 kos 10,87 10,87 d
3 Dodatni Casi (Priloga 1.2 - Cas T1.2) 1 kos 12,00 12,00 d
4 T1 Vsota 1 do 3: 64,94 d
I II III=1I x I1
casovhna norma Cas izvedbe
Zap.St. [Dodatni Casi za naslednje ukrepe/dela Koli¢ina / enota| [dan/enoto] [dan]
Prekinitve napredovanja podzemnega izkopa med
5 |deli pod zap.st.: 1in 3 1 kos 1,00 1,00d
6 T2 Vsota 5: 1,00d
7 Ti| Vsota (T1 in T2):| 65,94 d

Stran 6
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Priloga: 1.0
PODZEMNI IZKOP
Kalota s stopnico
I I III=I x II
Dolzina casovna norma | Cas izkopa
Zap.$t. |Podporni tip [m] [dan/m] [dan]
1 [K+S-5/0,77 109,00 0,20 21,80
2 |K+S5-6/7,71 10,65 0,26 2,77
3  [K+5-7/6,70 9,00 0,33 2,97
4 |K+S-7/16,78 16,00 0,33 5,28
5 Vsota 1 do 4: 144,65
6 T1.0.01 Vsota 1 do 4: 32,82
Talni obok
| 11 III=1I x I1
Dolzina ¢asovna norma| Cas izkopa
Zap.3t. |Podporni tip [m] [dan/m] [dan]
7 [TO-4/4 118,00 0,04 4,72
8 |TO-5/4 10,65 0,08 0,85
9 |TO-7/4 16,00 0,23 3,68
10 Vsota 7 do 9: 144,65
11 T1.0.02 Vsota 7 do 9: 9,25
12 T1.0] VsotaT1.0.01doT1.0.02:] 42,07

Stran 7
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DODATNI CASI ZA PODZEMNI 1ZKOP

Priloga:

1.1

Pod zaporedno Stevilko 1 izvajalec ponudi ¢as potreben za vgradnjov ene cevi (dolzina 12 m, premer 76,1 mm -
glej tudi tehnic¢no porodilo in tehnicne specifikacije) cevnega SCita. Cas je neodvisen od geoloskih razmer za
vrtanje. Injektiranje se ovrednoti in placa posebej (Glej prilogo 1.2).

Casovne norme pri delih pri zaporedni tevilki 3 se vrednotijo v urah [ura]. Za navedene enote mora Ponudnik
podati ure na dve decimalni mesti natancno. Dodatni Cas se preracuna na dneve.

I I III=IXxII: 24
Cas na enoto Cas
Zap.st. |Dodatni Casi za naslednje ukrepe/dela Koli¢ina / enota [ura] [dan]
Vgradnja cevi cevnega scita in priprava ustja cevi za
injektiranje. Cevi za en set cevnega SCita se
vgrajuje po sistemu primarnih, sekundarnih in
1 terciarnih vrtin (1.,4.,...n-2,2.,5.,...n-1,3.,6.,...n). 15,0 kos 4,80 3,00
2 [Injektiranje cevnega SCita 4,00
Postavitev in odstranitev opreme za injektiranje
3 [cevnega Scita. 2 kos 2,00 0,17
4 T1.1.01 Vsota 1 do 3: 7,17
Dodatni ¢as
Zap.st. [Dodatni Cas zaradi oviranega izkopa [dan]
Razred otezZitve Zelo neugodno
Narocnik ponudnik
zap.st. Dotoki hribinske vode (glej tudi prilogo V) L i =HI x [1000/0/(10015)_11)_1]
[1/s] Dodatni ¢as
[dan] % [dan]
5 |nad2do5 8,0 15 1,41
6 |nad5do 10 4,0 25 1,33
7 |nad 10 do 20 3,0 15 0,53
8 |nad 20 do 40 1,0 30 0,43
9 T1.1.02 Vsota 5 do 8 3,70
[ 10 | Ti.1| VsotaT1.1.01 do T1.1.02:| 10,87

Stran 8
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Priloga:

1.2

RAZISKOVALNO PREDVRTAVANJE IN INJEKTIRANJE

Pri postavitvi in odstranitvi opreme za injektiranje (Zap.st. 6) se uposteva 1 kos za en odsek injektiranja, ne
glede na vecfazno vrtanje in injektiranje - injektiranje po sistemu primarnih, sekundarnih in terciarnih vrtin.

Cas ustavitev za potrebe injektiranja se uposteva pri Casu ustavitve izkopnih del.

Casovne norme pri delih pod zaporednimi Stevilkami 1, 2, 3 se vrednotijo v urah [ura]. Za navedene enote
mora Ponudnik podati ure na dve decimalni mesti natancno. Dodatni ¢as se preracuna na dneve.

Ponudbeni ¢as T1.2 predstavlja ¢as za izvedbo raziskovalnega predvrtavanija in injektiranja. Cas T1.2
predstavlja Cas za obracun fiksnih stroskov gradbisCa za izvedbo raziskovalnega predvrtavanja in injektiranja.
Stroski gradbisca so v popisu del nacrta 3/3 ponujeni pod tocko 1.2. v postavki 4.

Cas izvedbe del pod zaporedno Stevilko 6 je podan kot pavsal, v ¢asu izvedbe ga prizna narocnik kot dejansko
porabljen cas.

| 11 III=I x I1 : 24
Cas na enoto Cas
Zap.st. |Vrtanje Koli¢ina / enota [ura] [dan]
Izdelava vrtin s predorsko vrtalno garnituro
("Boomer™"). Premer vrtin 60 mm, dolZina do 20 m
1 (injektiranje) 60 kos 4,00 10,00
Izdelava vrtin s predorsko vrtalno garnituro
("Boomer™). Premer vrtin vsaj 51 mm, dolZina do 30
2 |m (raziskovalno predvrtavanje) 4 kos 16,00 2,67
Izdelava vrtin s predorsko vrtalno garnituro
("Boomer") na obmocju vodonosnih con s
preventerjem. Premer vrtin vsaj 76 mm, dolZina do
3 30 m (raziskovalno predvrtavanje) 3 kos 16,00 2,00
4 T71.2.01 Vsota 1 do 3: 10,00
| 11 III=I x I1
Cas na enoto Cas
Zap.st. |Injektiranje tesnilne zavese Koli¢ina / enota [dan] [dan]
5 Postavitev in odstranitev opreme za injektiranje. 2 kos 1,00 2,00
6 |Injektiranje za potrebe tesnjenja (glede na potrebe) 7,00
7 T1.2.02] Vsota 5 do 6:| 2,00
8 T1.2| VsotaT1.2.01 do T1.2.02:| 12,00

Stran 9
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Priloga: V

DODATNI CAS ZARADI OTEZENEGA NAPREDOVANJA ZARADI DOTOKA HRIBINSKE VODE

Narocnik podaja Stevilo dni z oteZenim napredovanjem zaradi dotoka hribinske vode in meje redukcijskih
faktorjev (zelena polja). Ponudnik poda redukcijske faktorje za posamezne koli¢ine dotokov (izpolni rumena
polja) v okviru meja, ki jih je podal Narocnik. Vrednosti v modrih poljih se samodejno izracunajo.
Ponudnikove vrednosti so uporabljene na prilogah za posamezni geoloski odsek.

Skladno s tehni¢nimi specifikacijiami mora ponudnik upostevati, da se pri dotokih vode manjsih od 2 I/s smatra,
da izkop ni oviran oz. je dotok do te koli¢ine potrebno upostevati v ¢asovnih normah za izkop.

Preglednica podaja prognozo dni za posamezno koli¢ino dotoka za celoten podzemni izkop, ki v celoti poteka
navzgor.

Dnevi se dolocijo na podlagi dolZine odseka, kjer izkop poteka z otezenim napredovanjem in pogodbenih
¢asovnih norm.

Vrednosti v prilogi veljajo za kaloto, stopnico in talni obok ter neodvisno od geoloskega odseka.

Razred otezZitve Zelo neugodno
o Narocnik ponudnik
a dotok min max
N [I/s] I il ITI=I x [100%/(100%-1I)-1]
Dan % % % Dodatni dnevi
1 nad 2 do 5 8 10 20 15 1,41
2 nad 5 do 10 4 15 30 25 1,33
3 nad 10 do 20 3 25 40 15 0,53
4 nad 20 do 40 1 30 50 30 0,43
5 Tv Vsota 1 do 4: 3,70

Podpis in Zig ponudnika:

Stran 10



Priloga:

BETONERSKA DELA

Cas Tn dolo¢i izvajalec kot fiksen ¢as. Cas vkljuCuje &as, ki je potreben za izvedbo betonerskih del za notranjo
oblogo predorske cevi vklju¢no z armiranjem in morebitnimi prekinitvami del.

Ponudbeni ¢as Tn predstavlja Cas za obracun ¢asovno vezanih stroskov gradbisca za betonerska dela (od
pricetka do zakljucka betonerskih del za notranjo oblogo). Stroski gradbiSca so v popisu del nacrta 3/4

ponujeni v postavki 2.

Vsi stroski izvedbe betonerskih del za novi odvzemni objekt so zajeti v enotni ceni izvedbe novega

odvzemnega objekta. Ni stroSkov gradbisca.

11

III=I x II

¢asovna norma

Cas izvedbe
[koledarski dan]

Zap.st. Koli¢ina / enota| [dan/enoto]
Betonerska dela za notranjo oblogo in portalno
1 konstrukcijo 1 kos 80,00 80,00 d
2 Prekinitve 3 kos 1,00 3,00d
3 Tn Vsota: | 83,00 d|
I I1 ITII=I x II
Zap.st. Koli¢ina / enota | casovna norma | Cas izvedbe
4 Betonerska dela za novi odvzemni objekt 1 kos 90,00 90,00 d
5 Prekinitve 3 kos 1,00 3,00d
6 Tnoo Vsota: | 93,00 d|

Stran 11

Podpis in Zig ponudnika:




Priloga: O

OSTALA DELA DO ZACETKA VGRADNIJE ESO

jarka.

Ponudbeni ¢as To doloti izvajalec kot fiksen ¢as. Cas To zajema dolZino trajanja izvedbe ostalih del predorskih
cevi ter morebitnimi prekinitvami del (npr. zasip portalne konstrukcije, polaganje resetk nad centralnim
kanalom). Po izteku tega Casa morajo biti izvedena vsa izkopna dela, podpiranje, betonerska dela, izolacijska
dela, zunanja konc¢na ureditev portalov in portalnih obmocij razen del, ki spadajo pod izvedbo dovodnega

oblogo in portalno konstrukcijo do zacetka izvedbe ESO.

Cas To predstavlja ¢as za obracun ¢asovno vezanih stroskov gradbiS¢a od zacetka ostalih del za notranjo

Stroski gradbisca so v popisu del nacrta 3/4 ponujeni pod tocko 1.2 v postavki 3

I

11

III=I x II

¢asovna norma

Cas izvedbe
[koledarski dan]

Zap.st. Koli¢ina / enota| [dan/enoto]
1 Ostala dela pred ESO 1 kos 10,00 10,00 d
2 Prekinitve 1 kos 1,00 1,00 d
3 To Vsota 1 do 2:| 11,00d

Stran 12

Podpis in Zig ponudnika:




Priloga:

ES

ELEKTRO STROIJNA OPREMA

Cas Teso doloci izvajalec kot fiksen ¢as. Cas vklju€uje ¢as, ki je potreben za izvedbo del v sklopu vgradnje

elektro strojne opreme vkljucno morebitnimi prekinitvami del.

Vsi stroski izvedbe elektro strojne opreme so zajeti v enotni ceni izvedbe elektro strojne opreme. Ni stroSkov

gradbisca.
I I1 ITII=I x II
¢asovna norma kclafjizvifjge
Zap.§t. Kolitina / enota| [dan/enoto] |tkoledarski dan]
1 Dela za vgradnjo elektro strojne opreme 1 kos 44,00 44,00 d
2 Prekinitve 1 kos 1,00 1,00 d
3 Teso Vsota: | 45,00 d|

Stran 13

Podpis in Zig ponudnika:




Priloga: U

CASI USTAVITVE DEL

Ponudbeni ¢as v katerem se dela na gradbiscu ne izvajajo. Izvzeta dela so osvetlitev, prezracevanje in odvajanje vode.

Cas Tu.pr predstavlja cas za obracun casovno odvisnih stroskov gradbisca za cas ustavitve del med pripravijalnimi deli. Stroski gradbisca So v popisu
del nacrta 3/2 ponujeni pod tocko 1.2 v postavki 5.

Cas Tu.p.1 predstavlja &as za obratun &asovno odvisnih strodkov gradbiééa za ¢as ustavitve del na zatasnem portalu. Stroski gradbiéca so v popisu del
nacrta 3/2 ponujeni pod tocko 1.2 v postavki 6.

Cas Tu.p.2 predstavlja &as za obracun &asovno odvisnih strodkov gradbiééa za ¢as ustavitve del med izkopom in zad¢ito gradbene jame. Strogki
gradbisca so v popisu del narta 3/2 ponujeni pod tocko 1.2 v postavki 7.

Cas Tu.p.3 predstavlja &as za obratun asovno odvisnih strodkov gradbiééa za ¢as ustavitve del na zatasnem portalu. Strogki gradbiéca so v popisu del
nacrta 3/2 ponujeni pod tocko 1.2 v postavki 8.

Cas Tu.i predstavlja ¢as za obralun ¢asovno odvisnih strogkov gradbiéta za Cas ustavitve izkopnih del v hribinskem delu. Stroski gradbié&a so v popisu
del nacrta 3/3 ponujeni pod tocko 1.3 v postavki 5.

Cas Tu.n predstavija ¢as za obracun &asovno odvisnih strodkov gradbiéca za &as ustavitve del na notranii oblogi. Stroski gradbiéca so v popisu del
Inacrta 3/4 ponuieni pod tocko 1.3 v postavki 4

I II ITI=I x II
¢asovna norma | ©@S (ijzvedbe
Zap.St. |Ustavitve pri izvedbi pripravljalnih del Koli¢ina / enota| [dan/enoto] [dan]
1 Ustavitev del zaradi BoZi¢nih praznikov 1 kos 2,00 2,00 d
2 Ustavitev del zaradi "visje sile" 1 kos 1,00 1,00d
3 Tu.pr Vsota 1 do 2: 3,00d
I II III=1I x II

tasovna norma| €@ izvedbe

Zap.st. |Ustavitve pri izvedbi zaCasnega portala Koli¢ina / enota| [dan/enoto] [dan]
4 Ustavitev del zaradi Velikonocnih praznikov 1 kos 1,00 1,00d
5 Ustavitev del zaradi "visje sile" 1 kos 1,00 1,00 d
6 Tu.p.1 Vsota 4 do 5: 2,00d
I II III=I x II

tasovna norma| €@ izvedbe

Zap.st. |Ustavitve pri izvedbi gradbene jame Koli¢ina / enota| [dan/enoto] [dan]
7 Ustavitev del zaradi Velikonocnih praznikov 1 kos 1,00 1,00d
8 Ustavitev del zaradi "visje sile" 1 kos 1,00 1,00 d
9 Tu.p.2 Vsota 7 do 8: 2,00d
I II III=I x II

tasovna norma| €@ izvedbe

Zap.st. |Ustavitve pri izvedbi dovodnega jarka Koli¢ina / enota| [dan/enoto] [dan]
10 |Ustavitev del zaradi "visje sile" | 1 kos | 1,00 1,00d
11 Tu.p.3 Vsota 10: 1,00d
I II ITI=I x II
¢asovna norma | ©@S (ijzvedbe
Zap.St. |Ustavitve pri podzemnem izkopu Koli¢ina / enota| [dan/enoto] [dan]
12 |PODZEMNI IZKOP (Cas T1) 1 kos 12,00 12,00d
13  |Ustavitev del zaradi "visje sile" 1 kos 1,00 1,00d
14 Tu.i Vsota 12 do 13: 13,00d
I II ITI=I x II
¢asovna norma | ©3S (ijzvedbe
Zap.St. |Ustavitve pri izvedbi notranje obloge Koli¢ina / enota| [dan/enoto] [dan]
15 |Ustavitev del zaradi "vigje sile” | 1 kos [ 1,00 1,00 d
16 Tu.n Vsota 15: 1,00d
I II III=I x II

tasovna norma| €@ izvedbe

Zap.st. |Ustavitve pri izvedbi elektro strojne opreme Koli¢ina / enota| [dan/enoto] [dan]
17 |Ustavitev del zaradi "visje sile" | 1 kos | 1,00 1,00d
18 Tu.eso Vsota 17: 1,00d

Podpis in Zig ponudnika:

Stran 14



Informativni shematski prikaz éasovno odvisnih stroSkov gradbisS¢

Cas gradnje

Legenda:

[ | Fiksni¢asi (kriti¢na pot)

- Fleksibilni Casi (

|:| Dela, ki niso del pogodbe

edoyz) ebauwazpod yaja93e7
edoyzi ebauwazpod 29uoy

(o19p A eqpaAn) alupeub yajodez

Denivelacija
gladine
akumulacije do
kote 71 m n.m.

Denivelacija
gladine
akumulacije do
kote 84 m n.m.

T: Skupni stroski gradbis¢a T: Skupni stroski gradbis¢a

alueaojeiqo ousnysod - aqpaAzl 29UO0Y
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