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3/1.1.1 PODATKI O PROJEKTANTIH IN PROJEKTNIH SODELAVCIH

INVESTITOR:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedez)

PROJEKTANT:
JV

HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d., Ljubljana
Slovenceva ulica 97, 1000 Ljubljana
Predsednik uprave: Vincenc Jamnik

PROJEKT d.d. NOVA GORICA
Kidri¢eva ulica 9a
5000 Nova Gorica
Direktor: Vladimir Durcik

(naziv projektanta, sedez, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in zig)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

Miran Komel, univ.dipl.inz.grad., G-1095unjv. digl. ing. grad.
..................................................................................................... WZ.S G095

(ime odgovornega vodje projekta, strokovna izebrazbas
identifikacijska Stevilka, osebni zig, podpis) U

MIRAN Kg MEL

ODGOVORNI PROJEKTANTI NACRTA ORGANIZACIJE GRADBISCA:
Uros Stibilj, univ.dipl.inz.grad., G-2603

Simon Mrak, univ.dipl.inz.vod.kom.inz., G-3962 / Z

........................ s
(ime odgovornega projektanta, strokovna 'Zabraiz\k/g.adipl.ini.vo /i m.ins.
IZS/, ,
[

identifikacijska Stevilka, osebni Zig, podp

STEVILKA PROJEKTA IN 1ZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PRIKAZA:

R-498/16; 1, 2, 3, 4, 5, A; Ljubljana, maj 2019

(Stevilka projekta, evidentirana pri izdelovalcu, kraj in datum izdelave prikaza)
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3/1 — Nacrt organizacije gradbisca

3/1.1 | Naslovna stran s kljuénimi podatki o nacértu

3/1.1.1| Podatki o projektantih in projektnih sodelavcih

3/1.2 |Kazalo vsebine nacrta st. R-498/16_3/1

3/1.3 |lzjava odgovornega projektanta nacérta $t. R-498/16_3/1 v projektu za
pridobitev gradbenega dovoljenja

3/1.4 | Tehni¢no porocilo

3/1.5 |Risbe
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3/1.3 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA ST. R-498/16_3/1
V PROJEKTU ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

Odgovorni projektant naérta R-498/16_3/1
Uros Stibilj, univ.dipl.inz.grad., G-2603
Simon Mrak, univ.dipl.inz.vod.kom.inz, G-3962

(ime in priimek)

1IZJAVLJAM,
1. daje nacrt R-498/16_3/1
skladen z zahtevami veljavnih prostorskih aktov,

2. da je ta nacrt skladen z drugimi predpisi, ki veljajo na obmocju, na katerem se

bo izvedla nameravana gradnja,
2. da so v tem nacrtu upoStevani vsi pridobljeni projektni pogoji in soglasja,

4. da so bile pri izdelavi nacrta upoStevane vse ustrezne bistvene zahteve in da

je nacrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5. da je nacrt skladen z elaborati, ki so sestavni del projekta (€e so obvezni).

R-498/16_3/1 Uros Stibilj, univ.dipl.inz.grad., G-2603

(8t. nacrta) (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka)

UROS STIRILJ
univ.dipfing d.
IZS GA£2603

...................... (osebr}y{;g pOdeS) S —

Simon Mrak, univ.dipl.inz.vod.kom.inz, G-3962

(ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka)

SIMON K
univ.dipl.inz.vod.j m.inz.
128 - '

Ljubljana, maj 2019

(kraj in datum)
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3/1.4 TEHNICNO POROCILO

1. uvoD

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pristopa k sanaciji pregrade Vogrséek. Cilj naértovane
sanacije je omogociti varno obratovanje zadrzevalnika v vseh pogojih obratovanja, tako za
zagotavljanje vode ustrezne kakovosti za namakanje kmetijskih povrsin kot tudi za zadrZzevanje
visokih voda ter bogatenje nizkih pretokov.

V okviru sanacije objektov na zadrzevalniku Vogrséek je predvidena izvedba dveh cevovodov
talnega izpusta in enega cevovoda namakalnega voda v predoru po levem boku zemeljske
pregrade. Obstoje¢a cevovoda talnega izpusta se opustita in ustrezno zatesnita. Obstojeci
odvzemni objekt za namakanje se ustrezno rekonstruira in obnovi. Ob njem se dogradi nov del
odvzemnega objekta, ki ima tudi funkcijo vtoénega objekta za talni izpust. Na izhodu cevovodov
iz predora se izvede nov iztoéni objekt za talna izpusta. Obstojedi izto€ni objekt talnega izpusta
se opusti in porusi.

OBSTOJECE STANJE

V oktobru 2007 je bila pri rednem pregledu pregrade Vogrséek opazena mokra cona, ki se je
nahajala dolvodno od premostitvene brvi za dostop do zaporni€nega objekta. Zaradi suma
pus¢anja namakalne cevi in zaradi varnosti obratovanja z zadrZevalnikom so bila izvedena
interventna dela s katerimi je bil odvzemni cevovod za namakanje prekinjen, odvzem vode pa
zagotovljen s prevezavo na desno cev talnega izpusta. V nadaljevanju so bile opravljene
dodatne raziskave dotrajanega cevovoda talnega izpusta. Na podlagi ugotovitev je bila iz
varnostnih razlogov obratovalna kota znizana iz 98,80 m n.m. na 92m n.m.

Na podlagi studije polnitve akumulacije Vogrséek, FGG, avgust 2012, ki sta jo po naro¢ilu MKO
izdelala prof. Kompare in doc. dr. KryZanowski, so bila v obdobju med novembrom 2012 in
januarjem 2013 izvedena interventna vzdrZzevalna dela, katerih namen je bilo dokoncanje
interventnih sanacijskih del iz leta 2008, zatesnitev opuSéenega odvzemnega cevovoda za
namakanje ter s tem zmanjSanje moznosti pronicanja vode v medprostor med cevjo in betonsko
oplas¢enje ter eventualno preprecenje zatekanja vode v telo pregrade.

Glede na izsledke opravljenih analiz, tehniénega opazovanja ter ostale dokumentacije in na
podlagi ze izvedenih sanacijskih del, kamor spada tudi zapolnitev obstojeCega namakalnega
cevovoda, je pregrada zadrzevalnika stabilna saj ne izkazuje znakov nestabilnosti. Vsi premiki
so v pri¢akovanih mejah. Povisani tlaki vode niso zaznani. Navedeni izsledki so povzeti iz
GeoloSko — geotehniénega elaborata o preiskavah za sanacijo pregrade Vogrséek s
spremljajocimi objekti, ki ga je izdelal projektant GECKO, geologija, ekologija in svetovanje
d.o.o..
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2.  OPIS UREDITVE GRADBISCA

Predmetni nacrt organizacije gradbiS¢a je obdelan na nivoju PGD in vsebuje predvsem podatke
o infrastrukturi gradbiS€a ter nekatere druge podatke povezane z nivoji vode v akumulaciji in
preusmeritvami vode v ¢asu gradnje.

V okviru sanacije je potrebno izvesti dva cevovoda talnega izpusta in en cevovod namakalnega
voda, ki bodo speljani v predoru po levem boku pregrade. Cevovodi bodo na eni strani
priklju€eni na nov del odvzemnega objekta, na drugi strani pa na nov izto¢ni objekt talnega
izpusta in namakalni cevovod. To pomeni, da se bodo dela izvajala na zracni strani pregrade in
na vodni strani pregrade.

ZRACNA STRAN PREGRADE

Na zracni strani pregrade se bodo dela izvajala na mestu obstojecega izto¢nega objekta in v
levi brezini za njim. Predvidena je izvedba prostorske portalne konstrukcije, ki se po konéani
gradnji v vecji meri zasuje. Obstojedi izto¢ni objekt se v celoti odstrani in na njegovem mestu
oziroma nekoliko dolvodno zgradi nov. Gradnja predora bo v celoti potekala iz zracne strani
pregrade. Za obstoje€im iztoénim objektom je predviden odkop obstojecih cevi talnega izpusta,
njihova odstranitev in vgradnja namakalnega cevovoda. Gradbena jama bo posegala tudi v telo
pregrade kar pomeni, da je potrebno po konéanih delih izkop v pregrado sanirati in brezino
povrniti v prvotno stanje.

Do iztoénega objekta je Ze speljana dostopna cesta, ki se jo dodatno utrdi. Po tej cesti se bo
dostopalo za dela povezana s prikljuékom namakalnega cevovoda na obstojeéi cevovod in dela
povezana z gradnjo novega iztoCnega objekta talnega izpusta. Za potrebe gradnje predora in
prostorske portalne konstrukcije se dostopna cesta izvede po levi breZini vodotoka Vogrséek.
Cez strugo vodotoka se izvede za¢asha premostitev iz armirano betonskih montaznih prepustov
s svetlo odprtino 220 x 170 cm, ki se po kon&anih delih v celoti odstrani. Prav tako se po
kon€anih delih odstrani dostopna cesta na levem bregu vodotoka Vogrséek. Za odlaganje
odkopnih materialov se predvidi zatasna deponija, ki se uredi na obmocju med podslapjem
boénega preliva in dostopno cesto, ki vodi na pregrado.

Prostor za kontejnerje (pisarna, skladi$¢e, garderoba, sanitarje, krozna zaga) se uredi na
platoju med zaporniénim objektom in podslapjem visokovodnega preliva. Ekoloski otok za
komunalne in nevarne odpadke se uredi ob glavhem ventilu za namakalni sistem. Parkiri§ée
mehanizacije bo pri za¢asni deponiji.

Na zracni strani pregrade se ob TP Vogrséek nahaja prikljuéno merilna omarica. Priklju¢ek za
elektriko se nahaja tudi v izto€nem objektu.

Pred izvozom na javno cesto ni predvidena ureditev posebnega prostora za ¢i§¢enje in pranje
koles. V kolikor bo prihajalo do umazanja ceste, se bo njeno &i$¢enje izvajalo z vozili za
¢iS€enje in pometanje ceste.




PROJ<KT. ~| Hidrotehnik

Vodnogospodarsko podietje d.d

VODNA STRAN PREGRADE

Na vodni strani pregrade se za dostopanje do vtoéne gradbene jame in izdelavo za$citnega
nasipa izdela dostopna gradbiS¢na cesta. Cesta se vreze v desni bok pregrade in se nato spelje
po drugi bermi pregrade, ki poteka na koti 90,50m.n.v.. Naklon ceste, ki se vreZe v desni bok
pregrade znasa 10%. RazSiritev berme se izvede z izvedbo kamnite zlozbe med prvo bermo na
koti 84,00m.n.v. in drugo bermo. Kamnita zlozba se izvede v naklonu 1:1,5, ki je enak
obstoje€emu naklonu brezin med bermami. Pred obstoje¢im odvzemnim objektom in vtoéno
gradbeno jamo se izvede zaCasen za$€itni nasip, ki bo $¢itil gradbeno jamo pred visokimi
vodami ter omogocal rabo vode za namakanje tudi v ¢asu izvajanja del. Krona nasipa se izvede
na koti 90,00m.n.v., kar omogo¢a pri koti normalne zajezbe na 87,00m.n.v. varovanje gradbene
jame pred visokimi vodami z 10 do 20 letno povratno dobo. Zascitni nasip je obdelan v loéenem
nacrtu. Po kroni nasipa se izvede gradbi§¢na cesta katere namen je izdelava nasipa in njegove
zatesnitve.

Po kroni pregrade je Zze speljana dostopna cesta, ki se jo dodatno utrdi. Po tej cesti se dostopa
do obstojeCega odvzemnega objekta za namakanje.

Za izvedbo zainjektiranja obstoje€ih cevi talnega izpusta in izvedbo vtoénega kanala, ki
predstavlja poglobitev terena med obstojeéim vtokom v talne izpuste in novim delom
odvzemnega objekta se uredi cesta v dno zadrZevalnika. Na desnem boku pregrade, kjer je
obstoje¢a gradbiSéna cesta vstopa na drugo bermo, se z nasipanjem materiala ob kamnito
oblogo pregrade izvede gradbiSéna cesta v dno akumulacije poroti levemu boku pregrade.
Cesta predstavlja nekak8no novo bermo pregrade, le da je ta speljana v naklonu, ki znasa 10%.
Za obstojecim vtocnim objektom v talni izpust se izvede zacasni zascitni nasip. Krona nasipa se
izvede na koti 78,00m.n.v.. V kolikor se izkaze, da tesnjenje nasipa ni zadostno, se dodatno
tesnjenje zagotovi z izdelavo zagatne stene. Za gradnjo gradbi§¢ne ceste in zacasnega nasipa
se uporabi material iz za&¢itnega nasipa vtocne gradbene jame.

Pri gradnji se uporablja stolpni Zerjav, ki se ga namesti na plato na levem boku pregrade.

Prostor za kontejnerje (pisarna, skladi¢e, garderoba, jedilnica, sanitarje, krozna zaga) se uredi
na platoju, kjer se zaéne dostopna gradbi$¢na cesta. Prav tako se na tem mestu uredi ekolo$ki
otok za komunalne in nevarne odpadke. Parkiri§¢e mehanizacije bo ob kontejnerjih.

Pred izvozom na javno cesto ni predvidena ureditev posebnega prostora za ¢i§éenje in pranje
koles. V kolikor bo prihajalo do umazanja ceste, se bo njeno ¢iséenje izvajalo z vozili za
¢iS¢enje in pometanje ceste.

Na zracni strani pregrade se ob TP Vogr$éek nahaja prikljuéno merilna omarica. Priklju¢ki za
elektriko se nahajajo v upravnem in odvzemnem objektu.

ViSek izkopanega materiala se bo sproti odvazal v stalno deponijo. Gradbeni material (cevi,
pesek, beton) bo deponiran ob samih gradbi$énih provizorijih.

3. PREUSMERITEV VODE V CASU GRADNJE

V prvi fazi se voda v akumulaciji denivelira do kote 84,00 m.n.v.. Izdela se gradbi$¢na cesta po
drugi bermi pregrade in za¢ne z izdelavo zas¢itnega nasipa vto¢ne gradbene jame. Po izvedbi
in zatesnitvi zaSC€itnega nasipa se gradbena jama osusi. Voda v akumulaciji se ob ugodnih
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hidroloskih razmerah lahko dvigne do kote 87,00 m.n.v., ki predstavlja normalno koto zajezitve v
Casu gradnje. S tem je omogoc&ena raba vode za namakanje tudi v ¢asu izvajanja del. Voda za
namakanje, praznjenje zadrzevalnika in zagotavljanje bioloskega minimuma se odvaja preko
obstojecih cevi talnega izpusta. Maksimalna kota zajezitve v ¢asu gradnje znasa 89,50 m.n.v.,
varnostna viSina do krone zafasnega nasipa znasa 0,50m. Razpolozljiv volumen za
zadrzevanje visokovodnega vala tako znasa cca. 0,80 mio. m® vode, kar predstavlja volumen
visokovodnega vala z 10 do 20 letno povratno dobo, pri €éemer ni upostevana dodatna moznost
praznjenja zadrzevalnika skozi obstojeCe cevi talnega izpusta. Glede na velikost objekta in
zahtevnost izvajanja nekaterih del kot je npr. izdelava predora in vse pogostej$e padavinske
ekstreme je taka varnost gradbi§€a pred visokimi vodami nujna.

V drugi fazi se po zakljuCenih vseh delih na novem in obstoje¢em delu odvzemnega objekta ter
po zaklju€enih vseh delih v predoru vkljuéno s poloZenimi vsemi tremi cevmi, voda v akumulaciji
denivelira pod koto 77,00 m.n.v.. V celoti se odstrani zacasni za$&itni nasip vtoc¢ne gradbene
jame in izvede gradbis¢na cesta v dno akumulacije. Zaéne se s poglobitvijo terena za vtoéni
kanal neposredno ob novem delu odvzemnega objekta.

V tretji fazi se izvede za€asni zas€itni nasip za obstojecim vtocnim objektom v talni izpust. Po
izgradnji zasc¢itnega nasipa se del dostopne ceste v obmodju vtoénega kanala odstrani. Za
dostopanje v dno akumulacije se uredi pomozna gradbiSéna cesta, ki se na zascitni nasip
priklju€i iz desne strani. Krona za¢asnega nasipa se izvede na koti 78,00 m.n.v.. V kolikor
tesnjenje nasipa ni zadostno, se dodatno tesnjenje zagotovi z izdelavo zagatne stene. Obmocje
obstojeCega vtonega objekta v talni izpust se osusi. Izvede se zainjektiranje desne obstojece
cevi talnega izpusta. Za zagotavljanje bioloS8kega minimuma, ki znasa 15I/s se voda precrpava
skozi levo obstojeco cev talnega izpusta. Prav tako se skozi levo obstojeCo cev talnega izpusta
pre€rpavajo vsi viski vode (od Qs do nekaj kubiénih metrov), da se vzdrzuje gladina vode pod
koto 77,00 m.n.v.. Ob nastopu vecjih pretokov, kot posledica obilnejSih padavin, se izvede
zaCasen prekop ob desnem boku zaslitnega nasipa, da se voda lahko prosto odvaja po levi
obstojeli cevi talnega izpusta. Ena cev talnega izpusta pri maksimalno odprtem ventilu in visini
vode 77,00 m.n.v. prevaja priblizno 5,0 m®s. Zaradi omejene kapacitete talnega izpusta se ob
nastopu obilnejsih padavin dopusca moznost poplavitve delovis¢a.

Vodne koli€ine za 12 urne padavine znasajo:
Q2=11,1m%s Qs=15,1m%s Q10=19,2m%/s Q100=34,2m%/s Q1000=52,2m?%/s
Qmin=0,006m%/s Qs=0,26m?/s

V Cetrti fazi se dokon€a s poglobitvijo terena za vto€ni kanal. lzvede se zainjektiranje leve
obstojee cevi talnega izpusta. Z odstranitvijo zaCasnega za$éitnega nasipa za obstojecim
vtoénim objektom v talni izpust se voda preusmeri v izveden vtoéni kanal. Voda se sedaj odvaja
po novi levi cevi talnega izpusta, ki je zaCasno speljana v podslapje obstojeCega iztocnega
objekta. Odstrani se pomozna gradbi§éna cesta. Zacne se s polnjenjem zadrzevalnika. V tej fazi
je potrebno posebno pozornost nameniti stalnemu zagotavljanju bioloSkega minimuma.

V peti fazi se odstrani obstojeci iztoéni objekt talnega izpusta in izvede nov, vkljuéno z navezavo
obeh novih cevi. Prav tako se izvede navezava nove cevi za hamakanje na obstojeco cev. Ker
je zadrzevalnik skoraj prazen in se je ravno kar zaéelo s polnjenjem, se vse visoke vode
zadrzijo v njem in ni potrebe po odvajanju vis§kov vode. Za zagotavljanje bioloskega minimuma
se voda dovaja po novi levi cevi talnega izpusta. Na koncu cevi talnega izpusta se voda po
manjsih ceveh preusmeri mimo gradbene jame v vodotok. V ¢asu navezave nove leve cevi na
izto€ni objekt se bioloski minimum zagotavlja po novi desni cevi.

Ves €as gradnje se iz gradbene jame ¢rpa voda.




